

Vedlegg 3

	Askøy kommune	Statens Vegvesen	Askøy Energi	Telenor	BKK	SUM
Del A Veg-anlegg	kr 1 460 941,91	kr 16 420 021,57	kr 1 169 298,05	kr 190 051,52	kr 110 029,83	kr 19 350 342,88
Del B Grøfter og rørleggerarbeid	kr 5 801 380,69	kr 5 086 544,84	kr 1 306 423,92	kr 157 703,19	kr 91 301,85	kr 12 443 354,50
Endringer	kr 1 478 754,30	kr 1 308 920,55	kr 374 230,82	kr 70 746,93	kr 1 879,80	kr 3 234 532,40
Prisstigning	kr 75 287,40	kr 321 532,76	kr 60 257,98	kr 9 794,01	kr 5 670,22	kr 472 542,36
TOTAL SUM	kr 8 816 364,30	kr 23 137 019,72	kr 2 910 210,76	kr 428 295,66	kr 208 881,70	kr 35 500 772,14
<i>Alle priser er eks. mva.</i>						
Sum rør og endringer utenfor reguleringsplan		6 716 998				
Kostnad utenfor reguleringsplan 1040 meter pr m.		6 459				
Omfordelt rørleggerarbeid på 465 meter		3 003 273				
Omfordelt asfalt fra del A		132 525				
		3 135 798				
Andel statens vegvesen		kr 20 001 222				
Tidligere betalt eks mva		kr 14 000 000	fakturert + mva , mva ikke betalt			
til betaling fra SVV eks mva		kr 6 001 222				