

Justert Budsjett og prioriteringsliste innan dei tilskota har fått til oppgradering.

prioritet	Revidert Budsjett		u/moms	m/moms	Faktura bet.
1. -	Ny hovudtavle tilkoplingar av elektriskar uforutsette utg	pristilbod stipulert	65.600 40 000	11 000	82.000 70 538 25.363 177.901
2. -	Maling vindaug og del av fasade Leige lift 2 veker Frakt tur/retur lift Pusse / olje hovuddør uforutsette utg	stipulert prisliste stipulert stipulert	20 000 14 000 2 000 10 000	25 000 17 500 2 500 12 500 6 000 63 500	Prioritert til våren
3. -	Reperasjon rote golv kjøkken Reperasjon murvegg uforutsette utg	stipulert stipulert	20 000 5 000	25 000 6 250 5 000 36 250	Prioritert til våren
4. -	Varmtvannstank uforutsette utg	pristilbod	33 952	42 440 10 000 52 440	Prioritert til våren
5. -	2 Avfuktarar til kjellar digitale fuktmålarar uforutsette utg	prisliste prisliste		20 000 1 000 3 000 24 000	
6. -	Varmepumpe ferdig montert Elektriskar Bygning m.v. uforutsette utg	pristilbod stipulert	188 900 55 000	236 125 68 500 30 000 334 625	
7. -	Ekstra bad alt inklusiv uforutsette utg	pristilbod	11 436	146 795 15 000 161 795	Prioritert til våren.
8. -	Ventilasjon Elektriskar, rørleggjar bygning uforutsette utg	pristilbod stipulert	300 000 55 000	375 000 68 750 45 000 488 750	
9. -	Maling/oppussing gang 2.og 3 etg uforutsette utg	stipulert	40 000	50 000 5 000 55 000	
	Prosjektleiing for oppjusteringa rekneskap / revisjon/ rapportering uforutsette utgifter	stipulert stipulert	80 000 10 000	100 000 12 500 15 140 127 640	
-	-	-	-	1 470 000	

	Finansiering / tilskot				Pr. jan 2015
	Stiftinga Messen Kunst- og Kulturhus			40 000	
	Sparebankstiftinga Hardanger			250 000	
	Hordland fylkeskommune			200 000	
	Sparebanken Vest			0	
	Tilskot varmepumpe frå Enova			0	
	Sum			490 000	490 000