

Møtereferat

Dato: 27.02.2014

Til stades:	Gudrun og Einar		
Forfall:			
Emne:	Koordinering av Infrastrukturutbygging for elbilar	Sak:	2014/12299-12
Møtetid:	26.02.14	Møtestad:	

Møteleiar: Gudrun Mathisen
Referent: Einar Aalen Hunsager

Koordinering av administrative oppgåver:

1. Einar skriv endringsavtale med Ardeo Technology v/Eric Wheatley

Grunngjeving: Framskynding av utbygging av infrastruktur elbilar: Hfk får førespurnader om normallading og planlegg å søkje transnova om støtte til fleire hurtigladepunkt.

Endringsinnhald:

- a. Førebu søknad til transnova om hurtigladestasjon på Trengereid og Mongstad¹
- b. Utarbeide kravspesifikasjon på normallading ved fylkeskommunale vdg. skular
- c. Støtte ved førespurnader av teknisk og praktisk art i samanheng med ladepunkt

Tidsplan: 01.02.2014 – 31.03.2014.

Einingspris: 800 kr

Vi viser til munnleg avtale inngått januar 2014 mellom Ardeo Technology v/Eric Wheatley og HFK v/Gudrun Mathisen. Dette er ei formalisering.

2. Normallading ved vdg. skular: Utlysing til alle skular som ikkje allereie har motteke pengar. Egedomsseksjonen gjer oppdrag innanfor rammeavtale til Sønnico. Vi overfører 200 000 til egedomsseksjonen. Einar lagar:
 - a. Notat om arbeidsdeling mellom vår seksjon (KNS) og Egedomsseksjonen (EIG)
 - b. Brev til skulane: Treng de ladepunkt? Kor mange (2-8)? Vise til fylkestingsvedtaket om å elektrifisere...Ordninga vart administrert av egedomsseksjon. Svar til egedomsseksjonen med kopi til oss
 - c. Oversikt over ladepunktDessutan svarar Einar på uteståande førespurnader frå vdg skular.
3. Vi lagar oversiktskart for utbygginga av infrastrukturen for elbilar. For kartmaterial tek Einar opp kontakt med Torbjørn.

Oppgåver frå dette og førre møte 20.02.14:

Kva?	Kven skriv?	Godkjenning	Merknad	Når?
Endringsavtale Eric	Einar	Gudrun		27.02.14

¹ Einar og Per ser nærare på eventuell utviding av relevante stasjonar.

Wheatley				
Notat arbeidsdeling for rammeavtale KNS og EIG	Einar	Gudrun	Til: EIG v/Roald Orvedal	27.02.14
Tilbakemelding på førespurnader frå vdg. skular	Einar	-		Uke 10
Oversikt over førespurnader	Einar	-	Til: EIG v/Roald Orvedal?	Uke 10
Kart over utbygging	Einar	-	Hjelp av Torbjørn	Uke 10
Sjekke utbyggingsplan med regionalplan og SAMF	Einar		Kven er kontaktperson på SAMF?	Uke 10
Brev til relevante nettselskap	Einar	Gudrun/Per		Uke 10/11
Brev til kommunane	Einar	Gudrun/Per		Uke 10/11
Brev til Statoil	Einar	Gudrun/Per	Vedr. Mongstad	Uke 10/11