

KULTURELT UTVIKLINGSPROGRAM

HALVÅRSRAPPORT

Vår ref.: 2014/15561-111
Prosjektnavn: Hordaland Kunstmusikk
Tildelt beløp: 700.000 over 3 år

Hordaland fylkeskommune

24 SEPT 2015


1. Kva er utført i perioden? Hordaland Kunstmusikk ble detaljplanlagt våren 2015. I perioden 15. juni til 22. august ble prosjektet utført i form av Oseana Kammerfest og Konserter i Vangskyrkja (Voss)
2. Status i høve målsetting: Gjennomføring ble utført ihht plan.
3. Eventuelle avvik i høve prosjektplan / budsjett: Mindre antall deltagere i form av antall kommuner / konsertsteder. Dette igjen fordi en rekke av de spurte kommuner ville legge prosjektet til en annen del av året. Siden kjernen i Hordaland Kunstmusikk er satelittkonserter av Grieg in Bergen, kunne vi ikke innfri dette. En annen vesentlig årsak er at innvilget KUP-midler fra HFK ble redusert i forhold til opprinnelig søknad.

- årsak til avvik: Tildelte midler var 70% av omsøkte midler.
- konsekvensar for prosjektet: Antall spillesteder redusert.
- eventuelle korrigerande tiltak / endringar: På Voss valgte vi å gå inn i en eksisterende konsertserie som var i regi av Voss Sokneråd. Dette sikret et skisterende og godt publikumsgrunnlag. Konsertene vi bidro med ga serien en internasjonal og profesjonell standard, og konsertene ble presentert som Hordaland Kunstmusikk støttet av HFK.

På Oseana ble formatet større med en ny kammermusikkfestival med mange ingredienser: Kveldskonserter, Unge Talenter, konsertforedrag, senkveldskonserter. Formålet var å øke nedslagsfeltet og senke terskelen på å oppsøke festivalen, som har fått navnet Oseana Kammerfest.

4. Andre merknadar: Hordaland Kunstmusikk fungerte veldig fint mht all logistikk og synkronisering vedr satelittkonserter, administrasjon av artister, & ensembler, reiser og opphold. Vi mener at den kunstneriske målsetting ble oppnådd innenfor de økonomiske midlene som er tilgjengelige. Tilbakemeldingene fra både publikum, opptredende artister og konsertstedene har vært svært positive, ikke minst vedr den praktiske gjennomføringen av prosjektet så langt.

Bergen 7. september 2015


Michael Süßmann
Leder MusicaNord
Prosjektansvarlig