

Oppmoding om Sluttutbetaling

Stad og dato: Bergen

Sakshandsamar Arthur Kristian Arnesen
Søkjær HOG Energi

Søknadsinformasjon

Søknadsnr 2014-0264 **Tilsagnsnr** Tilsegn-160-2014
Vår arkivsak 2014/18069 **Gjeld til** 30.09.2015
Prosjektnavn Leverandørindustriens framtid – Status/muligheter

Oppmoding om Sluttutbetaling

Utbetalast no	138 125	Rest til utbetaling	138 250
Tidlegare utbetalt	301 750	Tilskotsbeløp	440 000
Beskriving	Prosjektavslutning		
Delutbetaling	0	Sluttutbetaling	138 125
Sum kostnader	Godkjent: 440 000, Akkumulert: 439 875, Rest: 125		
Navn	HOG Energi		
Kontonummer	3624.33.17724		
Innsendt	24.09.2015		

Rapport til Sluttutbetaling

Har prosjektet oppnådd dei måla som låg til grunn i søknaden? (legg ved ev. rapportar som også beskriv dette, i siste fane)

Beskriv kort:

Ja, prosjektet har nådd de oppsatte mål. prosjektet har fremskaffet unik innsikt i problemstillingene næringen og regionen står ovenfor og har foreslått høyest relevante tiltak til oppfølging for å avdempe og håndtere virkningene av krisen og mulighetene for fremtiden.

Samsvarer måloppnåinga i prosjektet med den som er skildra i søknaden? (legg ved ev. rapportar som også beskriv dette, i siste fane)

Beskriv kort:

Ja. vedlagt er rapporten.

Har kostnadane i prosjektperioden vore i samsvar med godkjent kostnadsplan i tilsegnet? Beskriv kort:

Ja. Prosjektet er blitt avsluttet med kr 125 i pluss.

Har det i løpet av prosjektperioden vore avvik frå godkjent kostnadsplan eller finansieringsplan?

Beskriv kort:

Det har ikke vært negative avvik i forhold til innvilget kostnadsplan og finansiering.

Det er dog prioritert mellom de ulike postene i budsjettet for å sikre best mulig kvalitet av prosessen og leveransen. For eksempel, det er brukt mer ressurser i datainnsamlingen for å sikre tilstrekkelig datagrunnlag og det er kompensert ved å bruke mindre ressurser på alle resterende poster.

Har tilskotet vore avgjerande for gjennomføring av prosjektet?

Beskriv kort:

Ja.

I en næring som har så stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i Hordaland og Norge har det vært sentralt å ha en fylkeskommune som pådriver for en studie av denne karakter. Uten politisk og administrativ initiativ, engasjement og finansiering hadde ikke studien blitt gjennomført.

Samsvarar aktivitetane som er utført i prosjektperioden med dei planlagde aktivitetane i søknaden? (legg gjerne ved rapportar som utfyllande beskriv dette, i siste fane)

Beskriv kort:

Ja, alle aktivitetene i prosjektplanen er blitt utført som planlagt.

Har det kome til nye aktivitetar utover dei som låg føre i søknaden?

Beskriv kort:

Nei

Vil prosjektet eller deler av resultatane verte vidareført, og i tilfelle korleis?

Beskriv kort:

Ja.

Leveransen følges opp politisk og administrativt i Hordaland fylkeskommune.

Kostnadsrapportering

Tittel	Ny kostnad	Godkjent	Akkumulert	Rest
Reise og møtekostnader		10 000	0	10 000
Reise		30 000	25 500	4 500
Rapport		100 000	86 275	13 725
Datainnsamling		200 000	241 400	-41 400
Prosjekledelse		100 000	86 700	13 300
SUM KOSTNADER		440 000	439 875	125

