



Til fylkesutvalget

REVISORS BERETNING

Uttalelse om prosjektregnskapet

Vi har revidert prosjektregnskapet for prosjekt 04081 Laksevåg vgs- enøk-tiltak, dagsett 29. november 2013, som viser en samlet investering på kr 700.000. Prosjektregnskapet er avsluttet med et forbruk på kr 0 i forhold til vedtatt kostnadsramme. Prosjektet er ikke satt i gang, og det er ikke påløpt noen kostnader på prosjektet.

Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om prosjektregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i prosjektregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at prosjektregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et prosjektregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige samt en vurdering av den samlede presentasjonen av prosjektregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening gir prosjektregnskapet for 04081 Laksevåg vgs- enøk-tiltak et rettviseende bilde av prosjektet i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

Grunnlag for regnskapsavleggelse

Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune. Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune og skal ikke distribueres til andre parter. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon.

Bergen, 18. februar 2014

Deloitte AS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Helge-Roald Johnsen".

Helge-Roald Johnsen
statsautorisert revisor



Revisjonen av Hordaland Fylkeskommune

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse)
201200298-220/123/KHAU

Dykkar ref.:

Bergen, 29. november 2013

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 04081 - Laksevåg vgs - enøk-tiltak

KOSTNADSRAMME	700 000
Fuv 280/08 løyvd	700 000
FINANSIERING	
Finansiert bruk	0,-
Mindreforbruk	700 000,-


Tor Oddvar Sjøvoll


Vidar Kloster

Vedlegg: Notat frå Eigedomseksjonen

Kopi: Sekreteriat for kontrollutvalet



Fylkeskasseraren

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse)
201200298-199/123/IOLS

Dykkar ref.:

Bergen, 30. oktober 2013

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 04081 - Laksevåg vgs - enøk-tiltak

Rekneskap: 0 Budsjett: 700 000,-

Fuv 280/08 – løyving kr 700 000,-

Utdrag frå saka:

«Laksevåg vidaregåande skule – Yrkesfagbygget har utrustning for sentral styring og overvaking kun i einskilde soner. Eit anlegg som femnar om heile skulen manglar.

Tiltakande krav om energioptimal drift av bygningsmassen gjer at installasjon av nytt SD-anlegg ved skulen er turvande.»

Kommentar:

«Dette anlegget ble ikke satt i gang da det ble besluttet å installere ett fellesanlegg for hele skolen, dvs. både yrkesfag- og allmenfagbygget. Dette fellesanlegget må tas i forbindelse med større rehabilitering av tekniske installasjoner.»


Bjarte Molvik
Seniorrådgjevar


Irene Olsen
Spesialkonsulent

Vedlegg: Statusrapport