

Frå: Bremnes Kari

Hei,

Veidekke har sett på konsekvenser av at vi ikke har bestilt opsjonen nå slik som avtalt i kontrakt (dersom den likevel kommer til utførelse), og de er kommet til en ca kostnadsøke på 4 mill. Dette er knyttet til blant annet:

- Fylkesvegen åpnes i 2017 og dette legger restriksjoner på massetransport
- Økt vedlikehold av fylkesvegen
- Trafikkulemper
- Redusert kapasitet på steintransport
- Kontrakten legger opp til massetransport direkte fra tunnel til opsjon (80.000pfm3). Endret oppstart kan bety at de må hente stein fra mellomlager.

Dette er kun gitt muntlig fra Veidekke og jeg har ikke tatt stilling til om reelle konsekvenser\kostnader, men det er det vi har per i dag.

Med hilsen
Kari Bremnes

Prosjekt: Prosjekt E39 Sveгатjørn-Rådal
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
Besøksadresse: Kokstadvegen 23 C, KOKSTAD
Mobil: +47 95253159 **e-post/Lync:** kari.bremnes@vegvesen.no
www.vegvesen.no **e-post:** firmapost-vest@vegvesen.no