

SLUTTRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler (3sider)

Sluttrapport sendes fylkeskommunen når tiltaket er ferdig, senest 30.nov.- normalt året etter mottatt tilsagn.

Sluttrapport kan også sendes inn samme år som tilsagn er mottatt - dette forutsatt at prosjektet er ferdig.

Rapporteringen danner grunnlag for utbetaling av resterende beløp og for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen (GS). GS finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke

Frist for innsending av Sluttrapport2015: 30. november 2017

Sluttrapporten skal leveres sammen med revidert regnskap for prosjektet og er grunnlaget for slutt-utbetalingen

Fylles ut av mottaker av midler – saksbehandler i fylkeskommune fyller ut og godkjenner, se siste side

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet): Bergenstien
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2015

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet er gjennomført (alle berørte kommuner føres opp): usikkert – løype fra Oslo til Bergen.
I vårt område: Voss og Granvin kommune

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e):
Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi:
6. Navn:
7. Telefon:
8. Mailadresse:

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Voss Utferslag
10. B) Medsøker:

11. Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Richard Jacobsen
12. Telefon: 959 49 155
13. Mailadresse: ricjaco@gmail.com

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Namn Oddvar Drevsjø
15. Telefon: 920 92 724
16. Mailadresse: Odrevsjo@gmail.com
17. B) Namn Richard Jacobsen
18. Telefon: 959 49 155
19. Mailadresse: ricjaco@gmail.com

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjon knyttet til turruter (stier, løyper, turtraseer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som ble <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad;	
21. Antall turruter som er <u>ferdig</u> merket, skiltet osv:	
22. Total antall km turruter som ble <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	
23. Total antall km turruter som er <u>ferdig</u> merket, skiltet osv:	
24. Antall informasjonstavler (startpunktavler og «her-er-du-nå»-tavler) som etter <u>planen</u> skulle monteres, jfr søknad:	
25. Antall informasjonstavler (startpunktavler og «her-er-du-nå»-tavler) som er <u>ferdig</u> montert:	
26. Benyttet følgende leverandør/producent av informasjonstavler:	1
27. Antall turskilt som skulle settes opp etter <u>planen</u> , jfr søknad:	27
28. Antall turskilt som er <u>ferdig</u> oppsatt:	26
29. Benyttet følgende leverandør(er)/producent(er) av turskilt: asker produkter og utmarksressurs	
30. Hvor mange turkort var planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer:	
31. Hvor mange turkort ble utgitt og distribuert – antall eksemplarer:	
32. Benyttet følgende leverandør/producent av turkort:	
33. Når ble tiltaket meldt inn til www.rettikartet.no ? Oppgi måned og år samt tittel eller en link på det innmeldte prosjektet:	oktober 2016
34. Hvilken nasjonal turportal er tiltaket meldt inn i (UT.no , GodTur.no, andre)? Ut.no og rett i kartet.	
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med dette prosjektet:	190
36. Antall grunneiereavtaler som er inngått:	
37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):	
38. Hvilke tiltak ble gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene):	ut.no
39. Har det vært spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: omlegging av rute eit par gonger	
40. Hvor mange i løpet av 1 uke, benyttet turruta (-rutene) <u>før</u> gjennomføring av prosjektet - anslag: ?	
41. Hvor mange, i løpet av 1 uke, benytter turruta (-rutene) <u>etter</u> gjennomføring av prosjektet – anslag: ?	
42. Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp)	NOK: 50 000
43. Mottatt forskudd fra fylkeskommunen	NOK: 37500
44. Faktisk kostnad etter rekneskap	NOK: 89015

KOMMENTARER:



- Legg inn foto fra prosjektet (– skilt, infotavle, merking osv)
- Legg ved kart som turrutene som omfattes av prosjektet og de tildelte midlene
- Legg ved regnskap revidert av egen revisor, og av ekstern revisor dersom tilsagnet til sammen overstiger NOK 200.000,-

Denne rapporten skal underskrives av 2 representantar for organisasjonen:

11-16

Sted/dato

Richard Jacobs

for organisasjonen

Ronit Hummelvåg

for organisasjonen

Send til:

Hordaland fylkeskommune
Mailadresse: dokumentcenteret@hfk.no
Ephortenr: 2016/87
Merk: Turskiltprosjektet sluttrapport

Postadresse: PB 7900
5020 Bergen

Kontaktperson: Eirik Knive
Tlf: 55 23 91 66
Mailadresse kontaktperson: eirik.knive@hfk.no

Vi mottar gjerne rapporten med foto og revidert regnskap som vedlegg i epost – og trenger det ikke tilsendt pr post i tillegg.

Link til www.rettikartet.no (Kartverket) der turrutene er meldt inn:

Link til nasjonal turportal (www.ut.no el. www.godtur.no) der turrutene er meldt inn:

På grunnlag av sluttrapporten kan prosjektet sluttutbetales med kr : _____


Kommentar:


Dato:

Signatur:









Dugnadstimar på Ruta Rong Gråsida og Rong Kvanndal "Bergenstien"

Vardekomiteen har merka ruta frå Rong til Gråsida (til den møter stien i frå Gjelle til Torfinnsheim), og i frå Rong til Kvanndal.

Me har merka begge rutene med vardar og raude T-ar. Ruta er også godt merka med retningskilt. Me har også gått opp rutene med gps.

Rutene er sendt inn til www.rettikartet.no.

Me har brukt 190 dugnadstimar på desse rutene.

Oddvar Drevsjø

Vardekomiteen for Voss Utfersdslag.

Bergensstien sluttregneskap

skilt 2015		12160
adm 2015		3500
reise/ km		2456
skilt 2016		9121
reise/ km		474
utstyr		304
maling		500
adm/prosjektarbeid 2016		3500
arbeid	190 timar	57000
sum utlegg		89015
- tilskot 75 %		37500
sum		51515