

Fra: Hodneland Erling (erling.hodneland@vegvesen.no)

Sendt: 05.05.2014 15:21:25

Til: Bente Utne

Kopi:

Emne: Lussandberget - rassikring

Vedlegg:

Hei

Jeg har sjekket evt utestående rassikringsmidler til f.kommunen per årsskiftet. Etter våre tall er det 11,8 mill.kr som stod igjen som ikke utbetalt, jfr vår regnskapsgjennomgang/forbruket ved årsslutt i møte med dere den 28. januar i år. (Kari Beate hadde med regnskapstall.) jfr e-post fra Kari-Beate den 27.1.2014

Dette betyr at vi egentlig skulle trukket fra 11,8 mill.kr av de 130,8 mill.kr som er overført fra 2013 til 2014, dvs vi har 119 mill.kr + 109 mill.kr = 228 mill.kr til disp i 2014 og ikke 239,8 som jeg skrev i e-posten den 29.4.

Jeg har sjekket med prosjektleder vedr usikkerheten i kostnadsoverslaget. Siden anbudet er totalentreprise på 219,4 mill.kr + mva skal det ikke ligge noe overraskelser her. Det er ikke noe spesielt med grunnforholdene som kan by på overraskelser. Det er også avklart hvor tunnelmassene skal plassers.

Når det gjelder byggherrekostnader (inkl grunn mv) på 20 mill.kr er det her lagt inn en buffer for å møte evt merkostnader. Det er mer sannsynlig at disse byggherrekostnaden blir noe mindre enn de 20 mill.kr vi har lagt inn.

Erling