



# PROSJEKTPLAN

Granvin herad 2017

KARTLEGGING OG VERDSETTING  
AV FRILUFTSLIVSOMRÅDE I GRANVIN HERAD

Prosjektleder: Katinka Kilian

## PROSJEKTINFORMASJON

<b>Prosjektnummer til rekneskapen</b>		
<b>Prosjektnamn</b>	<b>Oppstart – dato</b>	<b>Slutt - dato</b>
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde i Granvin herad	01.03.2017	01.03.2018
<b>Oppdragsgjevar/Prosjekteigar</b>	<b>Prosjektleder</b>	
Granvin herad	Katinka Kilian (evt. prosjektkoordinator frå heradet)/ evt. Marianne Jetmundsen, Bergen og omland friluftsråd (BOF)	
<b>Andre roller, styringsgruppe oa.</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Arbeidsgruppe</i> bestående av prosjektkoordinator frå heradet, representantar frå administrasjonen med kunnskap/oversikt over arealbruk og friluftssinteresser, og representant frå turlaget.</li><li>• <i>Referansegruppe</i> bestående av representantar frå skole/barnehage, aktuelle lag/organisasjonar og kommunale råd.</li></ul>		

## BAKGRUNN OG POLITISKE VEDTAK

<b>Sak id./politisk organ</b>	<b>Vedtak</b>

## NØKKELINFORMASJON

<b>Omtale av prosjekt, forankring i plan</b>
<b>Resultat/formål</b>
<p><b>Omtale:</b> Dette er ei temakartlegging som kartfestar og digitaliserar informasjon om friluftslivsområde i heradet. Prosjektet er delt inn i 3 fasar: Kartlegging, verdsetting og digitalisering. Særleg første faser krev høy grad av medverknad frå lokale ressurspersonar/ born og unge/ aktuelle lag og organisasjonar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Heradet er i dialog med Bergen og omland friluftsråd for bistand til prosjektleiing og digitalisering</li><li>• Det vert etablert ei arbeidsgruppe for å bistå prosjektleiing i arbeidet</li><li>• Me siktar på eit overordna samarbeid med Ulvik herad for oppstart og for å fastsetje metode</li></ul> <p><b>Forankring i plan:</b> Arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområde er forankra i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv (2014-2020) og Nasjonal handlingsplan for statleg sikring og tilrettelegging av friluftsområder (2014-2020), og skal følgje rettleinga i Miljødirektoratet si handbok, M98-2013.</p> <p><b>Føremål:</b> Prosjektet skal gje grunnlag for vurdering av friluftssinteresser i arbeidet med mellom anna kommuneplan og reguleringsplanar ved å få:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• betre oversyn over areala nytta til friluftsliv i heradet, og auka kunnskap om bruken av dei</li><li>• verdsett og prioritert desse areala</li></ul>

- sikre tilgang til relevant informasjon til bruk internt i heradet eller for eksterne partar

**Resultat:**

- Rapport som oppsummerar arbeidet
- Digitale kartfiler i sosiformat til heradet (leggjast inn som eit temalag i GISLINE)
- Interaktivt og offentleg tilgjengeleg kart på nett (Naturbase.no), med heradet som eier av datasettet.

## HOVUDAKTIVITETANE

Aktivitet	Omtale	Start	Slutt	Kven
Søknad	Tilskudd HFK Skjønnsmidlar	01.02.2017	01.03.2017	KK, OS
Oppstart	Oppstartsdokument og orientering/ vedtak i HS 29.03. Oversikt over eksisterande informasjon, samarbeidspartnare, metode.	01.03.2017	01.07.2017	KK, Arb.gr.
Kartlegging	Møteaktivitet, div. medverknad og organisering av informasjon	01.09.2017	01.11.2017	BOF, KK, Arb.gr.
Verdsetting	Møteaktivitet og intern kommunikasjon, i hovudsak arbeidgruppa.	01.11.2017	01.12.2017	BOF, KK, Arb.gr.
Digitalisering	Digitalisering, kommunikasjon og oversendingar BOF	01.12.2017	01.01.2018	BOF, KK, AH
Avslutte	Rapportering, korrektur, presentasjon for HS	01.01.2018	01.03.2018	BOF, KK, Arb.gruppe

## RESSURSAR

### Kven er involvert i prosjektet

Rolle, Interne ressursar-namn	Ansvar/oppgåve	Timar	Klart?
<b>Katinka Kilian, kom.planleggjer</b>	Prosjektleder	1-2 ukesverk	
<b>Olav Seim, ass. rådmann</b>	Arbeidsgruppe	2 dagsverk	
<b>Asbjørn Helleve, teknisk sjef</b>	Kart/GIS-koordinator	1 dagsverk	
<b>Thomas Sjøflot, landbrukssjef</b>	Arbeidsgruppe	1 dagsverk	
<b>Repr. Barnehage/ skole</b>	Referansegruppe	2 dagsverk	

Rolle, Eksterne ressursar-namn	Verksemd/firma	Timar	Avtale?
<b>Marianne Jetmundsen</b>	Bergen og omland friluftsråd (BOF)		
<b>Natalia A. Golis, Bygde- og næringsutviklar</b>	Ulvik herad		
<b>Representantar</b>	Turlaget, grendalag, idrett, jakt-/fiskelag, eldreråd, ungdomsråd, kom. råd for mennesker m nedsatt funksj.evne		

## KOSTNADAR

Kostnadspost/hovudposter	Beløp
Kartlegging og organisering (BOF?)	60.000
Digitalisering (BOF)	30.000
Bistand lag/organisasjoner	
<b>Total kostand</b>	<b>90.000</b>

Finansiering	Beløp
Tilskot HFK	90.000
Evt. skjønnsmidlar frå fylkesmannen	
<b>Total finansiering</b>	<b>90.000</b>

## BESLUTNINGSPUNKT OG MILEPÆLER

	Beslutningspunkt	Dato	Beslutningsgrunnlag
BP1			
BP2			
BP3			
BP4			
BP5			

Nr	Milepæl	Dato	Målbart resultat
MP1			
MP2			
MP3			
MP4			
MP5			

## RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

Her listes opp den/de faktorar som er definert som kritisk risikofaktor (noko som kan hindre måloppnåing) i denne fasen. Det blir gjeve ein kort vurdering av risikoen for å sikre ei vellukka gjennomføring av prosjektet, og konsekvensen av dette.

**Skala 1-5. Sannsyn (S)\*Konsekvens (K)=Risikofaktor (RF)**

nr	Risikofaktor	S	K	RF	Tiltak
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

## FRAMDRIFTSPLAN

Aktivitet	Dato	Kommentar
Søkandsfrist tilskot HFK	15.02.2017	
Oppstart og orientering i HS-møte	28.08.2017	
Gjennomføring kartlegging og verdsetting	Haust 2017	
Digitalisering	Vinter 2017/18	Planlagt gjennomført av BOF
Rapportering	Vinter 2017/18	

## KONTRAKTAR OG AVTALER.

Firma	Dato	Kommentar