

Fra: Merete Hauge (Merete.Hauge@hfk.no)

Sendt: 15.03.2017 13:31:56

Til: Petra Rahm; Tone Stedal Haugland; Gunnar Hemre Ringheim; Per Hojgaard Nielsen; Raket Marøy; Sara Rykke Mandelid

Kopi: Unn Fauskanger; Halfdan Wiberg; Mona Engum

Emne: Utvidelse av kontrakt - HFK- 15-0247 - Britt Smelvær

Vedlegg: image001.png

Hei Petra

Da trekker vi den konklusjonen at Kunstkomiteen vil at det skal bli laget en ekstra modul, slik du beskriver nedenfor.

Vi håndterer dette som en utvidelse av kontrakt HFK- 15-0247 innenfor 10 % av kontraktssum. Kostnadene tas fra posten uforutsette kostnader som ligger i kunstbudsjettet.

Montering av ekstra modul må skje før skolen åpner til høsten.

Fint hvis du kan følge opp det videre arbeidet med Britt.

Beste helsing

Merete Hauge

Fagansvarleg plan og arkitektur

Eigedomsavdelinga



**HORDALAND
FYLKESKOMMUNE**

Tlf: 55 23 95 88 Mob 930 98 659

Merete.Hauge@hfk.no

Fra: Petra Rahm [mailto:petra.rahm@gmail.com]

Sendt: 14. mars 2017 14:18

Til: Tone Stedal Haugland <Tone.Stedal.Haugland@hfk.no>; Merete Hauge <Merete.Hauge@hfk.no>; Gunnar Hemre Ringheim <Gunnar.Hemre.Ringheim@hfk.no>; Per Hojgaard Nielsen <hojgaard@hlm.no>; Raket Marøy <Raket.Maroy@hfk.no>; Sara Rykke Mandelid <sararykke@outlook.com>

Kopi: Håvard Vambheim Styve <Havard.Styve@hfk.no>; Unn Fauskanger <Unn.Fauskanger@hfk.no>

Emne: Britt Smelvær, overtakelse og ev tillegg

Hei allesammen!

Da er Britt ferdig med å montere kunst på Voss gymnas. Formell overtakelse av kunsten blir 24. mars kl 10.15. Jeg, Tone og Gunnar møter, og den som har anledning er hjertelig velkommen til å bli med!

Når Britt kom for å montere, viste det seg at te-kjøkkenet i lærer-kantinen var blitt bygget mindre enn det som i utgangspunktet var planlagt. Det betyr at veggen hvor Britts kunst plasseres er lenger. Britt foreslår derfor å lage en ekstra "modul", for å skape en jevn rytme på veggen, som samsvarer med veggen i elev-kantinen.

Jeg og Merete var på befaring på gymnaset på fredag i forrige uke, og vi er enig med Britt i at det er den beste løsningen.

Dette tillegget vil koste maks kr. 60 000,- (inkludert transport), og jeg foreslår å bruke penger fra posten for uforutsette kostnader til dette. Vi har per idag satt av kr. 305 000,- til uforutsette kostnader.

Jeg håper dette er noe dere i kunstutvalget kan ta stilling til på e-post (og vi som kommer til overtakelse kan jo diskutere det nærmere da!).

Ellers såg det veldig fint ut på befaringen, og jeg gleder meg til å se det nå som alt er ferdig!

Alt godt!

Petra