

KULTURELT UTVIKLINGSPROGRAM

HALVÅRSRAPPORT

Vår ref.: 2015/2152-71
Prosjektnavn: AV Lab
Tildelt beløp: 375 000

1. Kva er utført i perioden?

Der er utført flere tverrfaglige arrangementer innen dans, musikk og film. Spesielt gjelder dette Audioglimt, men også andre tverrfaglige arrangementer.

Flere av disse er nå, som planlagt godt dokumentert, redigert, og lagt ut på Vimeo med informasjon om arrangementene og målsetningene med disse.

Vi har også jobbet mye med ekspansjon av prosjektet, med planlegging av - og kommunikasjon om nye arrangementer som igangsettes i disse dager.

Vi har knyttet til oss mer arbeidskraft til arbeidet med arrangementene.

Vi har jobbet med å nå nye publikumsgrupper lokalt og regionalt.

2. Status i høve målsetting:

Vi er fornøyd med hvor vi er i forhold til status og målsetning. Vi er spesielt fornøyd med å kunne utvide teamet som jobber med AV Lab prosjektet.

Det er også spennende å evaluere samarbeidet med Hyssingen produksjonsskole, og jobbe med hvordan dette kan utvikles videre på en fruktbar måte.

Vi planlegger i disse dager utvidelse av markedsføringsstrategi for AV Lab programmet, og den delen av programmet for AV Lab som ikke er satt for høsten/vinteren 2017.

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på arrangementene fra både kunstnere og publikum. Vi har nådd nye publikumsgrupper og utvidet kontaktnettverket vårt.

3. Eventuelle avvik i høve prosjektplan / budsjett:

Vi har fremdeles måttet tatt i bruk andre rom enn tiltenkt på grunn av forsinkelser i ombygging. Dette har ikke påvirket målsetningen eller arrangementene med AV Lab. Dette gjelder også delvis for høsten, men i løpet av høsten vil arrangementene fortsette i de nye tiltenkte lokalene, dette ser vi virkelig frem til.

Vi har gjort så mange arrangementer vi hadde kapasitet til. Støtten fra Kup er kun brukt direkte til prosjekt og arrangement, ikke til ordinær drift.

Vi fikk ikke innvilget alle midlene vi søkte om, men nok til å gjennomføre prosjektet på en god måte.

Vi har fått mer midler til prosjektet. Fra Norsk kulturråd NOK 40 000 (2016) til Audioglimt- arrangementene. Fra Norsk Kulturråd NOK 500/500/600 (2017/2018/2019) til prosjektet generelt. Hordaland Fylkeskommune støtter, slik kravet er, mindre enn 50% av det totale budsjettet til prosjektet.

- **årsak til avvik:**

På grunn av administrative forhandlinger ifm. kommunen sin leiekontrakt med vår huseier og forsinkelser innad i kommunen (i tillegg til feilinformasjon fra eiendomsavdelingen i kommunen) har planlagte rom til AV Lab-aktivitet ifm byggprosjekt måttet ta en pause midt i prosessen. Vi er nå ajour med de administrative utfordringene, alle kontrakter er ferdig og underskrevet. Ombyggingen er i gang igjen og fortsetter som planlagt. Vi hadde tenkt å være klar til innflytting i mars, men bl.a på grunn av forsinkelser i levering av spesialdører (brann/lyd dører) vil de aktuelle rommene til AV-Lab ikke være klar før i perioden august-oktober 2017 (avhenger av dato for levering av spesialdører).

- **konsekvensar for prosjektet:**

Vi har måttet tatt i bruk andre rom enn tiltenkt. Dette har krevd endel ekstra arbeid fra vår side, men resultatet har blitt mer god erfaring med hvordan å finne gode rom/lydløsninger, og prosjektet har gått som planlagt. Vi har funnet gode løsninger som kan brukes frem til perioden august-oktober 2017 når vi kan innta de nye rommene.

- **eventuelle korrigerande tiltak / endringer:**


Vi jobber systematisk for at det ikke skal bli flere forsinkelser slik at vi kan ta i bruk nye rom.

4. Andre merknadar:

Vi har midler til å utvide prosjektet som planlagt i 2017 og 2018.

Vi fokuserer på markedsføring i hele fylket.

Veronica Robles Thorseth



Wrap 26 mai 2017