

CH 29 Prosjektplan

(4/3 2016 VL)

	2015	2016	2017	2018	2019	
Førebuing Organisering, tileigning, historikk, arbeidslokale, arbeidsplan, rekruttering	Del 1					
Chassis/motor Komplett chassis m/ understell, hjul, motor, styre-/bremsesystem, motorkasse, torpedovegg, dashboard mm.		Del 2				
Karosseri Teikningar, produksjon og bygging av reisverk, platearbeid, vindaug, dører, tak mm.			Del 3			
Klargjering Utstyr, overflatebehandling, ferdigstilling, prøvekjøring, godkjenning				Del 4		
Dugnadsarbeid (timar)		800, dekkjer 2015 og 2016	700	700	400	2600 timar
Kjøp av varer og tenester (kr.)	15300	60.000 - 80.000	100.000-120.000	100.000-120.000	30.000-40.000	305.300-375.300 kr
Kommentarar	rekneskap sjå vedl 7)	kostnadsrekn. inkl (jfr Vedl 8)	anslag, jfr. info.side 2	anslag, jfr. info.side 2	anslag, jfr. inf side 2	Sum