

Prosjekt: Folgefonnasenter

Endringsmelding

Endringsmelding nr: 2	Dato: 07.12.2015
Beskrivelse: Kosnadsforslag ønsket av Byggherren for punkt 1 til 4. Memo datert 03.12.15 Signert Arne Myklebust	
Ref. til tegning/postnr: Memo 03122015	
Årsak:	
Konsekvenser:	
Tidsmessige konsekvenser i arbeidsdager: 0	
Økonomiske konsekvenser i kr eks mva: 297 150,00	
Byggservice AS signatur:	
Oppdragsgiver kommentar, dato og signatur:	

Postgrunnlag

Postnr	Beskrivelse	Enhet	Mengde	EnhetsPris	Postpris
1	Rullestultrapp	RS	1,00	16 200,00	16 200,00 <i>Mva: 4 050,00</i>
2	Demontering av spiraltrapp og tetting av åpning	RS	1,00	22 150,00	22 150,00 <i>Mva: 5 537,50</i>
3	Ny spiraltrapp inkludert montering, utsparing, evt bæring, ekkverk og tilpassning Wendel standartrappe	RS	1,00	142 000,00	142 000,00 <i>Mva: 35 500,00</i>
4	Vindauga og glasdøra	RS	1,00	116 800,00	116 800,00 <i>Mva: 29 200,00</i>

Sum totalt netto: 297 150,00

+Mva: 74 287,50

Sum inkl. mva 371 437,50
