



IDRETTSCAMPUS BERGEN

Møte styringsgruppen 29/9

Agenda

Statusoppdatering

Evaluering Expo

Status budsjett og rekneskap

Metodar og verktøy

Nye delprosjekter

Agenda

Statusoppdatering

Evaluering Expo

Status budsjett og rekneskap

Metodar og verktøy

Nye delprosjekter



Ny visuell profil



IDRETTSCAMPUS BERGEN

Idé og assosiasjonar

1. Idé

Oppmerking av idrettsanlegg/spillområder



- De fleste idretter krever en form for oppmerking av spillområdet – The Field of Play
- Oppmerking varierer fra spill til spill, både i form og farge
- Men, man kan si at oppmerking er en fellesnevner for all idrett og kan symbolisere fysisk aktivitet og folkehelse
- Sammen skaper linjene og formene av ulik oppmerking et spennende visuelt uttrykk

2. Logo




Ønskede assosiasjoner

- Energi, aktivitet, glede
- Samspill, fellesskap, dynamikk
- Kompetanse, engasjement
- Troverdighet, pålitelighet

Logoer



Visuell profil med friske og energiske fargar



Bruk av bilder

Vi kommer til å utvikle bildebiblioteket med bilder som fremstår naturlige i gjenkjennbare omgivelser. Bildene vil også finnes i de ulike fargene som malen består av.






***PowerPoint-malen
som skal brukes til
presentasjoner finner
dere i prosjektområdet
til Idrettscampus
Bergen***


***...
Facebook og
nettside er oppdatert
med ny profil***



Årshjul



Frå kommunikasjonsplanen: Vi skal først fokusere på å sikre forankring internt - deretter jobbe med forankring mot dei eksterne målgruppene



- Vi skal ha størst fokus på dei interne målgruppene i perioden mai til 1. november for å sikre støtte, kompetanse og ressursar frå dei forskjellige organisasjonane
- Kvar enkelt aktør har ansvar for å forankra* Idrettscampus Bergen i sin organisasjon innan 1/11 basert på prioriteringa av interne målgrupper, relevans, budskap og val av kanal
- Eksternkommunikasjon vil hovudsakleg avgrensast til kommunikasjon av konkrete suksesshistoriar frå prosjekt og andre «gode historiar» fram til dagleg leiar er på plass - men planleggingsarbeidet vil byrje til høsten
- Når dagleg leiar har byrja vil det fokuserast meir på å bygge ekstern forankring

*Gjennomført tiltak og at dei prioriterte målgruppene har god kjennskap til kva Idrettscampus Bergen er og relevansen for dei

Dagens status er at vi nærmar oss målet med stormskritt



Idrett- og kropps- øvlingslærarar*	Årstad vgs* (og Tertnes, Voss, Stend, Nye Åsane, Sotra)
Politisk utval* og toppleiing	Administrativ toppleiargruppe*
Rektorar	Seksjonsleiatar
Kommunikasjons- avdelinga	Folkehelseiringen



Byrådet	Bergen kommune Idrettsservice
Byrådsavd. for barnehage, skule og idrett	Informasjons- avdelinga
Byrådsavd. for helse og omsorg	Bymiljøetaten



Topputøvarar	Morgondagens topputøvarar
Trenarar og leiarar	Fagmiljø og – fagpersonar i OLTV
OLTV tilsette og engasjerte	OLT leiinga



Idrettsråd	Tilsette og tillitsvalde
Særkretsar	Tilsette i Idrettens hus
Norges idrettsforbund	Utvalde idrettslag (og enkeltmedlemmer)



Idrettsseksjonen (AL)	Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi
Rektoratet	



FoU-avdelinga	Klinikk som tangerer aktuelle prosjekt
Kommunikasjons- avdelinga	Sjukehuskulen
Styret	



Støtteapparat sport	U-avdeling
Administrasjon Brann	Spelarar/utøvarar
Styret	Idrettsmedisinsk- avdeling



Utvalde forskningsgrupper	Master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
Forsknings-seksjonen ved Det psykologiske fakultet	Kommunikasjons- avdelinga, ved Det psykologiske fakultet

Status på dei ulike prosjekta

Prosjektnavn	Prosjektleder	Overordnet status	Startdato	Sluttdato	Mandat	Investeringsbudsjett	Arlig budsjett 2017	Neste møte	Dato sist levert statusrapport	Status tid	Status budsjett	Status ressurser/bemanning	Status mål-oppnåelse
Digital plattform	Pia Mørk Andreassen (OltV)		01.03.2017	31.12.2017	Ja	kr	300 000		21.09.2017				
Ressurs- og behovskartlegging	Vibeke Johannesen (SKB)		01.01.2017	01.07.2018	Ja	kr	100 000		21.09.2017				
Markedsføring og merkevarebygging	Knut Songve		01.01.2017	01.07.2019	Ja	kr	200 000		25.09.2017				
Knutepunktet	Torhild Næss Vedeler (HUS)	Grønn/gul	01.12.2016	31.12.2019	Ja	kr	368 000		26.09.2017	Grønn/gul			Grønn/gul
Styrke kroppsvøvingfaget og fysisk aktivitet i barnehage og skule	Høgskulen på Vestlandet (Bjerg Oddrun?)		01.10.2017	31.12.2020	Nei	kr	-						
Idrett for menneske med nedsett funksjonsevne	Britt Karen Spjeld		01.11.2017	31.12.2020	Ja	kr	-						
Arven etter sykkel VM	Rune Titlestad (BK)		01.01.2017	31.12.2018	Nei	kr	300 000		26.09.2017				
7 prosjekt totalt						Total kr	-	kr	1 268 000				

Status delprosjekter

Status	Eventuelle kommentarer
Tid:	Langsiktig prosjekt som er i gang. Avhenger av andre delprosjekter, som digital plattform. Starter innsamling av data oktober 2017.
Budsjett:	Innenfor budsjett.
Ressurser/ bemanning:	Arbeidsgruppen samler nå inn informasjon om kontaktpersoner som er aktuelle innenfor de ulike områdene.
Måloppnåelse:	

Kort overordnet status:

Start på prosjektet er å etablere kontaktpersoner innenfor alle de strategiske satsingsområdene i hver organisasjon. Da er det en vei inn i de ulike organisasjonene som kan bidra med å løse ulike problemstillinger, svare på spørsmål og være ansvarlig. God hjelp for daglig leder når nye prosjekter eller problemstillinger skal startes opp og et utgangspunkt for kartlegging innenfor de ulike områdene. Grupper innenfor de ulike satsingsområdene må så drive videre kartlegging innen for prioriterte satsingsområder.

Viktigste hendelser:

Innsamling og presentasjon bør sorteres etter 10 avklarte strategiske områder og deretter sortert etter organisasjon.

Først og fremst bør vi kartlegge en nøkkelperson innen hvert område hos hver aktør.

Det finnes allerede ulike oversikter over utstyr for f.eks. Høyskolen. Kanskje flere organisasjoner har tilsvarende som kan knyttes opp mot nettside/plattform. Info om SIM Arena der Høyskolen har samlet diverse info om utstyr, kompetanse ++

<http://www.hib.no/om-hogskolen/om-bygningane/rom/simarena/laboratorier/fysiologisk-testlab/utstyr-pa-fysiologisk-testlaboratorium/>

Skjema for kartlegging av kontaktpersoner klart.

Utfordringer:

Store mengder informasjon. Vi må prioritere. Viktig å være tydelig på output for å få best mulig informasjon inn.

Fokus (kommende periode):

Første prioritet er å kartlegge kontaktpunkt i de ulike organisasjonene innenfor de 10 strategiske satsingsområdene.

I prosessen med informasjon internt i de ulike organisasjonene også prøve å kartlegge ressurs- og behov. Kartlegge hvilke oversikter som er på plass (ref. SIM Arena), og samle dette på digital plattform. Etter hvert etablere kommunikasjonsplattformer for ulike ressurs- og kompetanseområder.

Status	Eventuelle kommentarer
Tid:	Følger tidsplanen
Budsjett:	Har brukt penger på BRIK for oppdatering av nettside og Facebook.
Ressurser/ bemanning:	Hver organisasjon stiller med ressurspersoner som bidrar. Hordaland Idrettskrets og BRIK har spesielt bidratt i denne perioden
Måloppnåelse:	Bra

Kort overordnet status:

Digital plattformen er oppe og går, men med noen utfordringer

Viktigste hendelser:

Gjennom sykkel VM har vi fått testet ut Facebook og Instagram og ikke minst intern kommunikasjon, det er en viktig læringsplattform for oss å se hvordan internkommunikasjon har fungert og fungerer i samarbeid. Nettsiden og Facebook har fått ny layout og flere er lagt til for å kunne administrere siden. Janne Landås har fått opplæring til å redigere nettsiden.

Utfordringer:

Få alle til å bruke share point løsningen til Idrettcampus Bergen. Noen av brukerne forteller at det ikke alltid like lett logge inn, laste opp og hente info – har møte med NIF IT for å få på plass skikkelige løsninger.

Fokus (kommende periode):

Få alle eksisterende kommunikasjonsplattformer opp å gå!
Alle må dele Instagram/Facebooksiden med sine venner og invitere inn slik at vi får flere følgere.
Bruke aktivt de filmene vi har tatt under EXPO uken.

Status	Eventuelle kommentarer
Tid:	
Budsjett:	Kr. 200.000
Kvalitet:	
Ressurser/ bemanning:	Ressurskrevende.
Måloppnåelse:	

Kort overordnet status:

Logo og visuell profil på plass.

Viktigste hendelser:

Logo og visuell profil avklart. Fått produsert 5 roll-ups – 2 bannere – profiltøy (fleecejakke og pique-skjorte) – kulepenner – pannebånd – caps. Dokument med profilretningslinjer – det foreligger en kladd og vi venter på endelig dokument fra Oktan.

Utfordringer:

Økonomi – hva legger vi inn i dette prosjektområdet?

Fokus (kommende periode):

Intern forankring.
Ekstern synliggjøring.
Viktig at PP-malen blir brukt av den enkelte aktør.

Statusrapport: Knutepunktet

Prosjektleder: Torhild Vedeler

Dato: 26.09.2017

Status	Eventuelle kommentarer
Tid:	Ting har tatt tid!» Derfor tid og måloppnåelse litt mer gul / grønt
Budsjett:	
Ressurser/ bemanning:	
Måloppnåelse:	

Kort overordnet status:

Prosjektet går fremover. Kontakt opprettet med Os Videregående Skole. De har mange kronikere som faller ut av gymtimene og forskjellige diagnosegrupper. Oppstart rett over sommerferien.

Viktigste hendelser:

To toppidrettsdeltakere var med på åpningen av Energisenteret. Gir ringvirkninger.

Utfordringer:

Prosjektleder har hatt og har mange oppgaver. Får med meg en person til holde mer i prosjektet fremover.

Fokus (kommende periode):

- Fokus kommende måned er å etablere god kontakt med Os Videregående Skole og rekruttere brukere som blir med i prosjektet.
- Etablere tilbud hvor for eksempel Urhaug er instruktør.
- Planlegge nytt Energis kontakt kurs til høsten (treningskontakter)
- Få på plass dato for konferanse som er planlagt.

Status	Eventuelle kommentarer
Tid:	
Budsjett:	
Ressurser/ bemanning:	
Måloppnåelse:	

Kort overordnet status:

Det er identifisert sentrale faktorer som må inngå i arbeidet med Arven etter VM.

Viktigste hendelser:

3 – 4 møter i arbeidsgruppen

Utfordringer:

Økonomiske rammer og forutsetning hos den enkelte aktør

Fokus (kommende periode):

Spisse oppgaver og fokusområdene og prioritere tiltak.

Behov avklaringer

Agenda

Statusoppdatering

Evaluering Expo

Status budsjett og rekneskap

Metodar og verktøy

Nye delprosjekter

Kort oppsummeringsfilm

Det var ein masse aktivitet på Expoen til tross for eit avgrensa tal med besøkjande



231 følgere



14 239 – rekkevidde for innlegg





4 598 videovisninger



231 likerklubb



Eksempel på videos og posts på facebook



Evaluering av Expo – Kva har vi oppnådd og læringspunkt?

Intern forankring – har jobbet sammen og fått inn andre ressurspersoner fra våre organisasjoner

Synlighet og aktivitet på digitale plattformer (Facebook etc.)

Møteplass - bygget nye relasjoner og fått ideer til nye prosjekter

Fått øvd oss på å kommunisere hva Idrettscampus Bergen er, og hva det kan bli

Erfart at det kreves gode og strukturerte forberedelser, samt tydelige mål for å gjennomføre lignende promoteringsaktiviteter



Agenda

Statusoppdatering

Evaluering Expo

Status budsjett og rekneskap

Metodar og verktøy

Nye delprosjekter

Vi ligg godt an i høve til budsjett

Budsjett	Budsjett 2017	Budsjett 2018	2017 pr 19/9	Forventet 2017	Tot 2017
Tilskot BK og HFK	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
Andre inntekter	0	300 000			
Sum inntekter	3 500 000	3 800 000	3 500 000	0	3 500 000
Løn, feriepengar, sosiale kostnader	135 000	810 000	-	135 000	135 000
Rekrutteringskostnader	50 000		46 046		46 046
Reisekostnadar	25 000	40 000	-	25 000	25 000
Kontorutgifter	10 000	60 000	-	10 000	10 000
Rekneskap	30 000	30 000	-	30 000	30 000
Kontorutstyr	20 000	15 000	-	20 000	20 000
Diverse kostnader	15 000	25 000	919	15 000	15 919
Prosjekt og porteføljestyling	400 000		500 000		500 000
Sum driftskostnader	685 000	1 526 965	546 965	235 000	781 965
Etableringskostnader	40 000	100 000	34375		34 375
Digital plattform	300 000	300 000	23750		23 750
Knutepunktet	368 000	168 000	0		-
Ressurs og behovskartlegging	100 000		100000		100 000
Idrett for menneske med nedsett funksjonsevne			0		-
Sykkel VM	300 000		150000	150000	300 000
Styrke kroppsøvningsfaget og fysisk aktivitet i barnehage og skule			0		-
Marknadsføring og merkevarebygging	200 000	100 000	282377,75		282 378
Kommunikasjonsstrategi, internt og eksternt	100 000		0		-
Sum prosjektkostnader	1 408 000	668 000	590 503	150 000	740 503
Sum kostnader	2 093 000	2 194 965	1 137 467	385 000	1 522 467
Resultat	1 407 000	1 605 035	2 362 533		1 977 533

Agenda

Statusoppdatering

Evaluering Expo


Status budsjett og rekneskap

Metodar og verktøy

Nye delprosjekter

Oversikt over styringsverktøy – korleis jobbar vi

Prosjektmandater




Det finnes prosjektmandat på de fleste pågående prosjekter (viser eksempel seinere)

Porteføljeoversikt

Prosjektnavn	Prosjektleder	Overordnet status	Startdato	Sluttidato	Mandat	Investerings-budsjett	Årlig budsjett	Neste møte	Dato sist levert statusrapport	Status tid	Status budsjett	Status ressurser/ bemanning	Status mål- oppnåelse
Digital plattform	Pia Merck Andreassen (Oliv)	Grøn	01.03.2017	31.12.2017	Ja	kr 230 000	kr 30 000		21.09.2017	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn
Ressurs- og behovskartlegging	Vibeke Johannesen (SKB)	Grøn	01.01.2017	Løpende	Ja	kr -	kr -		21.09.2017	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn
Markedsføring og merkevarebygging	Knud Songve	Gul	01.01.2017		Nei	kr 200 000	kr -		25.09.2017	Grøn	Rød	Gul	Grøn
Knutepunktet	Torhild Næss Vedeler (HUS)	Grøn	01.12.2016	31.12.2019	Ja	kr -	kr 350 000		15.08.2017	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn
Styrke kroppøvningsfaget og fysisk aktivitet i barnehage og skule	Høgskulen på Vestlandet	Grøn			Nei	kr -	kr -						
Idrett for menneske med nedsett funksjonsevne	HFK	Grøn	01.11.2017	31.12.2020	Ja	kr -	kr -						
Arven etter sykkel VM	Rune Tillestad (BK)	Grøn			Nei	kr -	kr -						
7 prosjekt totalt						Total kr 430 000		kr 380 000					

Statusrapporter




Samles inn i forkant av møter med arbeids- og styringsgruppen




Informasjon samles inn og finnes tilgjengelig på den digitale plattformen

Digital plattform

Milepæler



Overordnet informasjon





Delprosjekt





+ nytt dokument eller dra filer hit

- ✓ Navn
- 0. MAL (KOPIER OG GI NYTT PROSJEKTNAMN) ...
- Arven etter Sykkell VM ...
- Digital plattform ...
- EXPO ...
- Idrett for menneske med nedsatt funksjonsevne ...
- Knutepunktet ...
- Marknadsføring og merkevarebygging ...
- Ressurs- og behovskartlegging ...
- Styrke i kroppsøvningsfaget og fysisk aktivitet i barnehage og skule ...

Idrettscampus Bergen



Dokumentbiblioteker



Agenda

Statusoppdatering

Evaluering Expo

Status budsjett og rekneskap

Metodar og verktøy

Nye delprosjekter

Lokal mobilisering mot doping

(v/Britt Karen)

Bakgrunn og kort beskrivelse

Lokal mobilisering mot doping er viktig for å gje unge menneske tilstrekkeleg kunnskap og informasjon til å avstå frå dette og for å lukkast med nulltoleranse til dopingbruk. Dette inkluderer rettleiing om trening og kosthald. I tillegg skal kunnskapen om dopingproblematikk hjå relevante yrkesgrupper aukast. Helsedirektoratet har tildelt midlar til Stiftinga Antidoping Norge til dette arbeidet, og Hordaland fylkeskommune er ein av fire fylkeskommunar som deltek i prosjektet (2016-2018). Tiltaka blir sett i samanheng med arbeidet den organiserte idretten gjer. «Rent Idrettslag» er eit samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge. Programmet utfordrar klubbar og lag til å utvikle sin eigen antidopingpolitikk. Ei sertifisering som "Rent Idrettslag" er gyldig i tre år. Tema er óg sentralt for studentar og undervisninga ved Høgskulen på Vestlandet.

Innsatsområder:

- 1. VIDAREGÅANDE SKULAR** - Foredrag og aktivitetar på vidaregåande skular i fylket (mål: besøke 50 % av skulane) og opplæring av lærarar, helsesøstre og anna skulepersonell
- 2. FOLKEHELSE** - Gjennomføre fagsamlingar for spesifikke yrkesgrupper
- 3. TVERRSEKTORIELT SAMARBEID** - Eit årlig større kunnskapshevande nettverksseminar for ulike yrkesgrupper. Auke kompetansen om bruk, omsetning og smugling av dopingmidlar hjå ressurspersonar i fylket. Inkludere antidopingarbeidet i kommunale planar for å sikre eit langsiktig arbeid.
- 4. DEN ORGANISERTE IDRETTE** - Samordnast med arbeidet med Rein idrett
- (5. UNGDOMSSKULAR** - Foredrag og aktivitetar på ungdomsskular i Bergen og opplæring av lærarar, helsesøstre og anna skulepersonell)
- 6. HØGSKULE** – Foredrag og aktivitetar for studentar og del av undervisninga

Hovedmål: å gje unge menneske i Hordaland tilstrekkeleg kunnskap og informasjon til å avstå frå dopingbruk og bygge opp under ein tydeleg nulltoleranse til dopingbruk i sine lokalmiljø, både i idretten og i samfunnet for øvrig.

Utbytte/gevinster

Planforankring og kompetansebygging om tema og hjå sentrale ressurspersonar i idretten, fylkeskommunen og kommunen vil bidra til at arbeidet vil kunne utviklas vidare etter prosjektperioden.

Prosjektmandat

Prosjekt: Lokal mobilisering mot doping

Prosjektleder: Ruth Velsvik

Gjennomføringsperiode: nov. 2017 – juli 2020

Prosjektdeltakere

Navn	Organisasjon
Ruth Velsvik Fredrik Lauritzen	Antidoping Norge
Britt Karen Spjeld Anne Mette Nesje Porten Linda Farestveit	Hordaland fylkeskommune
Knut Songve	Hordaland idrettskrets
	Høgskulen på Vestlandet
Rune Titlestad	Bergen kommune

Revisjonshistorikk

Versjon	Revisjon dato	Beskrivelse av/grunn for endring	Forfatter
1	Juni 2016	Eit av 10 innsatsområder i prospekt idrettscampus Bergen	Arbeidsgruppa
2	27.09.2017	Utarbeid første utkast til prosjektmandat	Britt Karen

Godkjenningshistorikk

Versjon	Godkjenner	Kommentar/merknad	Dato godkjent
1	Styringsgruppa	Vedtak om oppstart av delprosjekt antidoping	29.09.17

Prosjektmandat

Prosjekt: Lokal mobilisering mot doping

Milepælsplan	
Milepæl	Nådd dato
Lokal mobilisering mot doping – fase 1	2014 - 2016
Lokal mobilisering mot doping – fase 2	2016 – 2018
Lokal mobilisering mot doping – fase 3	2018-2020
Signere samarbeidsavtale	Januar 2018
Hordaland idrettskrets sitt handlingsprogram 2016 - 18	April 2016
Hordaland idrettskrets sitt handlingsprogram 2018 - 20	April 2018
Vedtak av Bergen kommune sin idrettsplan 2017 -2027	Vår 2017
Møte med Antidoping Norge	27. oktober

Tildelte prosjektpressurser			
Organisasjon	Ressurs	Omfang	Godkjent av
Antidoping Norge	Prosjektleder	40% (auke til 60% haust 2018)	Del av samarbeidsavtalen
Hordaland idrettskrets	Rådgjevar	20%	Kretsstyret
Bergen kommune			
Forutsetninger			
Forutsetning			Avklaring
Regional kulturplan for Hordaland 2015 – 2025 <i>Utfordringar knytt til doping har fått ekstra fokus gjennom eit samarbeid med fylkeskommunen knytt mot dei vidaregåande skulane i fylket.</i>			Vedtak om vidareføring av samarbeidsavtalen 2018-2020
Bergen kommune sin idrettsplan 2017 - 27 <i>Byrådet ønsker å inngå samarbeid med Antidoping Norge om lokal mobilisering for å gi unge menneske tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å avstå fra doping.</i>			Møte 27. oktober 2017
Hordaland idrettskrets sitt handlingsprogram 2016 - 18			Vedtak på kretstinget april 2018 for perioden 2018 – 20

Prosjektmandat

Prosjekt: Lokal mobilisering mot doping

Budsjett

I gjeldande samarbeidsavtale mellom HFK og Antidoping Norge aug. 2016/ juni 2018 bidreg kvar av aktørane med kr 200.000. Denne avtalen er ønskeleg å vidareføre og styrkast for perioden 2018-2020.

Kostnader

Fram til juni 2018: kr 400.000 – dekket av HFK og Antidoping Norge. I tillegg har HIK eit omfattande arbeid knytt til Rein idrett.

Interessentanalyse

HFK
Antidoping Norge
Bergen kommune
HIK
Høgskulen på Vestlandet
Olympiatoppen?
SK Brann?

Risikovurdering

Arbeidet med antidoping er eit breidt saksfelt med ulike greiner. Såleis er koordinering og avklaring av roller og ansvar viktig for å lukkast. Avgrensa stillingsressurs og eit stort fagfelt gjer at eit tydeleg handlingsprogram må liggje til grunn for samarbeidet.

Arrangementskompetanse

(v/Britt Karen)

Bakgrunn og kort beskrivelse

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har ambisjonar om å vidareutvikle Bergen, Bergensregionen og Voss som område for større regionale, nasjonale og internasjonale idretts- og friluftssarrangement. Dette krev anlegg og natur av høg kvalitet, og arrangørar med kompetanse innan idrett og friluftsliv, språk, forhandlingar, media, strategisk og operativ planlegging og høg gjennomføringsevne. I tillegg vil evalueringsarbeid og ringverknadsanalysar kunne bli utvikla og gjennomført som ein del av Idrettscampus Bergen.

Innsatsområder:

1. Kompetanseutvikling gjennom å dele erfaringar frå større regionale, nasjonale og internasjonale idretts- og friluftssarrangement
2. Strategiutvikling i høve til å få tildelt aktuelle arrangement og å skape nye arrangement.
3. Påverke nasjonalt utviklingsarbeid innan fagfeltet
4. Evalueringsarbeid og ringverknadsanalysar
5. Anleggsutvikling

Mål: Videreutvikle Bergen og Hordaland som arrangementsvertskap med vekt på internasjonale, nasjonale og byomfattande idretts- og friluftssarrangement gjennom strategi- og påverknadsarbeid, kompetanseoverføring, utviklingsarbeid, lokal, regional og nasjonal forankring og anleggsutvikling .

Utbytte/gevinster

Fleire attraktive idretts- og friluftssarrangement vert gjennomført i Bergen og Hordaland med gode prosessar før, under og etter meisterskapet/tiltaket.

Det skal bidra til idrettsutvikling, merkevarebygging og å skape minneverdige opplevingar for utøvarar, trenarar, leiarar, frivillige, tilreisande og innbyggjarar i Bergen og Hordaland. Saman kan vi ha større påverknad på og styrke samordning av nasjonale interesser.

Prosjektmandat

Prosjekt: Arrangementskompetanse

Prosjektleder: Kjersti Halvorsen

Gjennomføringsperiode: des. 2017 – juli 2020

Prosjektdeltakere

Navn	Organisasjon
Kjersti Halvorsen	Bergen City Event
Britt Karen Spjeld Hanne Espe	Hordaland fylkeskommune
Knut Songve	Hordaland idrettskrets
Rune Titlestad Frode Karlsen	Bergen kommune
Arve Lindgren	Bergen Reiselivslag / Bergen Convention Bureau
Vibeke Johannessen, SK Brann OLT Vest?	

Revisjonshistorikk

Versjon	Revisjon dato	Beskrivelse av/grunn for endring	Forfatter
1	Juni 2016	Eit av 10 innsatsområder i prospekt idrettscampus Bergen	Arbeidsgruppa
2	27.09.2017	Utarbeid første utkast til prosjektmandat	Britt Karen

Godkjenningshistorikk

Versjon	Godkjenner	Kommentar/merknad	Dato godkjent
1	Styringsgruppa	Vedtak om oppstart av delprosjekt arrangementskompetanse	29.09.17

Prosjektmandat

Prosjekt: Arrangementskompetanse

Milepælsplan	
Milepæl	Nådd dato
Regional kulturplan 2015 -2025	Mars 2015
Vedtak av Bergen kommune sin idrettsplan 2017 -2027	Vår 2017
Oppstart delprosjektgruppe	Des 2017
Handbok for arrangementsturisme	Jan. 18
Nasjonal arrangementsstrategi	Sommar 2018
NIF og SFF skal etablere «Event Norway» under Innovasjon Norge/ NCB	

Tildelte prosjektressursar			
Organisasjon	Ressurs	Omfang	Godkjent av
Bergen City Event	Dagleg leiar og rådgjevar	200%	Byrådet
Hordaland fylkeskommune			
Bergen kommune			
Bergen Reiselivslag / Bergen Convention Bureau	Kongressjef		
Forutsetningar			
Forutsetning			Avklaring
<p>Regional kulturplan for Hordaland 2015 – 2025 <i>Store nasjonale og internasjonale seniormeisterskap skapar stort engasjementet, samhald, motivasjon til idrettsleg satsing og positive ringverknader for næringslivet. Store nasjonale og internasjonale arrangement set staden og regionen på kartet. Oppslag i media er god reklame for stadane der arrangementa skjer, og der idrettstoppene kjem frå.</i></p>			<p>Tiltak i HP at det skal bli utarbeida retningslinjer for fylkeskommunal støtte til festivalar og store kultur- og idrettsarrangement i Hordaland</p>
<p>Bergen kommune sin idrettsplan 2017 - 27 <i>Arbeid med arrangement krever høy profesjonalitet ettersom konkurransen om de attraktive arrangementene er stor, både nasjonalt og internasjonalt. Skal Bergen lykkes i å tiltrekke seg slike arrangementer, er det helt avgjørende at Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, idretten og næringslivet trekker i samme retning, og at dette arbeidet samordnes i et langsiktig perspektiv.</i></p>			
<p>Hordaland idrettskrets sitt handlingsprogram 2016 - 18</p>			<p>Vedtak på kretstinget april 2018 for perioden 2018 – 20</p>

Budsjett

Kostnader

Interessentanalyse

HFK

Bergen kommune

Bergen City Event

Bergen Reiselivslag / Bergen Convention Bureau

Hordaland idrettskrets

Olympiatoppen Vest?

SK Brann

Risikovurdering

Arbeidet med arrangementskompetanse er eit saksfelt med mange ulike aktørar med ulike føremål. Såleis er koordinering og avklaring av roller og ansvar viktig for å lukkas. Det skjer mykje nasjonalt utviklingsarbeid i høve til struktur og innhald for tida. Det er viktig å kome i inngrep med desse prosessane.

***Nasjonalt senter for
eigenorganisert aktivitet
(v/Rune)***