

**Fra:** Matti Torgersen (Matti.Torgersen@hfk.no)

**Sendt:** 08.11.2017 13:37:50

**Til:** 'Øvretvedt Ivar'

**Kopi:** Rosendahl Trude; Sørbotten Lena

**Emne:** SV: Sluttfakturering Austrepollen-Nordrepollen

**Vedlegg:** image001.png;image002.jpg

Hei

Rapporten svarar til våre forventingar, og vi ser ikkje behov for vidare oppretting av denne. Vi ser på rapporten som levert.

I utlysninga stod det:

*«Estimert omfang for oppdraget er inntil kr 300.000, men HFK ønskjer opsjon på utviding ved behov. Dette avklarast seinast ei veke før utløpet av avtalt timebruk.»*

Opsjonen vart sett grunna at vi skulle sleppe ei ny utlysing om prosjektet viste seg meir omfattande enn vi hadde føreset.

Vi fekk tilbakemelding ved oppstart at budsjettet for prosjektet var trangt, og vi godtok på dette grunnlag at befarung var ført som tillegg. Endringsmelding om dette vart skriven under 7. september. Omgang 28 timar pluss drone, totalt kr. 53.021.

Deretter fekk vi tilbakemelding om at det var behov for ny befarung, dels grunna at eit mogleg påhugg vart ikkje befart i første runde, og dels usikkerheit vist i dronebilete. Endringsmelding 27. september. Omfang 50 timar, totalt kr 60.000.

Vi fekk etter dette melding om at det vart behov for noko meir timar knytt til ma uklarheit om planstatus og meirarbeid knyt til plantema på 35 timar. Vi meldte tilbake at vi kunne godta inntil 20 timar. Endringsmelding 17/10. Totalt 24.000.

Når det no ligg føre 43 timar meir enn det som allereie ligg i avtalte i endringar. Dette er kome etter at sluttrapporten er ferdigstilt. Dette er ikkje avklara på førehand, slik som føresetnaden i konkurransegrunnlaget har vore.

Prosjektet er med dette blitt vesentleg dyrare enn føreset.

På dette grunnlag finn vi grunn til å godkjenne ytterlegare 23 timar som betaling for rapporten.

Venleg helsing

**Matti Torgersen**

Sjefsplanleggjar

Samferdselsavdelinga | Transportplanseksjonen

**HORDALAND FYLKESKOMMUNE**



Tlf: 55 23 91 68 | Mob: 922 24 656

[www.hordaland.no](http://www.hordaland.no)

---

**Fra:** Øvretvedt Ivar [mailto:Ivar.Ovretvedt@norconsult.com]

**Sendt:** 2. november 2017 22:39

**Til:** Matti Torgersen <Matti.Torgersen@hfk.no>

**Kopi:** Rosendahl Trude <Trude.Rosendahl@norconsult.com>; Sørbotten Lena <Lena.Sorbotten@norconsult.com>

**Emne:** Sluttfakturering Austrepollen-Nordrepollen

Hei

Som nevnt i møtet har vårt budsjett for dette prosjektet røket kraftig i sluttinnspurten. Norconsults prinsipp er alltid uansett egensituasjon å levere kvalitet til våre kunder. Likevel er det selvsagt bittert når budsjettrammene ikke kan holdes, og hele vår inntjening i prosjektet dermed forsvinner.

Det er i utgangspunktet ikke definert om dette var en fastpriskontrakt eller en kontrakt basert på medgått tid innenfor en ramme. Hvilken kontraktsstandard som gjelder for oppdraget er så vidt jeg kan se ikke definert. Rammen for kontrakten var imidlertid tydelig fra bestilling, men det var lagt inn en åpning for justering, og man erkjente at rammen var definert svært stram. Det er underveis gitt tillegg for noen befaringer, og implementering av resultater derfra, for å kompensere noe for det beskjedne budsjettet. Dette viste seg likevel ikke å være nok.

Når nå forrige ukes timer ligger ferdig rapportert ser budsjettet enda dårligere ut enn jeg trodde da vi hadde møte. Totalt er det ført 43 timer mer enn budsjett. Bestillingen gjelder i utgangspunktet kun et forprosjekt. Da vi i sluttspurten gjennomgikk dokumentet, så vi at det skulle mindre justeringer til for å konvertere dette til en fullverdig slingsrapport. Det er i rapporten også gitt innspill til hva som bør utredes i neste planfase, altså hva som bør stå i et planprogram. Her har kanskje iveren etter levere godt blitt for stor. En silingsrapport gir imidlertid etter vårt skjønn en betydelig merverdi for oppdragsgiver, ved at det åpner for å gå direkte videre til utarbeidelse av et planprogram for valgt løsning. En slipper runden om en siling i neste planfase, og kan gjennom vedtak av et planprogram med foreliggende rapport som grunnlag og vedlegg, få startet opp en reguleringsplanprosess raskt.

Vi håper oppdragsgiver her deler vår oppfatning av at vi her har levert et godt produkt, og håper at vi ut fra dette kan få lov til å fakturere hele eller deler av vårt merforbruk av timer på dette prosjektet. Dersom ønskelig kan overstående utformes som en endringsmelding. Detaljerte timelister kan da eventuelt vedlegges.

Mvh

**Ivar Øvretvedt**

Prosjektdirektør Samferdsel

Mob: +47 94 50 79 50

[ivar.ovretvedt@norconsult.com](mailto:ivar.ovretvedt@norconsult.com)

**Norconsult AS**, Postboks 1199, 5811 Bergen

Valkendorfgaten 6, 5012 Bergen

Tel: +47 55 37 55 00 | Fax: +47 55 37 55 01

[www.norconsult.no](http://www.norconsult.no)

**Norconsult** 

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment