 HORDALAND FYLKESKOMMUNE	Prosjektplan for gruppetiltak # gameplan		
	Dokumenttype: Prosjektmal	Godkjend av:	Gjeld frå: 01.08.2014
Utarbeidd av: Sesilie Ådland	Godkjend dato:	Revidert dato: 01.06.15	Arkivsak:

Versjon av prosjektplan:

Dato: 01.06.2015

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er eit resultat av at Senter for sysselsetting (Sfs) som kjørte tiltaket Prekvalifiseringsprogrammet på oppdrag for Hordaland Fylkeskommune vart avslutta 31.12.2014. Vår leiar Nina Ludvigsen har hatt eit mål om å utvikle gruppetiltak som OT rådgjevarar skal drifte i tillegg til ordinært oppfølgingsarbeid for målgruppa.


Formål med prosjektet (effekt mål)

Målet med prosjektet er å utvikle og prøve ut gruppetiltak som eit tilbod til ungdom som ikkje er klar for arbeidsretta tiltak som til dømes Ungdomsmottaket (UM), arbeidspraksis via NAV, korte kompetansegivande kurs, Hyssingen produksjonsskule m.m. Gruppetiltaket skal ikkje konkurrere med andre arbeidsretta tiltak. Dette skal vere eit supplement for å kartlegge OT ungdomar som «flyt» litt rundt i systemet.

Målet med gruppetiltaket er å få ungdomar i prosess når det gjeld val og endring, og alle ungdomar skal laga sin eigen gameplan (aktivitetsplan) som vil vere retningsgivande på vegen vidare mot utdanning og arbeid. Det viktigaste verktøyet i gruppetiltaket er å utvikle gode relasjonar.

Piloten starta for eit år sidan. Den fyrste gruppa starta opp den 23.09.14 med 7 OT ungdomar.

Prosjektet har som mål og bli implementert som eit kontinuerlig tilbod til OT ungdomar. Det skal driftas av OT rådgjevarar i tillegg til ordinært OT arbeid.

 HORDALAND FYLKESKOMMUNE	Prosjektplan for gruppetiltak #gameplan		
	Dokumenttype: Prosjektmål	Godkjend av:	Gjeld frå: 01.08.2014
Utarbeidd av: Sesilie Ådland	Godkjend dato:	Revidert dato: 01.06.15	Arkivsak:

Prosjektet må organiserast med ein fast koordinator som har hovudansvaret for påmelding, evaluering, kostnader og resultatmåling. Koordinatoransvaret utgjer ca 50%.

Den kvantitative målinga kan telle antall ungdomar som har vore innom gruppetiltaket. Vidare vert det registrert tiltak ungdomen vel etter at dei er ferdige i #gameplan og kostnader.


I eit prosjekt som dette kor målet er prosessretteiing vil kvalitativ måling nok vere det rette, men det krev meir arbeid. Metodisk er det krevjande å måle om den enkelte har fått auka bevissthet når det gjeld mogelegheiter som finnes. Me har evalueringsskjema kor me får noko informasjon om korleis den enkelte har trivs i gruppetiltaket. I tillegg vert alle som har deltatt i #gameplan registrert i ei liste, og blir ringt opp etter 1 år for å få oversikt om dei fortsatt er i ein eller anna form for aktivitet.

Skildring av kva prosjektet skal levere (prosjektmål)

Prosjektet skal kartlegge OT ungdomar som har droppa ut av vidaregåande skule. Alle som deltar i #gameplan skal lage sin eigen plan som er eit hjelpedokument på vegen vidare mot utdanning og arbeid.

OT rådgjevarar som har ungdomar inne i gruppetiltaket skal få tilsendt den ferdigstilte #gameplanen. Som kan vere eit nyttig verktøy til vidare samtaler saman med ungdomen. Koordinator skriv Sluttnotat i OTTO til alle som har deltatt.

I all hovudsak skal gruppetiltaket kartlegge ungdomar gjennom prosessretteiing, og saman med ungdomen finne ut kva ønskjer ein har.

 HORDALAND FYLKESKOMMUNE	Prosjektplan for gruppetiltak # gameplan		
	Dokumenttype: Prosjektmal	Godkjend av:	Gjeld frå: 01.08.2014
Utarbeidd av: Sesilie Ådland	Godkjend dato:	Revidert dato: 01.06.15	Arkivsak:

Avgrensing

Me skal ikkje jobbe psykoterapeutisk i prosjektet fordi ein da må ta meir hensyn til å tenkje dynamikk og sårbarhet i gruppa. I ei terapeutisk gruppe har ofte rettleiarane valt ut deltakarar som vurderas som eigna for denne type behandlingsform.


Me skal jobbe psykopedagogisk som betyr at rettleiarane jobbar med tema og mestring utan å gå inn på sjølv kjenslelivet til den einskilde. Det betyr i praksis at alle kan søkjast inn i tiltaket dersom ein er motivert.

Interessentanalyse

OT rådgjevarane har eit konkret tilbod å gje ungdomar som droppar ut av vidaregåande skule.

Risikovurdering

- At behovet for gruppetiltak er der.
- At prosjektet blir tilført tilstrekkelege ressursar – økonomi.
- At prosjektet er forankra i leiinga.
- At prosjektet munnar ut i ein berekraftig modell som kan fungere innanfor ordinære rammar i framtida.
- At prosjektet har ein koordinator i 50% stilling.
- At prosjektet klarar å vere i utvikling og jobbe relasjonsbasert med ungdomane.
- At prosjektet klarar å halde på lågterskel profilen det vil sei at alle kan søkjast inn forutsatt at ungdomen er motivert.
- At OT rådgjevarane som er med i prosjektet får fagleg påfyll.

 HORDALAND FYLKESKOMMUNE	Prosjektplan for gruppetiltak #gameplan		
	Dokumenttype: Prosjektmal	Godkjend av:	Gjeld frå: 01.08.2014
Utarbeidd av: Sesilie Ådland	Godkjend dato:	Revidert dato: 01.06.15	Arkivsak:

Plan for gruppetiltaket:

Mål: De unge skal få hjelp til å avklare veien videre. Kartlegging.

Metode: Prosessrettleing, relasjonsverktøy, styrkefokus m.m.

Gruppe: Pedagogiskpsykologisk gruppe

Aktiviteter: Vi treffes 8 ganger i løpet av 4 uker. Ulike moduler med ulike tema som Arbeid & Utdanning, De mange intelligenser, Selvfølelse & Selvtillit, Val & Endring som skal resultere i en #gameplan.

Diverse: I gruppetiltaket har vi behov for internett for å vise ulike temaer på f.eks. youtube.

Lokale: Me er samlokalisert ved Hyssingen produksjonsskole.

Presentere #gameplan: Vi har utarbeidet brosjyre, søknadsskjema, arbeidsbok og metodebok.

Sosiale medier: Informasjon om #gameplan er lagt ut på Oppfølgingstjenesta sine nettsider på fjesboka.


Tirsdag og torsdag: Klokken 1000-1400

Tidsplan: 23. september 2014 – 30.06.2016

Plan for kommunikasjon og rapportering

Prosjektet skal sjåas i samanheng med at NY GIV og prekvalifiseringsprogrammet blei avslutta 31.12. 2013 og OT/PPT fekk midlar til å drifte egne interne tiltak for same målgruppe.

I løpet av skuleåret 2014/15 er det skrevet 5 evalueringsrapporter. Ein rapport frå kvar gjennomført gruppe. For skuleåret 2015/16 vil det rapporteras kvart halvår. Ein rapport til jul og ein rapport til våren.

 HORDALAND FYLKESKOMMUNE	Prosjektplan for gruppetiltak #gameplan		
	Dokumenttype: Prosjektmal	Godkjend av:	Gjeld frå: 01.08.2014
Utarbeidd av: Sesilie Ådland	Godkjend dato:	Revidert dato: 01.06.15	Arkivsak:

Koordinator for #gameplan rapporterer til leiargruppa via OT leiar.

Ressursberekning

Koordinator for #gameplan er estimert til 50% stillingsandel. Den andre stillingsandelen går til ordinært oppfølgingsarbeid av OT ungdomar som har droppa ut av vidaregåande skule.


Forventa arbeidstid for den OT rådgjevaren som følgjer koordinator utgjer 20%. Det er til ein kvar tid ein kjerne av OT rådgjevarar som kan vere med å drifte gruppetiltaket. Pr. dags dato er det 5 OT rådgjevarar som er med i gruppetiltaket #gameplan. OT rådgjevarane har ordinært OT arbeid i tillegg til gruppetiltaket.

Kostnadene per gruppetiltak er estimert til kr.7000,- (10 ungdomar pr gruppe). (vedlagt fylgjer kostnadsoversikt). Denne prisen vil variere fordi me deltar på ulike aktivitetar som varierer i pris. Det kan også variere utifrå antall ungdomar som deltek i #gameplan. I prisen er det beregnet inn lunsj, rekvisita og aktivitetar. Me ynskjer også å utvide aktivitetstilbodet til å dra på ulike aktivitetar som klatring, våtkortkurs (kajakk), fjelltur m.m.

Me har laga ein avtale med dagleg leiar ved Hyssingen produksjonsskule om lunsj til kroner 50,- pr. ungdom. Hyssingen tar ikkje betaling for oss rettleiarar.

Organisasjon

- Prosjekteigar: OT/PPT – leiar for Oppfølgingstenesta Nina Ludvigsen
- Prosjektkoordinator: OT rådgjevar Sesilie Ådland
- Prosjektgruppe: Petter Haaland, Ulf Skjoldhammer, Tyra Hesseberg, Camilla Belsnes og Viviann Skjold Henriksen
- Andre: Regionsleiar i OT Torunn Ask


 HORDALAND FYLKESKOMMUNE	Prosjektplan for gruppetiltak #gameplan		
	Dokumenttype: Prosjektmal	Godkjend av:	Gjeld frå: 01.08.2014
Utarbeidd av: Sesilie Ådland	Godkjend dato:	Revidert dato: 01.06.15	Arkivsak:

Korleis prosjektet heng saman med andre oppgåve eller prosjekt

Gruppetiltaket skal vere ei forlenging av det tilbodet OT rådgjevarane kan tilby OT ungdomar som droppar ut av vidaregåande opplæring. #gameplan kan også sjåast i samanheng med at det trengs førebyggjande tiltak for å hindre gjengangarar i OT systemet.

Overlevering og oppfølging av prosjekt etter prosjektslutt

- Evaluering av prosjektet skjer løypande undervegs gjennom skuleåret. Det vert rapportert med halvårsrapporter til leiargruppa i OT/PPT.
- Innhald i rapporten er antall deltakarar i prosjektet, resultat etter avslutta gruppetiltak, kva tiltak vel ungdomane etter #gameplan.
- Evalueringsskjema til dei som deltek for å få tilgang på deltakarane sin oppleving av å vere i med i gruppetiltak.

 HORDALAND FYLKESKOMMUNE	Prosjektplan for gruppetiltak # gameplan			
	Dokumenttype: Prosjektmal	Godkjend av:	Gjeld frå: 01.08.2014	Tal sider: 8
	Utarbeidd av: Sesilie Ådland	Godkjend dato:	Revidert dato: 01.06.15	Arkivsak:

Vedlegg – utgifter for alle 6 gruppene (det er her ikkje medrekna km. godtgjørsle og parkeringsutgifter)

Gruppe nr. 6 perioden 29.09.15 – 29.10.15 (10 ungdomar)


Transport	Aktiviteter	Rekvisita	Mat	Total sum
	1050,00	270,00	459,00	1779,00
	560,00	0,00	160,00	720,00
		0,00	1336,00	1336,00
			24,00	24,00
			529,00	529,00
			1600,00	1600,00
			552,00	552,00
0,00	1610,00	270,00	4660,00	6540,00

Gruppe nr 5 perioden 12.05.15 – 04.06.15 (9 ungdomar)

Transport	Aktiviteter	Rekvisita	Mat	Total sum
	770,00	1574,50	627,00	2971,50
	950,00	64,00	326,00	1340,00
		138,50	2150,00	2288,50
				0,00
				0,00
				0,00
0,00	1720,00	1777,00	3103,00	6600,00

Gruppe nr 4 perioden 17.03.15 – 16.04.15 (3 ungdomar)

Transport	Aktiviteter	Rekvisita	Mat	Total sum
	258,00		755,00	1013,00
	952,00		147,00	1099,00
			117,00	117,00
			1332,00	1332,00
			150,00	150,00
			50,00	50,00
			1600,00	1600,00
0,00	1210,00	0,00	4151,00	5361,00

	Prosjektplan for gruppetiltak # gameplan		
	Dokumenttype: Prosjektmal	Godkjend av:	Gjeld frå: 01.08.2014
Utarbeidd av: Sesilie Ådland	Godkjend dato:	Revidert dato: 01.06.15	Arkivsak:

Gruppe nr 3 perioden 03.02.15 – 05.03.15 (10 ungdomar)

Transport	Aktiviteter	Rekvisita	Mat	Total sum
	1155,00		534,19	1689,19
	1050,00		366,99	1416,99
			378,24	378,24
			290,53	290,53
			275,45	275,45
			78,00	78,00
0,00	2205,00	0,00	1923,40	4128,40

Gruppe nr 2 perioden 25.11.14 – 18.12.14 (6 ungdomar)

Transport	Aktiviteter	Rekvisita	Mat	Total sum
2000,00	1224,00		347,46	3571,46
	720,00		172,53	892,53
			179,92	179,92
			280,84	280,84
			207,32	207,32
2000,00	1944,00	0,00	1188,07	5132,07

Gruppe nr 1 perioden 23.09.14 – 24.10.14 (7 ungdomar)

Transport	Aktiviteter	Rekvisita	Mat	Total sum
155,00	680,00	1900,00	402,00	
48,00	1791,00	156,00	400,00	
344,00			386,00	
			245,50	
			90,00	
			112,00	
			144,00	
386,00	2471,00	2056,00	1779,50	6692,50