



Oppdragsgiver: <b>Hordaland fylkeskommune</b>	Oppdrag nr: 606022-06
Oppdrag: <b>Reiseliv og infrastruktur</b>	Opprettet: 07.12.2017 Revidert:
<b>Endringsmelding</b> 2	Oppdragsleder Ingvild Nordtveit

<b>Foreslått av:</b> Ingvild Nordtveit	<b>Utarbeidet av:</b> Ingvild Nordtveit	<b>Frist for svar:</b> 13.12.2017
---	--	--------------------------------------

<b>Endringen vil få konsekvenser for:</b>	Kostnad: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
	Tid: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

**Beskrivelse av endring:**  
Endringen gjelder bearbeiding av rapport etter avtale i møte 6.12.2017, herunder kart over tiltak, ansvarsmatrise og justering av tiltak.

Honorar og utlegg (eksklusive mva) :			
	Timer	Timepris	Sum
Bearbeide tiltak etter avtale i møte	24	1 076	25 824
	24	Sum honorar:	25 824
Utlegg:	Enhet	Antall	Enhetspris
Påslag av honorar for interne kostnader	Prosent		
		Sum utlegg:	
<b>Totalkostnad:</b>			<b>25 824</b>

**FYLLES UT AV OPPDRAGSGIVER:**

Endringer godtas  Sign: Ulf Tjønes

Endringen avslås  Sign: \_\_\_\_\_

Kommentar:

Oppdragsgiver (dato, sign)      Oppdragsleder Asplan Viak (dato, sign)

20.12.17 Ragn Romund      7.12.2017 Ingvild Nordtveit