

Foretaksnavn: Forbundet KYSTEN
Navn: Per Hillesund
Adresse: Øvre Slottsgate 2b
Postnr.: 0157 Oslo
Telefon: 22424282
Mobiltelefon: 95709193
E-post: per@kysten.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2017/736

STATUSRAPPORT

REFERANSENØR.: 18R71E13

Vannet venter - synliggjøring av roruter

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2017
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 35 000
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 0

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Radøy

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart
Dato for innmelding til kommunen(e): Trolig ikke innmeldt enda
Kontaktperson i kommunen(e): Trolig ikke innmeldt enda

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
Hovedsøker: Forbundet KYSTEN
Samarbeidspartner(e): Keipane kystlag

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Mathilde Vikene
Telefon: 91144544
E-postadresse: mathilde@kysten.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen

A)Navn: Mathilde Vikene
Telefon: 91144544
E-postadresse: mathilde@kysten.no

B)Navn: Evy Dame
Telefon: 97423267
E-postadresse: evy.dame@hfk.no

Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad:

Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.:

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad:

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv:

Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er planlagt montert, jfr. søknad:

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»):

Leverandør/produsent av informasjonstavler:

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad:

Antall oppsatte turskilt hittil:

Leverandør/produsent av turskilt:

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad:

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert:

Leverandør/produsent av turkort:

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 15

Antall grunneieravtaler som er inngått: 1

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):

Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:

Før å øke kjennskapet til og bruken av rorutene skal det utgis turkort, de vil bli delt på Forbundet KYSTENS hjemmeside for våre over 10 000 medlemmer, og i relevante sosiale medier. Rutene vil også bli registrert i en digital turdatabase - forhåpentligvis vil den nye nasjonale databasen for ruter på vannet være klar i løpet av 2018, og rutene vil da registreres her, tilgjengelig for alle roere, padlere og ferskinger som vil prøve seg på vannet.

Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:

Øvrige kommentarer:

Forbundet KYSTEN samarbeider med Keipane kystlag i prosjektet Vannet venter - synliggjøring av roruter. Det er et av to pilotprosjekter med roruter, som er en del av Turskiltprosjektets satsning på ruter på vannet. Ansvarlig for prosjektet i Forbundet KYSTEN, Mathilde Vikene, sitter også i faggruppa for våte turruter, og har gjennom 2017 jobbet med utviklingen av standarden for disse.

I påvente av å få klar denne standarden er gjennomføringen av prosjektet på Radøy blitt utsatt, men forventes ferdigstilt innen sommersesongen 2018. Grunneieravtalen for plasseringen av informasjonstavle er inngått, og kun det grafiske materialet gjenstår å ferdigstilles.

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:

Ingen merknad

[sign] **Per Hillesund for Forbundet KYSTEN**

Leveret 02.01.2018