

Foretaksnavn: Bømlo Turlag
Navn: Nils Magne Helle
Adresse: Bleikjehidleren 2
Postnr.: 5430 Bremnes
Mobiltelefon: 91551522
E-post: tove.stokka@wartsila.com

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2017/736

STATUSRAPPORT

REFERANSEN.R.: 18RBA646

Sti merking Bømlo

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2017
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 116 000
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 87 000

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Bømlo

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart
Dato for innmelding til kommunen(e): februar 2017
Kontaktperson i kommunen(e): Njål Slettebø

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
Hovedsøker: Bømlo turlag
Samarbeidspartner(e): Gutta på tur

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Nils Magne Helle
Telefon: 91551522
E-postadresse: turlaget@haugnett.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen

A)Navn:
Telefon:
E-postadresse:

B)Navn:
Telefon:
E-postadresse:

Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad: 2
Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.: 0

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad: 20

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv: 0

Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er planlagt montert, jfr. søknad: 5

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»): 0

Leverandør/produsent av informasjonstavler:

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad: 50

Antall oppsatte turskilt hittil: 10

Leverandør/produsent av turskilt:

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad: 0

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert: 0

Leverandør/produsent av turkort:

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 400

Antall grunneieravtaler som er inngått: ca.50

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):

Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:

Aviser, lagets nettsider, ut.no

Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:

Øvrige kommentarer:

veg utbygging i turområdet

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:

Ingen merknad

[sign] Nils Magne Helle for Bømlo Turlag

Lvert 10.01.2018