

Foretaksnavn: Lindås kommune
Navn: Per Ole Ekker
Adresse: Dokumentsenteret - 5914 Isdalstø
Postnr.: 5914 Isdalstø
Telefon: 56375154
Mobiltelefon: 99554540
E-post: per-ole.ekker@lindas.kommune.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2017/736

STATUSRAPPORT

REFERANSEN.R.: 18RC1A9C

Lindås - skilting og merking av turløyper - del 2

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2017
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 176 000
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 98 250

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Austrheim, Lindås, Masfjorden, Meland, Radøy

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart
Dato for innmelding til kommunen(e): 1 april 2014
Kontaktperson i kommunen(e): Lindås kommune - Per Ole Ekker, kontaktperson for alle løyper og traseer som overlapper kommunene

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
Hovedsøker: Nordhordland Turlag
Samarbeidspartner(e): Frivilligsentralen i Lindås

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Per Ole Ekker
Telefon: 56375154
E-postadresse: per-ole.ekker@lindas.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen
A)Navn: Birger Tomasgard
Telefon: 91184915
E-postadresse: birger.tomasgard@gmail.com

B)Navn:
Telefon:
E-postadresse:

Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad: 50

Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.: 15

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad: 270

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv: 45

Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er planlagt montert, jfr. søknad: 30

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»): 4

Leverandør/produsent av informasjonstavler: Utmarksressurs/Fluorlux

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad: 600

Antall oppsatte turskilt hittil: 180

Leverandør/produsent av turskilt: Utmarksressurs/Fluorlux

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad: 0

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert:

Leverandør/produsent av turkort:

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 2000

Antall grunneieravtaler som er inngått: 10

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere): 50

Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:

Det er gjennomført ei undersøking på kor mange postkassar og turbøker som er knytta opp mot turgåing i Lindås kommune. Det er og gjort ei undersøking på kor mange lag og organisasjonar som har ei form for premiering knytta til turgåing. Prosjektgruppa har eit utstrakt samarbeid med andre instansar for å skape ein heilheitleg oversikt, på som til dømes parkeringshøve.


Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:


Grunneigaravtalar, utbyggingsplanar i kommunen,


Øvrige kommentarer:


I samband med kommunesamanslåing har det vore lagt ned eit arbeid i koordinering og registrering av turar og område i berørte kommunar.


Vedlegg

 Sommeravisa Strilen 27 juni 2017 - 1.pdf (Annet)

 Sommeravisa Strilen 27 juni 2017 - 2.pdf (Annet)

 Turskiltprosjektet - Kløvheim rapport pr jan 2018.docx (Annet)

 DSC08183.JPG (Bilde)

 Turskilting hovedbok pr 31 des 2017.pdf (Regnskap)

Merknad:

Ingen merknad

[sign] **Per Ole Ekker** for Lindås kommune

Lvert 19.01.2018