

Hei,

Her kjem litt opplysninger frå arbeidet i Kløvheim Bygdelag. Me har 5 skilt igjen som ikkje er ferdig oppsett, men det må ryddast litt først. Får sjå litt på vær og føre.

Ellers jobber me med bruer og klopper for å gjere stiane meir tilgjengelig i vestlandsvær. Ikkje laglegaste årstida no, men våren er jo ikkje så langt vekke.

Kjem til å bestille ein del tavler no og så jobbe vidare med dei tre store tavlene. Håpar å få alle på plass før 17. mai.

Kjem til å søkje om pengar til kloppe-arbeid. Har du nokre tips eller kan skaffe noko midlar så tar me imot med takk. Materialane er dyre.

Turkort har me ikkje prøvt oss på, men er det slikt som turskiltprosjektet kostar dersom me prøver oss?

Mvh.
Olav

From: Per Ole Ekker [<mailto:Per-Ole.Ekker@lindas.kommune.no>]

Sent: torsdag 4. januar 2018 09.34

To: Olav Arne Tveito (olav.arne.tveito@online.no); Håkon Vabø (Hakon.vabo@gmail.com); Andersen Thore

Subject: Turskiltprosjektet - oppdatering

Hei!

Eg arbeider med rapportar i samband med turskiltprosjektet.

Kan du sjå kjapt over rubrikkane og fyller ut så langt det lar seg gjere?

	Planlagte ruter	Ferdige ruter	Leverandør/Produsent
Antall turruter merket	6	6 (nesten)	Kløvheim Bygdelag
Antall km turruter merket	36	35	Kløvheim Bygdelag
Antall informasjonstavler montert	13	3	Utmarksressurs/Fluor
Antall turskilt oppsatt	161	159	Utmarksressurs/Fluor
Antall turkort utgitt og distribuert	0	0	

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil

1080

Trur det er meir. Alle timer har ikkje vorte ført.