

Skisse framdriftsplan

- Veke 17 Melding om godkjenning av søknaden.
- Vekene 17-20 Kontakt med vegvesen, oppstartsmøte fordeling av oppgaver.
- Vekene 20-23 Lage anbodspapir, utlysning.
- Veke 27 Opning anbud, val av entreprenør.
- Vekene 27-30 Klagefrist, sommarferie
- Vekene 30-37 Eventuell etterfinansiering til politisk handsaming til kommunestyre. Fordeling av oppgaver, oppstartsmøter, meldingar til arbeidstilsynet, kontakt kabeletatane (påvising), forskjellig forarbeid
- Veke 38 Oppstart arbeidet
- Veke 44 Avslutning, overtaking av Vegvesenet.