



Statens vegvesen



# Fv.7 Tokagjelet

Styringsgruppe Kvammapakken/ Arbeidsmøte  
21.mars 2018



## Status

- Planforum 28.11.2018
- Info i FVR februar 2018, –silingsvurderinger
- Fokus geologi/geoteknikk påhoggsalternativer
- Krevjande prosjekt – må omprioritere/låse ressurser
- Ligg føre utkast planprogram inkl silingsvurderinger
- Lovnad om orienteringsmøter med adm/politisk nivå  
Samnanger og Kvam før planprogram legges ut off. høyring.



## Siling

### *Overordna mål – samfunns mål*

*Det er eit mål at tiltaket skal føre til betre framkomst, betre trafikktryggleik og betre miljø. Prosjektet skal gje lågare risiko for uønska hendingar knytt til skred.*

### *Prosjekt mål for fv 7 Tokagjelet*

#### **Effektmål**

- Skredsikker veg forbi Tokagjelet
- **Rask og trygg veg mellom Kvam og Bergen**
- Rask og trygg veg mellom Norheimsund og Kvamskogen
- Gåande og syklande forbi Tokagjelet
- Gje minst mogleg negative konsekvensar for natur- og miljøverdiar

#### **Resultatmål**

- Det skal utarbeidast kommunedelplan med planprogram og konsekvensutgreiing, i samsvar med Plan- og bygningslova.



## Siling

### Vilkår

- Det er satt som vilkår at det skal vere minst mogleg ulempe for trafikantar i anleggsperioden. Lange periodar med stengt veg er uaktuelt.

### Finansiering

- Utbygginga må kunne finansierast. Det skal sjås på løysingar med og utan bompengar. Forventa investering mellom prosjektet sine ytterpunkt er viktig for å få oversikt over heilskapen i det økonomiske biletet.




## Fv.7 Tokagjelet

# Siling

- **Kriterier for siling**
  - Ein legg til grunn følgjande kriterier for siling:
    - Prosjektet sine mål og premiss
    - Skredfare ved påhogg, ved å nytta tilgjengelig informasjon
    - Alternativa skal ikkje vere i konflikt med nasjonal politikk knytt til ikkje-prisatte tema
    - Alternativ som er openbart dårligare enn andre alternativ i same område siles vekk, «alternativet vil ha ein større kostnad og/eller større konfliktpotensiale knytt til ikkje prisatte tema, til antatt same nytteverdi»
- Finansiering er ikkje vald som eit silingskriterie i utkast til planprogram



# Planavgrensning – er vi enige?





# Påhoggsalternativ som er vurdert i silinga







## Vidare etter første siling








## Fv.7 Tokagjelet


# Planprosess

- Kommunedelplan
  - Siling
    - Forprosjekt
    - Nye alternativ
    - Prissatt / ikke prissatt
    - Finansieringsanalyse (**rammer**)
  - Planprogram
    - Alternativ som skal utredes (V712)
    - Høring og folkemøte
  - Konsekvensanalyse
  - Tilrådning






# Foreløpig prosjektplan Fremdrift





# Foreløpig prosjektplan Fremdrift





## Fv.7 Tokagjelet

# Oppsummering

- Planprogram revidert med mangler medio uke 12 mao klar for utlegging før påske.
- Hfk gir kommentarer til første uferdige utkast
- Politisk/adm fra Kvam og Samnanger gir tilbakemeldinger i møte
- Enighet om prosessen – eller endring
- Enighet om trinn og tidsplan i prosessen
  
- Skal vi revidere bestilling?
  - → teknisk forprosjekt → feltarbeid → reguleringsplan m/KU