

 <b>HORDALAND FYLKESKOMMUNE</b>	<b>Risikovurdering</b>			
	Dokumenttype: Prosedyre	Godkjend av:	Gjeld frå:	Tal sider: 3
Utarbeidd av:	Godkjend dato:	Revidert dato:	Arkivsak:	

## 1. Formål

Formålet med risikovurdering er å førebygge faren for og konsekvensane av uønska hendingar. Risikovurdering er aktuelt i ulike situasjonar:

- når avdelingar og einingar skal lage beredskapsplanar
- når informasjonstryggleik ved bruk av ulike elektroniske system skal vurderast
- når arbeidsmiljøet skal kartleggjast
- når større prosjekt skal etablerast og gjennomførast
- og elles når ein ser behov for å kartlegge risiko

## 2. Omfang

Arbeidet med å avdekke risiko bør ikkje vere meir omfattande eller formalisert enn strengt tatt nødvendig. I dei aller fleste situasjonar vil ein kunne gjennomføre ei fullgod risikovurdering ved hjelp at prosedyren slik den er skildra under. Men på eitt område – *vurdering av informasjonstryggleik ved bruk av elektroniske system som behandlar sensitive personopplysningar*<sup>1</sup> - vert det stilt strengare formelle krav til prosedyren. Avdelinga eller eininga som er ansvarleg/eigar av slike datasystem skal i slike høve ta kontakt med it-seksjonen i fylkesadministrasjonen for fagleg bistand i arbeidet med å avdekke risiko for tryggleiksbrot.

## 3. Kva skal risikovurderast?

**Spesifiser det geografiske, organisatoriske eller funksjonelle område som skal risikovurderast.**

*Bømlomodellen – eit pilotprosjekt. Risikovurderinga gjeld utviklingsfasen til våren 2019, og vil bli oppdatert ved ny prosjektfase.*

<sup>1</sup> Risikovurdering skal alltid gjennomførast ved innkjøp av nye system og elles når det vert gjennomført større endringar i slike system eller når det av andre grunnar er nødvendig.

 <b>HORDALAND FYLKESKOMMUNE</b>	<b>Risikovurdering</b>			
	Dokumenttype: Prosedyre	Godkjend av:	Gjeld frå:	Tal sider: 3
Utarbeidd av:	Godkjend dato:	Revidert dato:	Arkivsak:	

#### 4. Vurderingar

	<b>Kva kan gå gale?</b> Formuler dei uønska hendingane så presist som mogeleg. <i>Døme: personopplysningar kan kome på avvege, rømmingsveggar er stengde, prosjektansvaret er uklart, elevar blir mobba.</i>	<b>Prosjektfase</b>	<b>Kor sannsynleg er det?</b> <i>1= lite sannsynleg 2= sannsynleg 3 = svært sannsynleg</i>	<b>Kor store er konsekvensane?</b> <i>1= små 2= middels 3 = store</i>	<b>Risiko = S x K</b>
<b>1</b>	Rammene for prosjektgjennomføringa legg føringar som medfører at det blir vanskeleg å utarbeide modellar som tek tilstrekkeleg omsyn til utfordringar knytt til meir praksis i bedrift	Utviklingsfase	2	3	<b>6</b>
<b>2</b>	Ressursar får ikkje tilstrekkeleg med tid til å arbeide i prosjektet	Utviklingsfase	1	3	<b>3</b>
<b>3</b>	Ressurssamansetninga i prosjektet er ikkje brei nok	Utviklingsfase	2	3	<b>6</b>
<b>4</b>	Forankringa av prosjektet er ikkje god nok	Utviklingsfase	1	3	<b>3</b>
<b>5</b>	Næringslivet vil ikkje inngå forpliktande samarbeidsavtalar for gjennomføring av praksis i bedrift	Utviklingsfase	1	3	<b>3</b>

 <b>HORDALAND FYLKESKOMMUNE</b>	<b>Risikovurdering</b>			
	Dokumenttype: Prosedyre	Godkjend av:	Gjeld frå:	Tal sider: 3
Utarbeidd av:	Godkjend dato:	Revidert dato:	Arkivsak:	

## 5. Risikomatrise

	Små konsekvensar	Middels konsekvensar	Store konsekvensar
Svært sannsynleg			
Sannsynleg			1, 3
Lite sannsynleg			2, 4, 5