

Hordaland fylkeskommune

41 MAI 2018

FJØSANGERVEIEN 71 – 5032 MINDE/BERGEN – Tlf. 55 29 44 00 – Telefax. 55 29 71 90
Foretaksnr. 930449733Hordaland Fylkeskommune
Kultur- og Idrettsavdelingen
Postboks 7900

Bergen, den 10.05.2018

5020 BERGEN

Att. Per Morten Ekerhovd/David Aasen Sandved/Erlend Hofstad/Roald Landøy

**Fjøsangerveien 71 – Gnr. 159 – Bnr. 52 – Bergen Kommune.
Fredet repslagerianlegg.
Tilskudd etter statsbudskjettet for 2017, kap.1429 post 71.
Revisorattestert oppstilling over kostnader for perioden 2017 og I kv 2018.**

Vi viser til tilsagn av tilskudd i perioden 2017. Arbeidene på repslageriet pågår og midlene tildelt er i sin helhet brukt i løpet av perioden. Samtidig kan det opplyses at arbeidene fortsetter i 2018 med midler (kr 2.000.000,-) som ble ettertildelt repslageriet for 2017 og kr 400.000,- som ble forhåndstildelt for 2018. Tildelingen etter søknad for 2018 kommer i tillegg. Oppstillingen er en fortsettelse av revisorattestert oppsett datert 09.03.2017.

Arbeidene utføres i samarbeid med Jan Lohne Arkitekter AS som dokumenterer utførelsen. Arbeidene omfatter arbeider på bygg A – Reperbanen og nødvendige søknader for utførelsen er oversendt av Arkitekt Jan Lohne. I tillegg er det utført 4 stk midlertidige brannbegrensende vegger som skissert i Riksantikvarens vedtak som meddelt i brev datert 04.09.2017.

Arbeidene gjennomføres systematisk for å nå målsettingen i "Leve med Kulturminner" og i hht tilstandsrapport datert 30.09.2009. Det forutsettes at arbeidene fortsetter i årene som kommer.

Følgende poster er forskuttert av Gerdt Meyer Bruun AS men foreløpig ikke belastet prosjektet:
Gerdt Meyer Bruun AS – Tidligere innkjøpte trematerialer kr 75.000,-

Det er opprettet en egen konto i Handelsbanken for tilskuddene som er overført hittil. Kontonummeret er 9524.05.77705 og transaksjoner vedrørende prosjektet belastes denne kontoen slik at det skilles mellom tilskuddarbeidene og driften av Gerdt Meyer Bruun AS. Renter for 2017 er tillagt med kr 1.586 og vi viser til vedlagte skjema som viser bevegelsene på kontoen i løpet av 2017 til og med april 2018.

Saldo pr 01.01.2018 (Handelsbanken kto 9524.05.77705)	kr	982.384,-
Saldo pr 10.05.2018 (Handelsbanken kto 9524.05.77705)	kr	658.196,-

Arbeidene pågår på reperbanen med mannskap fra J. H. Nævdal AS og forutsettes å fortsette til de tildelte midlene er benyttet. Dette gjelder tømmerarbeider i forbindelse med taket og takkonstruksjonen..

Underbilagene for oppstillingene oppbevares hos oss og dersom det er ønskelig å få dem

oversendt ber vi om å få beskjed om dette.


For oversiktens skyld vil arbeidene som utføres nå relatere seg til prosjektrapporten datert 30.09.2009. Prosjekttallene gjelder samtlige bygg fra A til N men det arbeides kun med reperbanen (Bygg A) innenfor de etterfølgende områder og rammer som følger:

Kap 6 Utvendige arbeider	Korrigert Budskjett 2017	kr	1.925.000,-
Kap 7 Reperbanen (Bygg A)	Korrigert Budskjett 2017	kr	8.419.000,-
Rigg, drift og stillas	Korrigert Budskjett 2017	kr	3.537.900,-
Kap 23 Prosjektering/Oppfølging	Korrigert Budskjett 2017	kr	4.141.835,-
Kap 24 Gjenstander/diverse	Korrigert Budskjett 2017	kr	1.150.000,-
Reserver/Marginer	Korrigert Budskjett 2017	kr	2.795.574,-
Prisstigning 2010-2013	Korrigert Budskjett 2017	kr	1.537.565,-
Kap 21 Sprinkleranlegg	Korrigert Budskjett 2017	kr	5.100.000,-
Kap 22 Elektroanlegg	Korrigert Budskjett 2017	kr	702.000,-
Merverdiavgift	Korrigert Budskjett 2017	kr	7.327.219,-


Tallene er oppdatert til 2017-tall som finnes i søknaden om tilskudd for 2018. Søknadstallet for 2018 er kr 3.850.000,- inklusiv merverdiavgift.

Dersom det er spørsmål i forbindelse med ovennevnte oppstilling kan de rettes til: Kjell J. Rognaldsen på telefon 905 54 582.

Med vennlig hilsen


GERDT MEYER BRUUN A/S

Attestert


Einar Grimstad
Statsautorisert revisor

EINAR GRIMSTAD
Statsautorisert revisor

Vedlegg: Betalingsoversikt 2017 vedlagt kopi av inngående fakturaer
Betalingsoversikt 1 kv 2018 vedlagt kopi av inngående fakturaer

Kopi: Jan Lohne Arkitekter AS