



Statens vegvesen

Referat

Dato: 10.07.2018
Tid: 09:30
Referent: 10:30

Saksbehandler/telefon:
Juia Möhler / 55516552
Vår dato: 11.07.2018
Vår referanse: jm

Overskrift: Turistvegprosjekt–Vangdal rasteplass– med FK

Møte nr: 1
Sted: SVV, Bergen
Møteleder: Julia Möhler, SVV
Til stede: Solveig Lohne Rongved FK, Tore Slinning FK
Forfall: –
Kopi: Therese Ruud, Mari Rørlien Øyen

	Ansvar / frist
<p>Møte med fylkeskommunen angående lyssetting av helleristninger</p> <p>Grunneier til tomt hvor helleristninger ligger er positiv til planlegging av tilrettelegging av sti og lyssetting av helleristningen. Han vil være med i prosessen. Se mail til Solveig Lohne Rongved (FK). Universitetet skal se på utforming av lyssetting etter ferien, kanskje i august. Firma som jobber med belysning er Kyndill AS lysdesign.</p> <p><u>Oppgave til SVV:</u></p> <p>Landskap</p> <ul style="list-style-type: none">– Tilrettelegging av stien:<ul style="list-style-type: none">• Oppgrusing: grus skal ikke vaskes bort, dette er et problem i dag• Ny utforming: litt bredere, slakere linjeforming	Julia

	Ansvar / frist
<ul style="list-style-type: none"> • Trapp/trinn: gjerne naturmaterialer, sikkerhet • Lyslist/ledelist langs stien for å bedre tilgjengelighet samt føre ledning ned til rampe der lysanlegg vil komme. 	
Innmåling	Therese/ Eiendom /Julia
<ul style="list-style-type: none"> - Kartgrunnlag med eksisterende sti og plattform Utsetting av pæler hvor den nye stien skal gå 	
Det må sjekkes hvor mye arbeid SVV kan utføre. Evt. Elektro (ledninger for belysning langs stien og for lyssetting) og evt. utforming av ny plattform (konstruksjon).	Therese/Julia/SVV
Hvem som overta vedlikehold skal avklares. Enten FK ved samferdsel eller Kvam kommune.	FK
<u>Informasjonstavle</u>	Therese/SVV
Kan vi bruke sammen skiltramme for SVV og FK? FK vil gjerne har samme størrelse og utseende. FK har egen skiltmal men denne dekker ikke stativ.	
Framgang: Felles prosjekteringsprosess mellom SVV og FK	Julia /SVV og FK
<u>Frister/framdrift:</u>	
Etter ferie: Snarest mulig befarings og møte med FK (FK sier når)	FK
August: Lyssetting av lysdesignselskap Kyndill	UIB
Uke 38/39 (september): møte med Kvam kommune	FK
02.11: levering av skisse og kostnadsoverslag til FK	Julia/SVV
Ca. uke 45 levering av politisk sak	FK
4.12. Siste politisk møte (kultur, idrett, regional utvikling)	FK
15.1. 2019 Søknadsfrist for tilskudd gjennom <i>Bevaringsprogram for Bergkunst</i>	
04.2019 Tildeling av pengene <i>Bevaringsprogram for Bergkunst</i>	FK