VVV Fremdriftsplan og strategi

1.okt.2015

Hva skal bli gjort	Hvem	Dato fra	Dato Til	Varighet	Gjennomført	Resultat
Møte med Bergen Live, om gjennomføring + billett	arb.gruppe	01.03.2016				
Design utkast	Mario Urban	03.03.2016				
Designmøte	Mario + arb.gruppe	09.03.2016				
Sette Styret	arb. gruppe	15.03.2016				
Sette Resterende Admin	Arb.gruppe	15.03.2016				
Fastsette Resterende Venuer	Arb.gruppe	03.03.2016	15.03.2016			
Opprette Forening	L&M	Mars				
Sette opp bankkonto	L&M	Mars				
fullstednig design	Mario Urban	utgangen av mars				
Hjemmeside + sosiale medier klar	Mario+ Klette	slutten av mars				
Programtekst skrives	Joar, Mikal, Torgrim					
HFK Søknad	L+M+Andre	01.04.2016	01.04.2016			
Sparebanken Vest Sønad	M+ L + Karen Sofie	01.04.2016				
Produksjon av videomateriale- Venues	Njål	01.04.2016	01.05.2016			
Release av festival	Alle	06.04.2016	20.03.2016			
Åpne for påmelding	Arb.gruppe	06.04.2016				
Bergen Kommnune Søknad	Andre + M+L	omgående				
Første programmeringsmøte	VVV konsertsteder	starten av april				
Påmelding stenger	programkomite	06.06.2016				
Første utvelgelse	programkomite	09.06.2016				
Kulturrådet Arrangørstøtte	L+M+Andre		01.06.2016			
Program ferdig		01.08.2016				
Kulturrådet: Støtteordning for musikkfestivaler						
Festival avvikling		10.09.2016	18.09.2016			