Austevoll kommune

# Framdriftsplan for prosjekt kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

| | 2016 | | | 2017 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
| ARBEIDSOPPGÅVE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Møte lokal prosjektleder og kommunekontakt | | 29.11 | | | | | | | | | | | | | |
| Oppstartsvedtak | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etablere arbeidsgruppe og referansegruppe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyrste møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform. Avgrensing av områder (test av metodikk) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medieomtale av prosjektet og mogleg synfaring | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kartlegging i arbeidsgruppa: områdetype, områdeavgrensinger og områdeskildringar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Møte i referansegruppa-kvalitetssikring og justering av kartlagte områder | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folkemøter (invitere media) siste del av april | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kartlegging i arbeidsgruppa: verdisetting, innspill | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitalisering av friluftsområda og utarbeiding av enkelt kart på nett (for kvalitetssikring) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Møte i referansegruppa: kvalitetssikring og eventuelle justeringar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapportskriving (enkel rapport med oppsummering av gjennomført arbeid) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korrektur kart, ferdigstilling av digitalisering/ SOSI-fil og rapport | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentasjon i kommunestyret | | | | | | | | | | | | | | | |