Flateavdekking i dyrket mark

Tidsbrukmanual

Fløienbakken, Årstad gnr. 163, bnr. 66 og 70

Arbeidsoppgave		Beregningsgrunnlag	Pr dagsverk	Sum dagsv.
Forarbeid, kontakt/møter med tiltakshaver*				1
Forarbeid, kontakt/møter med ekstrene konsulenter*				0,5
Forarbeid, gjennomgå prosjektplan/ infoutveksling, sikkerhetsrutiner fra prosjektansvarlig til feltassistanse*/**				0,5
Forarbeid, klargjøring av feltutstyr*				0,5
Forarbeid, avtaler om hogst, vann, gravemaskin og lignende*				0,5
Forarbeid, pakking, henting av leiebil				1
Sum forarbeid/pakking/reise				**4**
Reise til og fra felt				0
Avdekking m²		2400	150	16
Finrensing m²		1500	200	7,5
Snitting, dokumentasjon, antall strukturer		23	2	11,5
Profiler		4	4	16
C-14 prøver, antall		25	10	2,5
Botaniske prøver, antall		50	10	5
Sum graving				**58,5**
Prosjektledelse */**				20
Innmåling grunnpakke	Innmåling	Kart, fastpunkter mv		1
Innmåling felt				20
Innmåling etterarbeid				12
Innmåling, etterarbeid ekstra tid til kartproduksjon				1
Sum innmåling				**34**
Vaske kullprøver		25	10	2,5
Sum prøvebehandling**				**2,5**
Oppstart etterarbeid	Etterarbeid	1 dagsverk		1
Fotodatabase/liste		400	100	4
Reintegning/digitalisering		20	4	5
Tegningsliste		20	25	0,8
Prøveliste		75	40	1,875
Strukturdatabase		41	60	0,683333333
Gjenstandsdatabase/katalogisering		15	25	0,6
Rapport				20
Nedpakking				1
Sum etterarbeid				**34,95833333**
Totalt				**34,95833333**