Fremmed fugl, storm & kaffe					STUDIO	
Tidslinje 2016-2019					**Publikumstall**	
12. - 15. Juni 2016		Første Workshop				
11. - 17. Juli 2916		2. Workshop og innspilling				
10. des. 2016		Ferdig partitur sendes ut til utøvere				
2017						
2. januar		Møte med scenograf Silje Sandodden Kise om scenografi og kostymer				
4. - 6. januar		Musikalske prøver - Anne Goro & Ragnhild				
9. - 11.jan		Musikalske prøver alle				
12. - 18. jan		Sceniske prøver				
19. jan		Ferdigstillelse av scene og kostyme	kost & mask			
20. jan.		1. Gjennomgang				
21. jan		Generalprøve			12 barn 3 voksne	
22. januar		Urpremiere			13 barn 15 voksne	
23. - 25. januar		4 forestilling i Studio O			72 barn 32 voksne	
13.2. 20:10		Innspilling, produksjon, mix og master - Lydbok				
6. mai 2017		To forestillinger Tynset Kulturhus			123 barn 73 voksne	
1. nov. 2017		Utgivelse av Lydbok				
November 2017- Januar 2019		Turné				