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Prosjektavklaring fv. 614 Svelgen - Indrehus 
 
Forslag til innstilling: 
 
1. Det vert arbeidd vidare med ein reguleringsplan for prosjektet fv. 614 Svelgen – Indrehus som 
omfattar strekninga frå Myklebust til Svelgen ved påkopling til Gunnar Schjelderupsveg på Rise. 
Reguleringsplanen vil og omfatte bandlegging av areal for vidareføring av fylkesvegen fram til 
foten av Kruna. 
 
2. Alternativ løysing ved Djupevika vert forkasta.  
 
3. Vegarm gjennom Kruna og vidare må vurderast i eit ev. framtidig byggeprosjekt. 
 
Samandrag 
Fylkesrådmannen legg i denne saka fram tilråding om prosjektavklaring for fv. 614 Svelgen – 
Indrehus. Anslag på kostnad for ei samla vegløysing frå Myklebust i sør og påkopling til 
eksisterande veg forbi Svelgen sentrum er 1,65 mrd. kr.  
 
Det er vurdert kostnadsreduserande tiltak i prosjektet som ei oppfølging av vedtak i fylkestinget i 
budsjett for 2020. Innsparingane som er vurdert er knytt til innkorting av planprosjektet.  
Fylkesrådmannen tilrår å forkaste ei alternativ løysing ved Djupevika på Indrehus-sida med eit 
innsparingspotensiale på om lag 50-70 mill. kr. Det er vidare vurdert innsparingar på 220 mill. kr  
knytt til å avgrense planprosjektet på Svelgen-sida. Fylkesrådmannen tilrår å gå vidare med denne 
innsparinga. Vegarm gjennom Kruna og vidare må vurderast i eit framtidig byggeprosjekt. 
Kostnadsoverslag for tilråding til prosjektavklaring er 1,43 mrd. kr, noko som er om lag 700 mill. kr 
meir enn det prosjektet ligg inne med i økonomiplanen 2020-2023. 
 
Dersom prosjektet med kostnadsauken skal prioriterast, må andre investeringar på fylkesvegnettet 
i Vestland skyvast ut i tid.  
 
Rune Haugsdal      Dina Lefdal 
fylkesrådmann fylkesdirektør 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift 
 
Vedlegg 
1 Uttale frå Bremanger kommune 

 
 
Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
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I budsjett 2020 / økonomiplan 2020-2023 er det gitt følgjande omtale av investeringsprosjektet fv. 
614 Svelgen – Indrehus: 

Statens vegvesen har utarbeidd grove kostnadskalkylar for utbygging av anlegget som 
syner kostnader på om lag 1,1 mrd. kr. Prosjektet omfattar bygging av tunnel og veg i 
dagen mellom Svelgen og Indrehus i Bremanger kommune. Prosjektet er ein del av 
Kystvegen. I 2020 vil ein arbeida med reguleringsplan for prosjektet. Det skal vurderast om 
det er mogleg å gjennomføre kostnadsreduserande tiltak. Det er sett av 3,1 mill. kr i 2020, 
157,3 mill. kr i 2021, 275,8 mill. kr i 2022 og 275,8 mill. kr i 2023. 

 
Samla er det sett av 712 mill. kr til prosjektet i investeringsbudsjettet gjeldande økonomiplan 
(2020-2023).     
 
I denne saka gir vi ein omtale og vurdering av prosjektet og kostnadsreduserande tiltak, jf. 
bestilling i budsjettdokumentet. Hovuddelen av prosjektet er ein lang tunnel på om lag 5,2 km 
mellom Svelgen og Indrehus. Det er ikkje mogleg å gjere større kostnadsreduksjonar på denne 
delen av prosjektet. Dei kostnadsreduksjonane som er vurdert er knytt til kutt i sjølve 
planstrekninga (veg i dagen og korte tunnelar) både på Indrehus- og Svelgen sida.       
 
Før vi kan gå vidare med arbeidet med reguleringsplanen må vi ta stilling til avgrensing av 
prosjektet. 
 
Måloppnåing  
Dagens fylkesveg mellom Myklebust/Indrehus og Svelgen er smal og svingete, og gjev dårleg 
framkome særskild for tyngre køyretøy. Lengda på strekninga er på kring 16 km, målt mellom 
krysset på Myklebust og Svelgen sentrum. Ein ny tunnel mellom Indrehus og Svelgen vil korte ned 
køyrelengda med om lag 7 km. 
 

 
Oversiktskart: 
 
Følgjande mål er sett for prosjektet: 
 
Samfunnsmål: 
Verknader prosjektet skal ha på samfunnet etter at det er teke i bruk: 

 Etablere ein betre samanheng mellom bu- og arbeidsmarknaden for kommunane 
Bremanger og Kinn. 

 Vegutbetringa på denne parsellen vil vere eit ledd i den framtidige Kystvegen gjennom 
tidlegare Sogn og Fjordane, og vil bidra til å oppnå målet om 45-minuttsregionen med 
nedkorting av reisetid. Svelgen vert samtidig betre knytt opp mot kringliggande 
samfunnsstruktur.   
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 Prosjektet skal gjennomførast på ein trygg og miljøvenleg måte.      

Effektmål: 
 Ny fylkesveg 614 mellom Svelgen og Indrehus skal sikre innkorting av reisetid, god 

kapasitet, effektiv og trafikksikker framkomst. Dette gjeld spesielt for næringstrafikken, 
samt bu- og arbeidsmarknaden innanfor pendlingsregionen til Svelgen.  

 Vegen skal inngå i ein framtidig transportkorridor frå Måløy til Florø og vil inngå som ein 
påliteleg og tilgjengeleg del av den framtidige Kystvegen i fylket.  

 Prosjektet har som mål å spare transport-/avstandskostnader og etablere god linjeføring i 
samsvar med gjeldande krav.  

 Ny fv. 614 på strekninga skal bygge opp om samfunnsøkonomisk god arealbruk både i 
forhold til næringsutvikling og busetnad. 

 Etablere ny veg utan vesentleg risiko for trafikkuhell/ulukker under anlegg eller drift. 

 
Historikk    
Kommunedelplan for Svelgen – Myklebust med endeleg trase vart vedteken i september 2014. 
Kommunedelplanen går til Myklebust og legg til grunn opprusting av eksisterande fv. 614 på 
strekninga mellom Indrehus og Myklebust. Denne løysinga stettar ikkje dagens krav til 
vegnormalstandard. 
 
På Svelgen-sida vart det i kommunedelplanen planlagt for ny veg i dagen langs Risevatnet og opp 
i bakken ved Storeskora der ein møter att fylkesvegen. Denne dagstrekninga inneber store 
utfordringar i høve skredfare, kort avstand mellom kryss og tunnel, inngrep i Kruna, inngrep i 
naturmiljøet kring Risevatnet, fylling i vatnet og bru over Riseelva. Heller ikkje her stettar forslaget i 
kommunedelplanen dagens krav til vegnormalstandard. 
 
I utgreiinga for ny Kystveg på strekninga Ålesund-Bergen (gjennom Sogn og Fjordane) i 2017 vart 
det sett på korleis delstrekninga mellom Svelgen og Indrehus/Myklebust burde utbetrast for å 
stette krav til vegnormalstandard. Her vart det føreslege å etablere to korte tunnelar mellom 
Myklebust og påhoggsområdet for den lange tunnelen ved Indrehus. Samla lengde på dei to korte 
tunnelane var på kring 700 meter. Kostnaden på heile denne strekninga vart stipulert til 1,4 mrd. 
kr. Uvisse på dette anslaget var på +/- 40%.  
 
Det er no arbeidd vidare med å sjå på løysingar for prosjektet for å sikre at det er tilpassa vidare 
utbygging av fv. 614 både sørover frå Myklebust og nordover frå Svelgen, samt å sikre gode 
løysingar for påkopling til eksisterande veg. 
 
Vedtakskompetanse 
Saka gjeld prosjektavklaring av eit fylkeskommunalt investeringsprosjekt. Dette er eit stort 
investeringsprosjekt og det er naturleg at fylkestinget gir føringar for kva prosjektet skal innehalde, 
jf. at det er ligg til fylkestinget å løyve midlar til oppstart av byggeprosjektet gjennom vedtak i 
budsjettet. 
 
Vurderingar og verknader 
 
Vurdering av kostnader og innsparingar 
Det er no gjennomført anslag på kostnad for ei samla vegløysing frå Myklebust og påkopling til 
eksisterande veg forbi Svelgen sentrum. Anslaget syner at kostandane med prosjektet vil vere på  
1,65 mrd. kr (P50). Uvisse på dette anslaget er +/- 10 pst.  
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Oversiktskart over hovudløysinga for prosjektet 
 
 
Det er ikkje mogleg å gjere større kostnadskutt på hovuddelen av prosjektet som er den lange 
tunnelen mellom Indrehus og Svelgen. For tunnelen er det allereie gjort tiltak i høve innsparing. 
Sløkkjevatn er teke ut og talet på havarinisjer og snunisjer er redusert til eit minimum. Det er og 
søkt om fråvik for å ta ut føringskant gjennom heile tunnelen. Det er viktig å hugse på at slike tiltak 
ikkje må gå ut over krava som vert stilt til sikkerheitsgodkjenning av tunnelen, utan at dette er 
avklart gjennom ei risikoanalyse. 
 
Det er difor i denne omgang sett på konsekvensar av å kutte på sjølve planstrekninga (veg i dagen 
og korte tunnelar) både på Indrehus- og Svelgen sida. 
 
Vurdering av innsparingar knytt til avgrensing av planforslaget ved Djupevika 
 
Med dette alternativet startar prosjektet i Djupevika og koplar seg på i same påhogg som for 
planlagt tunnel gjennom Dyrhamrane og vidare mot den lange tunnelen til Svelgen. 
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Oversiktskart: Hovudløysinga ved Djupevika 
 

 
Alternativ vegløysing i Djupevika (synt med gul farge). Hovudløysinga er synt med blå farge. 
 
Utfordringar: 

 Løysinga inneber fylling i sjø til kote -40 m. 
 Kartlegging av grunntilhøve og djupne må gjennomførast og vurderingar kring 

naturmangfald må utarbeidast i form av ei konsekvensutgreiing. Dette fører med seg ei 
auke i planleggingskostnader (2-3 mill. kr) og vil skyve prosjektet ein del fram i tid. Vi må 
og i nærare dialog med Fylkesmannen i høve løyver til deponering av massar i sjøen. Det 
må etablerast eit eige sidetak for å ta ut plastringsstein til sjøfronten.  

 Deponering av steinmassar frå tunneldrivinga er truleg negativt for naturmangfaldet i 
sjøen. I Midtgulen er det registrert ålegras og gyteplass for torsk. Konsekvensen av ei slik 
utfylling må greiast ut vidare. 

 Vegen må løftast opp 10 meter frå dagens nivå ved Djupevikelva, og stig med 5 % mot 
påhogget ved Dyrhamrane. Medfører eit stort inngrep på land, og ei total endring av 
elveføringa mot sjøen (lukka kulvert). 

 Nytt kryss mot Indrehus må ligge i innerkurve på sjøsida. Dette gjev dårlegare sikttilhøve 
enn dersom krysset hadde kunne blitt plassert i ytterkurve.  
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 Overgangssona mot dagens veg ved Langeneset er utfordrande. Det er ofte i overgangen 
mellom ny- og gama- veg at trafikkulykker skjer, så dette er eit viktig fokusområde for all 
vegplanlegging.  

 Større utfordringar i høve trafikkavvikling lokalt. 
 Innløysing av to fritidseigedomar ekstra 
 Vi får ikkje kopla saman eksisterande veg rundt Kjelkenes mot fylkesveg 5711 til Botnane i 

eit eige lokalvegsystem. 
 Utfordrande å komme att i seinare tid for å fullføre prosjektet til Myklebust. Det vil då måtte 

bli eit stort inngrep i fjellhammaren rundt Langeneset for å klare å føre vegen forbi dette 
området.  

 Alternativet vil ha konsekvensar for fleire av effektmåla i prosjektet. 

 
Fordelar: 

 Det blir ingen inngrep på eigedommar på Myklebust (i denne omgang). 
 Antal meter veg i dagen blir det same som i hovudalternativet. Det ein sparar midlar på er 

å ikkje etablere tunnelen gjennom Langeneset. Denne er i kostnadsanslaget rekna til 
omlag 42 mill. kr. Alt av overskotsmassar frå denne tunnelen ville ha blitt brukt lokalt på 
Myklebust for å byggje opp nytt vegareal. Det er difor ingenting å spare på 
massetransporten for denne. 

 Vi vil spare noko på å køyre mindre massar frå dei andre tunnelane og vegskjeringane til 
deponi i Myklebustdalen.  

 Denne endringa medfører og eit mindre fotavtrykk/inngrep for deponiet i Myklebustdalen. 
Ein vil oppnå ei miljøgevinst med tanke på mindre forbruk av diesel til massetransport 
mellom Indrehus og Myklebustdalen.  

 Sidan arbeidet med å etablere ei stor sjøfylling i Djupevika er kostnadskrevjande (massar 
må leggjast ut ved hjelp av lekter), så det er knytt uvisse til kor stor kostnadsinnsparing ei 
sjøfyllinga vil gi, sett opp mot å transportere desse massane til Myklebustdalen.  

Samla kostnadsinnsparing for dette løysingsalternativet vil ut frå dette ligge ein stad kring 50-70 
mill. kr.  
 
Vurdering av innsparingar knytt til avgrensing av planforslaget i Svelgen 
I Svelgen har det vore sett på kva det vil innebere å kutte bygginga av ny fylkesveg gjennom Kruna 
og over Riseelva for påkopling av eksisterande veg vidare opp på fjellet. Det er utført ei eiga 
kostnadsrekning for prosjektet der denne vegarmen er teken ut i si heilheit. Følgjande vart då teke 
ut frå hovudanslaget: 

 rundkøyringa mellom fylkesvegarmane 
 fylkesveg over Risemarka 
 landbrukskulvert og traktorveg på Rise (gul farge i kart over alternativ vegløysing under) 
 tunnelen gjennom Kruna 
 bru over Riseelva og påkopling mot eksisterande fylkesveg over Svelgen 
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Oversiktskart: Hovudløysinga i Svelgen 
 

 
Alternativ vegløysing i Svelgen (vegar som ikkje vert bygd i høve til hovudløysinga er markert med raude kryss) 
 
Utfordringar:  

 Det vil vere uheldig å ikkje få på plass ny vegløysing for fylkesvegen vidare opp på fjellet 
med tanke på gjennomgangstrafikk forbi skule og oppvekstsenteret rett nord for Rise, samt 
vidare inn i Svelgen sentrum. Born som skal til oppvekstsenteret i Svelgen har i dag to 
stadar der dei kan krysse fv.614 for å komme seg inn på skuleområdet. Ein framtidig vekst 
i trafikk som skal gjennom Svelgen sentrum aukar sannsynet for trafikkulykker, sjølv om 
fartsgrensa er sett til 50 km/t. 

 Det vil vere noko lenger køyreveg og tidsbruk for gjennomgangstrafikk dersom dagens 
fylkesveg mellom Rise og Storeskora blir valt. Frå planlagt rundkøyring på Rise til svingen 
ved Storeskora er køyrelengda omlag 2000 meter, og fartsgrensa på strekninga er 50 
km/t. I forslag til ny vegløysing er køyrelengda frå rundkøyringa til svingen ved Storeskora 
omlag 1050 meter og fartsgrensa 80 km/t. 
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 Vanskeleg oppstigning/nedstigning på eksisterande fylkesveg bak Svelgen sentrum. 
Fylkesvegen er bratt, smal og har krapp kurvatur. Dette gjev utfordringar med tanke på 
framkome både for tunge og lette køyretøy, og då særskild på vinterstid. 

 Komplett anlegg vil mest truleg ha stordriftsfordelar, som gjev lågare pris på denne delen 
av utbygginga. Det vil medføre ein større kostnad å komme att for å etablere tunnelen 
gjennom Kruna ved seinare høve.  

 Det kan ta tid før denne strekninga vert prioritert i transportplanen til Vestland fylke og 
dermed lenge til realisering. 

 Vi misser moglegheita for å nytte areala på Rise til permanent deponiområde og 
oppbygging av nytt vegareal. Det blir enno meir utfordrande å finne plass til desse 
massane på Svelgen-sida.  

 Mykje av arealet på Rise må uansett bandleggjast med tanke på mellomlager og rigg for 
den lange tunnelen mot Indrehus. 

 Lokalpolitisk kan planen bli noko meir utfordrande å få landa, då denne delen av prosjektet 
vert vurdert til å ha stor nytteverdi lokalt i Svelgen. Bremanger kommune har vore 
opptekne av å få til ei løysing med ny fylkesveg gjennom Kruna med tanke på lokalmiljøet 
og framkomst forbi Svelgen. 

 Dersom komplett vegløysing vert regulert (og ikkje bygd) vil det medføre usikkerheit kring 
framtidsmoglegheiter for grunneigarane på Rise som er råka av planen.  

Fordelar:  
 Innsparing i prosjektet på omlag 220 mill. kr  
 Dette vil ikkje gå på bekostning av effektmål og resultatmål for planen. 
 Frå 2010 og fram til i dag er det ikkje registrert ulykker med personskade i Svelgen 

sentrum. Tilhøva langs Gunnar Schjelderupsveg og innover mot Svelgen sentrum vil og bli 
vesentleg tryggare no når gang- og sykkelvegprosjektet mellom Breivika og Svelgen vert 
realisert i 2020-2021.  

 Etappen gjennom Kruna kan byggjast på fornuftig vis i ein seinare fase, sjølv om det er 
uheldig å komme attende for å ta opp att areal som har vorte påverka av tidlegare 
anleggsgjennomføring.  

 Ein anna fordel med å ikkje byggje denne delen av prosjektet no, er at det (mest truleg) 
lettar ei vidareføring av ny framtidig fylkesveg opp mot Sørdalsvatnet i eit seinare 
byggjetrinn. 

 Dersom strekninga blir utsett til eit framtidig prosjekt vil ein då kunne gå gjennom Kruna i 
ein kort tunnel, over Riseelva med ei låg bru og vidare direkte inn i ein lengre tunnel etter 
demninga i Riseelva utan å gå inn på eksisterande fylkesveg. Ein unngår med det 
utfordringar knytt til stigningstilhøve, trafikkavvikling og vanskeleg påhoggsområde ved 
Storeskora. Korkje planlagt tunnel gjennom Kruna, eller den nye lange brua som no ligg i 
planforslaget vil vere optimale for ei slik framtidig løysing. Ei framtidig løysing vil då måtte 
tilpassast det vi byggjer no. 

 
Uttale frå Bremanger kommune 
Bremanger kommune har i samband med arbeidet med sakutgreiinga vore gitt høve til å kome 
med innspel til innstillinga til vedtak, jf. vedlegg 1. Kommunen har gitt følgjande uttale til innstillinga 
til vedtak:  
 

Det er viktig at ein no fullfører dette prosjektet som planlagt. Med veg gjennom Kruna og 
på kopling til Fv. 614 ovanfor Rise-svingen i Svelgen.   
   
Bremanger kommune har heile vegen vore klar på at ein ikkje ynskjer å ta aukande trafikk 
innom sentrum både med omsyn til trafikksikkerheit og miljø: -  
 

 Risesvingen er allereie ein flaskehals med dagens trafikktal. Med aukande trafikk, 
som det vil bli når prosjektet Svelgen – Myklebust er ferdig, vil denne flaskehalsen 
bli endå større om ein «rutar» all trafikk via sentrum og gjennom Risesvingen. 
Vinterstid er dette eit utfordrande «knep» for tungtransport, det at det er bratt, 
kombinert med sving. Kjem det i tillegg møtande tungtransport mot Svelgen er 
dette allereie utfordrande slik det er i dag.  
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 Uheldig med aukande trafikk i sentrum i forhold til mjuke trafikantar. Forbi skule, 
barnehage, idrettshus og idrettsanlegg. I dette alternativet må kostnad til ny bru 
over Riseelva takast med då eksisterande bru ikkje stettar dagens krav.  

 Av miljømessige omsyn vil alternativet gjennom Kruna og slakkare oppstigning frå 
Svelgen være eit betre alternativ enn sentrumsalternativet.   

 Det er uansett viktig å regulere vegen fram til på kopling ovanfor Risesvingen slik 
at ein ikkje stengjer muligheita til å byggje ut heile strekninga.  

 På bakgrunn av argumenta som er skissert over ynskjer Bremanger kommune å spele inn 
at ein på Svelgen sida må fullføre prosjektet med veg gjennom Kruna og på kopling 
ovanfor Risesvingen som planlagt. Men at ein på Indrehus sida kan sjå på 
kostnadsreduserande tiltak.   
  
Vi vil nytte høve til å påpeike at det er naudsynt med fortgang i planarbeidet då dette har 
verknad for kommunen sitt arbeid for tilrettelegging av næring- og sentrumsutvikling i 
Svelgen.   
 

Vurdering av kostnadsreduserande tiltak  
I budsjett 2020 – økonomiplan 2020-2023 er det sett av 712 mill. kr til prosjektet. Denne løyvinga er 
for låg til at prosjektet kan startast opp uavhengig av kva avgrensing som vert gjort i prosjektet. 
 
Fylkestinget har bedt om at det skal vurderast kostnadsreduserande tiltak i prosjektet. 
 
Fylkesrådmannen tilrår å ikkje gå vidare med alternativ løysing i Djupevika. Det er knytt stor 
usikkerheit til sjøfyllingsarbeidet og den veg-tekniske løysinga ikkje er særskild god. 
Kostnadsinnsparinga med dette alternativet er også relativt låg. Dette alternativet vil gje ei 
dårlegare trafikkløysing no og i framtida, og gjere at vidareføring av vegen til Myklebust i eit 
framtidig prosjekt må følgje dagens trase rundt ein utfordrande  fjellhammar ved Langeneset. 
 
Fylkesrådmannen tilrår difor å gå vidare med vegløysinga slik den ligg i hovudforslaget mellom 
Myklebust og Indrehus. 
 
Når deg gjeld val av løysing på Svelgen-sida meiner fylkesrådmannen at prosjektet bør stogge ved 
påkoplinga til Gunnar Schjeldrupsveg på Rise. Dette vil gi ein stor reduksjon i samla kostnad for 
prosjektet på om lag 220 mill. kr. Vidare vil dette gi fordelar knytt til eit framtidige byggjetrinn, og vi 
vil ikkje gjere investeringar no som seinare ikkje vil vere optimale. Dersom ein vel å gjere desse 
investeringane no vil dette ha stor konsekvens for handlingsrommet for gjennomføring av andre 
investeringsprosjekt på fylkesvegnettet.   
 
Fylkesrådmannen sitt utgangspunkt er at prosjekt i det vidare arbeidet med budsjett 2021 – 
økonomiplan 2021-2024 legg til grunn ei kostnadsramme på 1,43 mrd. kr. Dette er ein auke på om 
lag 700 mill. kr i høve til ramma i gjeldande budsjett/økonomiplan for prosjektet. Fylkesrådmannen 
syner til at dette prosjektet er høgast prioriterte prosjektet i tidlegare Sogn og Fjordane 
fylkeskommune. Mogleg oppstart av byggeprosjektet vert å vurdere i samband med arbeidet med 
investeringsbudsjett for 2021-2024. 
 
Vidare prosess for arbeid med reguleringsplanen  
Føresett at fylkestinget gjer vedtak om prosjektavklaring for reguleringsplanarbeidet i møtet 9. juni 
legg vi førebels til grunn følgjande framdriftsplan: 
 

 juli-okt. 2020: Ferdigstille teikningar, modellar, plankart, føresegner og planomtale, samt 
gjennomføre  kulturminnekartlegging. 

 okt. 2020: Utlegging og høyring av planforslag 
 okt. 2020-jan 2021: Høyringsperiode, gjennomgang av merknader m.m. 
 jan. 2021: Oversending av endeleg planforslag for slutthandsaming i kommunen 
 feb. 2021: Planvedtak i kommunen.  

 
Vidare prosess for investeringsprosjektet 
Etter eit planvedtak i kommunen vil vi kunne starte prosjektering. Dersom vi vel totalentreprise som 
kontraktstrategi vil det vere entreprenøren som vil ha ansvar for prosjekteringa, og vi kan kome 
raskare i gang med prosjektet. Dersom vi vel vanleg einingspriskontrakt vil vi ha ansvar for 
prosjekteringa. Det vil truleg ta i underkant av eitt år å prosjektere prosjektet. Prosjekteringa vil gi 



 Saknr: 2020/45793-1  Side 10 av 10

grunnlag for ein byggherrekalkyle som vil bli lagt fram for fylkestinget til endeleg behandling. Det 
vert her synt til reglement for delegering til fylkesrådmann som seier at «Igangsetjing av prosjekt 
med kostnadsramme over 250 mill. kroner skal leggjast fram for fylkestinget til særskilt 
godkjenning når konkurransegrunnlag med oppdatert kostnadsoverslag ligg føre».  
 
Økonomi: Det at vi startar arbeid med reguleringsplan kan gi grunnlag for at vi vil kunne få krav om 
innløysing av eigedomar som blir påverka av planen når denne er vedteken.  
Klima: Ikkje relevant.  
Folkehelse: Ikkje relevant.  
Regional planstrategi: Ikkje relevant. 
 
Saka gjeld no prosjektavklaring av eit fylkeskommunalt investeringsprosjekt. Dette har isolert sett 
ikkje store konsekvensar for punkta over. Konsekvensar av oppstart av byggeprosjektet vil derimot 
ha store konsekvensar for økonomi og klima. Dette må omtalast nærmare i ei framtidig sak til 
fylkestinget om oppstart av prosjektet.  
 
Konklusjon 
Fylkesrådmannen tilrår at det vert arbeidd vidare med ein reguleringsplan for prosjektet som 
omfattar strekninga frå Myklebust til Svelgen ved påkopling til Gunnar Schjelderupsveg på Rise. 
Alternativ løysing ved Djupevika vert forkasta. Vegarm gjennom Kruna og vidare må vurderast i eit 
ev. framtidig byggeprosjekt. Mogleg oppstart av byggeprosjektet vert å vurdere i samband med 
arbeidet med investeringsbudsjett for 2021-2024. 


