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Saksgang 
Utval Utv.saksnr. Møtedato 

Kontrollutvalet   

 

Godkjenning av prosjektrekneskap universell utforming - Uttale frå kontrollutvalet 
 
Forslag til uttale 
 
1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen i det alt 

vesentlege er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga. 
2. Utvalet har merka seg at det har teke 4 år sidan siste løyving vart gjeve og fram til 

prosjektrekneskapen ligg føre til politisk handsaming. 
3. Kontrollutvalet oppmoder fylkesrådmannen å vurdere om rutinane på dette området er gode og 

dekkande nok. 
4. Utvalet ber Deloitte heretter levere revisjonsmeldingar på nynorsk som er Vestland fylkeskommune sitt 

administrasjonsspråk. 
 
 
Samandrag 
 
Føremålet med denne saka er at kontrollutvalet skal komme med uttale til prosjektrekneskap innan 
universell utforming som er lagt fram av fylkesrådmannen og som skal vidare til handsaming i 
fylkesutvalet. 
 
 
 
 
Hogne Haktorson Roald Breistein 
Kontrollsjef seniorrådjevar 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 Rekneskapsavslutning prosjekt nr. 00208 - Universell utforming 
2 Rekneskapsavslutning prosjekt 00208 - Universell utforming 
3 Uavhengig revisors beretning - Prosjektregnskap prosjekt 00208 - Universell utforming 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
Fylkestinget i Hordaland fylkeskommune vedtok slike nye retningsliner i møte 12.06.2018 når det 
gjeld handsaming av prosjektrekneskapar: 
 

1. Fylkestinget godkjenner at prosjekt med budsjett ved byggestart på over 50 mill. kr skal 
leggjast fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 
 

2. Fylkestinget godkjenner at prosjektrekneskap med budsjett ved byggestart på over 25 mill. 
kr og der rekneskapen har avvik på meir enn 10% samanlikna med budsjett ved byggestart, 
skal leggjast fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 

 
I saksutgreiinga til denne saka går det m.a. fram dette: 
 
«Den gjeldande prosedyren frå rekneskapsavslutting til godkjent prosjektrekneskap foreslår 
fylkesrådmannen å halde fram med. Det medfører at avslutta rekneskap vert revidert før det vert 
handsama i kontrollutvalet. Fylkesrådmannen utarbeider deretter sak til det organet som har 
fastsett budsjettet for endeleg godkjenning av prosjektrekneskapet.» 
 
Sekretariatet er gjort kjend med at det førebels ikkje er utarbeid tilsvarande retningsliner for 
Vestland fylkeskommune og at det vil ta noko tid før dette vert gjort. Vi legg difor til grunn at 
retningslinene for Hordaland fylkeskommune omtalt over vil gjelde i denne saka. 
 
Uttalen frå kontrollutvalet skal for denne prosjektrekneskapen leggjast ved sak frå 
fylkesrådmannen til fylkesutvalet, som gjer vedtak i saka. Sekretariatet har motteke revisoruttale til 
prosjektrekneskapen. I revisjonsmeldinga dagsett 29.04.2020, har Deloitte stadfesta at 
prosjektrekneskapen i det alt vesentlege er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for 
rekneskapsavlegginga. Sekretariatet har merka seg at revisjonsmeldinga er skrive på bokmål, og 
ikkje på nynorsk, som er Vestland fylkeskommune sitt administrasjonsspråk. 
 
Notat om avslutning av prosjektet, prosjektrekneskapen og revisjonsmeldinga ligg ved. 
 
 
Vedtakskompetanse 
 
Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å handsame slike saker, jf. kommunelova § 23-1 og 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 
 
 
Vurderingar og verknader 
 
Prosjekt 00208 – Universell utforming viser eit meirforbruk i høve revidert budsjett på  
kr. 3 419 868 (2,70 %). Det er krevjande å finne ut kor stort avviket ville vore i høve opphavleg 
kostnadsramme. Fylkesrådmannen meiner at ei slik samanlikning heller ikkje vil vera relevant då 
det har skjedd store endringar undervegs, jf. sitat frå fylkesrådmannen sine kommentarar 
nedanfor. Sekretariatet har merka seg at det i dette prosjektet har gått 7 år frå første løyving vart 
gjeve og 4 år sidan siste løyving vart gjeve og no prosjektrekneskapen ligg føre.  
 
Av notat om rekneskapsavslutninga (vedlegg 2) går det m.a. fram dette i fylkesrådmannen sine 
kommentarar: 
 
«Prosjektet vart starta opp som ei rammeløyving kor ein førte dei fleste tiltaka knytt til betra 
universell utforming. I løpet av perioden prosjektet har vore aktivt har ein imidlertid i større grad 
gått over til å enten integrere tiltak knytt til universell utforming i større prosjekt eller opprette dei 
som eigne prosjekt nr. Siste kostnadsføring på dette prosjektet var i 2018.» 
 
«Med bakgrunn i at ein har gjennomført / gjennomfører tiltak som del av andre prosjekt eller som 
eigne løyvingar er det ikkje relevant å samanlikne kostnadsanslaget på 200 million kroner med det 
som er kostnadsført på dette prosjektet. Det er og slik at offentlege krav er blitt endra (skjerpa) 
undervegs og at der fortsatt er gjenståande behov.» 
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På bakgrunn av det som går fram over kan det vera grunn til å spørja om det det er tilfredsstillande 
at det har teke 4 år sidan siste løyving vart gjeve og fram til prosjektrekneskapen ligg føre til politisk 
handsaming. 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet i sin uttale merkar seg at det har teke 4 år sidan siste løyving 
vart gjeve og fram til prosjektrekneskapen ligg føre til politisk handsaming. 
 
Kontrollutvalet bør vidare oppmode om at fylkesrådmannen vurderer om rutinane på dette området 
er gode og dekkande nok for den nye fylkeskommunen. Sekretariatet tilrår elles at kontrollutvalet 
merkar seg konklusjonane frå Deloitte. 
 
Det vert også tilrådd at kontrollutvalet ber Deloitte heretter levere revisjonsmeldingar på nynorsk 
som er Vestland fylkeskommune sitt administrasjonsspråk. 


