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Status for breibandsatsinga i Vestland fylke pr. juni 2020 
 
Forslag til vedtak  
 
1. . Utval for næring, naturresursar og innovasjon tek saka om «Breibandsatsing i Vestland fylke 
2020» vert teken til orientering 
 
 
 
Samandrag 
Føremålet med saka er å gje ei kort oppdatering på arbeidet med breibandutbygging, og ny 
tilskotsordning for 2020. 
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fylkesdirektør seksjonssjef 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
Forvaltinga av tilskotsordninga til utbygging av breiband er overført til fylkeskommunane frå 2020. I 
den samanheng har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) øyremerkt ei nasjonale 
ramma på 406 mill. kroner. Vestland fylkeskommune sin del av dette er 32,52 mill. kroner (8 %). 
Den nasjonale ramma er rekordhøg på grunn av ei ekstra koronaløyving. I 2019 var den nasjonale 
ramma på 250 mill. kr. Vestland fekk 20,73 mill. kr. (8,2%). Dette var delt mellom vel 9,9 mill. kr. til 
Sogn og Fjordane og vel 10,79 mill. kr. til Hordaland. Sogn og Fjordane nytta totalt 24,55 i eigne 
midlar til  2019-prosjekta. I 2020 er det høve til å nytte inntil 5% av ramma, men avgrensa opp til 
maksimalt 1 mill. kr. til administrasjon av ordninga. Dette er nytt frå tidelegare.  
 
Denne saka presenterer status både for arbeidet med tilskotsmidlane dei to fylka fekk tildelt i 2019, 
og arbeidet som skal gjerast med løyvinga i 2020 
 
Dekningstala 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) presenterer ei årleg dekningsundersøking, vanlegvis 
i september. Kartet under viser dekninga i 2019 basert på prosentdel husstandar med tilbod om 
100 Mbit/s nedstrøms kapasitet per fylke.  

 
 
Dekningsundersøkingane tek ikkje opp i seg prosjekt under arbeid, eller prosjekt som er finansiert 
opp. Vestland har mykje under bygging og planlegging, særleg i nordfylket.  
 
Vestland har utvikla eigen GIS-kartløysing basert på dekninga 2019. Her er også utbygde- og 
prosjekterte område lagt inn. Det er no rigga tekniske løysingar som  gjer kommunane som søkjer 
om midlar i stand til å plotte inn områda som skal byggjast ut direkte i kartløysinga som viser 
breibanddekning på 30 mbit/s. https://www.fylkesatlas.no/breiband_vlfk 
 
Generelt står det att område som er dyrast å bygge ut, eller der kommunane har teke lite initiativ.  
 

https://www.fylkesatlas.no/breiband_vlfk


 Saknr: 2020/47282-2  Side 3 av 5

Konkurranse for 2019-tilskota 
Frå 2019 fekk fylkeskommunane ansvar for å lyse ut ein felles konkurranse for alle prosjekta som 
fekk støtte frå Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom). Dei to fylka bestemte seg for å starta 
samarbeidet på breiband-området før Vestland fylkeskommune vart etablert. Det var vore mykje 
jobb med utforming av konkurransedokument, då det er første gongen vi har gjennomført ei felles 
utlysing. Kommunane har også vore sterkt involvert, mellom anna gjennom ein to dagars 
dialogkonferanse i slutten av januar. Her inviterte vi også inn leverandørane eine dagen. 
 
Vestland fylkeskommune har lyst ut første pulje på vegne av 7 kommunar, fordelt på 14 prosjekt. 
Anskaffinga har ein anslått verdi på omlag 84 mill. kroner. Endeleg tilbodsfrist var sett til 18. mai, og 
det vert forhandlingar med leverandørane dei to første vekene i juni. Kommunane blir kontraktspart, 
medan fylkeskommunen utformar konkurransedokument og bistår kommunane i forhandlingar med 
meir. Frå tilbodsfrist og om lag ein månad fram har både vi og kommunane eit intensivt arbeid føre 
oss med gjennomgang av tilbod og forhandlingar.  
 
Vi jobbar også med pulje to, som vi tenkjer å lyse før ferien. Vi har 9 kommunar, med til saman 12 
prosjekt att. Bakgrunnen for at prosjekta er lyst ut i to puljar, er at kommunane er ulikt komen når det 
gjeld prosjekteringa av breibands-utbygginga. Under er ei oversikt over prosjekta som er ute på 
anbod. Oversikta viser prosjekt knytt til kommunen som søkte. Nokre få prosjekt er slått saman i 
etterkant.   

Breibandutbygging Vestland 2019 - oversikt over delprosjekta i tilbodsgrunnlaget  
Kommunar Hordaland Søknadssum Samla kostnad 

1. Stord  1 816 000 5 450 000 

2. Osterøy  2 000 000 2 200 000 

3. Lindås 2 700 000 4 560 000 

4. Meland  1 300 000 3 518 000 

5. Os   629 422 1 300 000 

6. Jondal 1 000 000 2 900 000 

7. Samnanger 900 000 4 030 000 

Totalt 11 145 422 40 558 000 

 

Kommunar Sogn og Fjordane Søknadssum Samla kostnad 

1. Fjaler 2 500 000 8 000 000 

2. Luster 2 000 000 6 500 000 

3. Gaular 580 000 1 739 000 

4. Aurland 150 000 590 000 

5. Årdal 380 000 1 474730 

6. Bremanger 1 050 000 3 500 000 

7. Førde 1 500 000 3 131 000 

8. Selje 1 800 000 4 660 000 

9. Gulen 910 000 3 107 500 

10. Eid 672 000 2 150 000 

11. Aurland 300 000 1 230 000 

12. Bremanger 5 400 000 18 000 000 

13. Aurland 450 000 1 035 000 

14. Naustdal 2 180 000 7 000 000 

15. Selje 1 200 000 3 200 000 

16. Eid 810 000 1 950 000 

17. Gulen 2 125 000 7 629 000 

18. Eid 262 000 808 000 

19. Bremanger 855 000 2 850 000 

20. Askvoll 2 214 000 7 700 000 

21. Gulen  6 400 000 12 490 000 

22. Jølster  750 000 2 000 000 

Totalt 34 473 000 100 734 000 
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Tilskotsordninga i 2020 
Den nasjonale ramma er på 406 mill. kr. og Vestland har fått 32,52 mill. kr. frå KMD (8 %).  
Vi registrerer at sjølv om det er lagt inn ei distriktsvekting i 2020, så er vi relativt sett ikkje kome 
betre ut av det enn i 2019, då Sogn og Fjordane fekk ein stor nedgang i ramme samanlikna med 
tidlegare år. Nkom har i samarbeid med KMD fastsett ein fordelingsnøkkel for breibandmidlane for 
2020 basert på dekningssituasjonen i fylka. Fylka som har flest innbyggjarar i spreiddbygde strøk 
utan tilbod om høghastigheitsbreiband får relativt sett størst del av potten. Under er det link til meir 
detaljar om fylkesfordelinga: 
https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/rekordstor-støtte-til-utbygging-av-breiband 
 
Nytt er det også at midlane blir tildelt direkte til fylkeskommunen. Tidlegare fekk vi tildelt ei ramme, 
der innstilte prosjekt skulle godkjennast av Nkom før tildeling. Det er framleis detaljerte 
retningsliner for ordninga.  
 
Vi har hatt dialog mot kommunane, og dei er bedt om å melda inn nye prosjekt i 2020. Arbeidet i 
2020 er noko forseinka i høve til det vi hadde planlagt. Hovudgrunnen til dette er at fordeling av 
midlar og oppdragsbrevet frå KMD ikkje var klar før  7. april. I oppdragsbrevet er mykje likt slik slik 
retningslinene frå Nkom var i 2019, men vi merkar oss særleg nokre endringar: 

- Fylkeskommunane sine vedtak om kva prosjekt som skal få støtte skal sendast Nkom 
innan fem månader etter at KMD har vedteke ramma. Det betyr at ein har tid til 7. 
september, med utlysing, prioritering av prosjekt og politisk handsaming.  

- Tidlegare har Nkom meldt inn alle tilskot i landet til ESA. I år har fylkeskommunane eit 
eige ansvar for at tildelinga skjer i tråd med innkjøpsregelverk og statsstøtteregelverk. Vi 
må sende inn ei gruppeunnataksmelding, og dette bør gjerast før tildeling av midlar. Det er 
utforma ein nasjonal mal for dette arbeidet.  

- Vi kan støtte prosjekt i områder som manglar breiband med 30 Mbit/s eller høgare (kvite 
NGA område). Utbygginga skal gje tilbod om breiband med minst 30 Mbit/s 
nedlastingshastigheit og 5 Mbit/s oppstraums hastigheit. I 2019 skulle minst 80% av 
midlane som er avsett skal nyttast til utbygging av breiband i område med dekning under 
10 Mbit/s, under føresetnad av at det er nok slike område att i fylket. Dette oppfylte få 
fylke. 

 
Frå prosessen i 2019 har vi gjort oss nokre erfaringar. Vi ser at vi med fordel kan vere tydelegare 
på kva vi vil krevje i konkurranseutsetjinga på eit tidlegare tidspunkt, og legge eit godt grunnlag for 
ein vellukka konkurranse. Dette går mellom anna på kart og adresselister. Det kan med fordel 
gjerast eit betre kartleggings- og mobiliseringsarbeid i førekant av utlysinga. 
 
Det vert lagt opp til ei politisk handsaming og prioritering av prosjekt ved tildeling av midlar. Neste 
møte i hovudutvalet den 16. september er etter fristen. Vi har difor bedt om utsett frist. Når 
tildelinga er gjort, vil fylkeskommunen koordinere ei felles konkurranseutlysing. 
 
Vedtakskompetanse 
Utval for næring, naturressursar og innovasjon har heimel til å gjera vedtak og prioriteringar på 
dette området. 
 
Vurderingar og verknader 
Økonomi: Midlane til breiband er øyremerkt 
Klima: Betre digital infrastruktur kan bidra til mindre utslepp og betre klima. 
Folkehelse: Betre digital infrastruktur gjev fleire mogelegheiter til å delta i verdiskaping   
Regional planstrategi: Bidrar til fysisk og digital infrastruktur, sikrar mobilitet og digitale  tenester. 
 
Konklusjon 
I samband med handsaminga av PS 14/2019 Budsjett 2020/Økonomiplan 2020-2023  i fylkestinget 
17. Desember 2019 vart det vedtatt følgjande verbalpunkt: 
 
God tilgang til høghastighets-breiband og 100% mobildekking er påkravd infrastruktur for busetnad 
og næringsliv. Fylkestinget ber om ei sak med oversikt over kva stader som ikkje har fått god 
breibands- og mobildekking, og ein plan for korleis vi kan få det til. 
 
Fylkesrådmannen ser at dette må jobbast med parallelt med utlysinga for 2020, og må bli ein 
strategi frå 2021 og framover eller ein del av regional plan. Her er det naturleg å ta utgangspunkt i 
dekningsundersøkinga for breiband som kjem i september 2020, samt erfaringane som er gjort 
med anbod og søknadsrundar i 2020. 

https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/rekordstor-st%C3%B8tte-til-utbygging-av-breiband
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