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Meirkostnader i samband med etablering av ladeinfrastruktur på Mannsverk 
 
Skyss/Kringom har inngått avtale med Keolis om busskøyring i kontraktområde Bergen sentrum 
med oppstartsdato 1. desember 2020. Kontrakten har ein årleg verdi på 280 mill. kroner og krav til 
fornybar energi og elektrisk drift. Mannsverk depot vil bli eit heilelektrisk depot og redusere 
klimagassutslepp med 6 600 tonn CO2 årleg. 
 
Etablering av elektrisk ladeinfrastruktur må skje forut for oppstart av den nye kontrakten. Keolis må 
såleis etablere denne infrastrukturen samtidig med at dagens operatør, Tide Buss, nyttar anlegget 
i resterande kontraktsperiode. Ein kompliserande faktor i denne samanheng er at ein vesentleg del 
av dagens busspark vert drifta av gassbussar. For at Keolis skal kunne gjennomføre denne jobben 
må gassfylleanlegget fjernast. Frå det tidspunkt gassfylleanlegget er fjerna kan ikkje Tide Buss 
lenger nyttegjere seg av gassbussane på Mannsverk. Skyss/Kringom er i den samanheng 
avhengig av å inngå avtale med Tide buss om at det vert gjennomført byte av bussar mellom 
kontraktane for Bergen sentrum og Bergen nord, ved at gassbussar på Mannsverk vert flytta til 
Haukåsanlegget og dieselbussar på Haukås vert flytta til Mannsverk.  
 
Dette er ein krevjande logistisk operasjon som vil utløyse flyttekostnader, tilpasningskostnader og 
meirkostnader knytt til drift. Ein vil også måtte dekke auka kostnader Tide Buss vil ha som følgje av 
at dei må forlenge eksisterande leasingavtalar på bussar i Bergen nord. 
 
Tide Buss har i dagens kontrakt for Bergen sentrum høve til å stasjonere kommersielle bussar på 
Mannsverk. I samband med arbeidet med å etablere ladeinfrastruktur på anlegget er ein avhengig 
av å frigjere plass ved å pålegge Tide Buss å stasjonere desse bussane ein annan stad. Også 
dette vil ha ein kostnad for Skyss/Kringom. 
 
Arbeidet med å fastsette totale meirkostnader som følgje av etablering av ladeinfrastrukturen er 
ikkje sluttført. Førebels estimat tyder på at det vil vere tale om totalkostnader på om lag 8-10 mill. 
kroner. 
 
 
 


