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Båtanbod rutepakke 2 - Status og vegen vidare 
 

1. Innleiing 
 
Driftskontrakten omtala som Rutepakke 2 omfattar lokalbåtruter i Bremanger, Kinn, Vik og 
Høyanger kommune. Desse rutene vert i dag drifta med 6 fartøy som held ei gjennomsnittleg fart 
på mellom 23 og 28 knop. 4 av desse fartøya er såkalla kombifartøy som fraktar personbilar, 
vogntog og gods i tillegg til passasjerar. Rutene har såleis ein svært viktig samfunnsfunksjon. 
 
Sambandslengdene varierer mellom 46 og 59 km og sambanda anløper totalt 42 kaiar.   
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For Rutepakke 2 vedtok Fylkesutvalet den 3. desember 2019 følgjande: 
 

 “dei nye miljøanboda vert gjennomført i tråd med stortingsvedtaka om krav til null- og 
lågutslepp for alle nye ferje – og hurtigbåtar. Fylkesutvalet ber om snarast mogleg 
innfasing av nullutsleppsteknologi frå 2022 og seinast 2024 i tråd med ambisjonane 
vedtekne av fylkestinget i Sogn og Fjordane.” 
  

 “Rutepakke 2 […]vert gjennomført med utlysning så raskt som mogleg slik dei var planlagt 
av administrasjonen i Sogn- og Fjordane, men med moglegheit for justeringar i tråd med 
innspel som kom i høyringsprosessen (t.d. hybridifiseringgrad etc.)” 
  

 “Fylkesutvalet ber administrasjonen om å innrette anboda på ein slik måte at ein er i 
posisjon til å motta støtte frå ordningar Klimasats, NOx-fondet og Enova,[…].” 
  
 

Basert på desse vedtakspunkta har Fylkesrådmannen gjennomført dialogmøte med 
leverandørmarknaden og statleg verkemiddelapparat for å førebu krav om nullutsleppsteknologi for 
4 av fartøya i rutepakken. Den føreliggjande saka orienterer om gjennomførte og komande 
aktivitetar for gjennomføring av vedtaket. 
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2. Gjennomførte dialogmøte knytt til lokalbåtar 
 
Det har på tidlegare tidspunkt vore uklart kva tekniske løysingar marknaden vil ta i bruk for å løyse 
eit nullutsleppskrav på sambanda i Rutepakke 2: 
 

- Kva teknologiutvikling krevst og kor lang tid vil det ta? 
- Kva tilpassingar i rutetilbod og eventuell opning for hybridisering er føresett? 

 
Det statlege verkemiddelapparatet krev meir konkret informasjon om løysingane for å vurdere 
eventuell støtte. Difor har Skyss Kringom i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Troms og 
Finnmark fylkeskommune gjennomført dialogmøte med den maritime næringa.  
 
Med tanke på lokalbåtar har føremålet med dialogen vore å forstå dei tekniske løysingane 
marknaden vurderer for dei relevante sambanda:  
 

- Eventuelt utviklings- og testbehov 
- Avgrensingar i rekkevidde og ladeeffektar 
- Konsekvensar for fartøy og kaiinfrastruktur 
- Behovet for eventuell tilpassing av rutetilbod og nullutsleppskrav 

 
Totalt er det gjennomført 26 møte med 40 aktørar som dekkjer norsk maritim bransje, relevante 
internasjonale aktørar og einskilde utanlandske interessentar. I tillegg til møte har 17 av 
aktørgrupperingane gitt skriftlege innspel både før og etter dialogmøta.  
 
Gjennom dialogfasen har vi motteke følgjande innspel: 
 
- Overordna teknisk løysing: 

o I hovudsak vurderer marknadsaktørane batterielektriske løysingar som mest relevant 
med omsyn til sambandslengde, fart og fartøystorleik. Dessutan vil straum gje lågare 
driftskostnad og vekt enn til dømes hydrogen på dei relevante lokalbåtrutene. 

o Foilar er ikkje vurdert som relevant for slike samband: Seglingstida på toppfart på 
fleire strekk er for kort til at det gjev vesentlege tidsvinstar. Dessutan vil foilar krevje ei 
mindre kompakt fartøyløysing enn dagens kaiinfrastruktur og seglingsled er eigna for.  

 
 Utviklingsbehov og teknisk risiko 

o Batterielektriske løysingar vert allereie bygd, testa og verifisert, til dømes fartøya BB 
Green, Vision/Future, Fjordled/Fjordøy, Rygerelektra, Brim/Bard, Ole Bull, Tram. Dette 
har gitt og gjev bransjen verdifull erfaring med batteriteknologi, materialval og 
tryggleik, godkjenningsregelverk og energiforbruk. Batteri- og ladeteknologien er 
tilgjengeleg, men ikkje hyllevare. Den samla risikoen knytt til oppskalering og 
eventuelle godkjenningsbarrierar er vurdert som liten. 

 
 Utfordringar knytt til dei aktuelle fartøya og rutene 

o Generelt krev batterielektriske løysingar at batteri og ladeinfrastruktur vert 
dimensjonert etter lengda på overfarten, farten, vêrhøve, vekt og liggjetid. Eit absolutt 
nullutsleppskrav tyder at ein må ta høgde for worst case lastevekt og worst case 
vêrhøve i batteridimensjoneringa. Større batteri gjev igjen høgare vekt. 

o Aktuelle fartøykrav til føring av personbilar, vogntog og gods (kran) aukar 
energiforbruket vesentleg. 

o Korte ladetider som i Rutepakke 2 krev hurtiglading. Batteri for hurtiglading er tyngre 
enn batteri for saktelading og bidreg til høgare energiforbruk. 

o På aktuelle samband er det ikkje teknisk mogleg å overføre nok straum mellom 
overfartar med kort liggjetid. Alternativt må batteriet dimensjonerast for to overfartar – 
det aukar vekta monaleg. 
 

 
 Tilpassing av fartøy 

o Høgare vekt krev lenger skrog. Batterikapasitet for ei overfart vil truleg krevje skrog 
opp mot 30 meter, for to overfartar over 30 meter.  

o Ein heilelektrisk båt over 30 meter vil truleg transportere eit batteri som er tre gonger 
tyngre enn lastevekta. 

o Kai og seglingsled er ifølgje dagens operatør til dels ueigna for båtar over 30 meter. 
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 Tilpassingar i rutetilbodet: 

o Endringar i fartøykrav kan redusere energiforbruket vesentleg. Båtane i Florø-
bassenget er planlagd som fleirbruksbåtar for alle høve – ein kan vurdere å 
spesialisere fartøya meir. 

o Utvida liggjetider på morgon og ettermiddag kan gjere det mogleg å lade nok straum 
mellom alle overfartane. 

 
 Tilpassingar i nullutsleppskravet (hybridisering): 

o Det må avklarast med tryggleiksmynde om fartøya må ha ein reserveløysing for avvik – 
ein dieselgenerator som tillet lengre rekkevidde i sakte fart. 

o Ein kan vurdere å nytte ein slik dieselgenerator i vanleg drift som rekkeviddeforlengar. 
Hybriddrift kan løysast på ulike måtar, t.d. ved at dieselgenerator ladar batteri, 
kontinuerleg hybriddrift under heile overfarten eller ved at hybridsystemet vert aktivert 
på lange overfartar eller der rutetabellen gjev for kort landligge til at batteria kan ladast 
tilstrekkeleg før neste tur.  

o Optimering av hybridsgraden krev detaljerte energistudie av relevante fartøy og 
samband. 
 

 Ferdigstilling innan mai 2022: 
o Tidsplanen med oppstart drift i mai 2022 kan vere utfordrande å halde. Kontrakt vil 

truleg bli tildelt fram mot sommaren 2021, og fartøy til ruteproduksjonen må 
kontraherast. Byggetid for fartøy kan vere minimum 12 månader frå signert 
kontraktakt, slik at det kan vere naudsynt med ei overgangsperiode t.d. ut 2022. 

 
 

3. Vurdering og oppfølgingsbehov 
 
Skyss/Kringom har evaluert dialoginnspela i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune med tanke 
på kollektivfaglege, innkjøpsfaglege og utviklingsrelaterte aspekt. Innspela og den 
fylkeskommunale oppsummeringa er vurdert frå ein marinteknisk ståstad av konsulentselskapet 
DNV GL, som har særskilt kompetanse på skrogdesign, maritim nullutsleppsteknologi og 
klassegodkjenning. 
 
Oppsummert reknar ein det som mogleg å nytte nullutsleppsløysingar for dei aktuelle rutene i 
Rutepakke 2. Den teknologiske risikoen er vurdert som relativ liten og interessa i marknaden som 
relativt stor.  
 
Vidare er det på bakgrunn av kaiinfrastruktur og seglingsled avgjerande at fartøya og 
batteripakkene ikkje vert overdimensjonert. Difor vil hybridiseringsgrad og/eller rutetilbodet måtte 
tilpassast for at rutene kan elektrifiserast. Eit heilelektrisk konsept vil dessutan vere ekstremt 
kostnadsdrivande og tilpassinga er difor sentral med tanke på å sikre statleg medfinansiering.  
 
Sentrale spørsmål som må avklarast er: 
 

a) Kva er transportbehovet med omsyn til personar, gods og køyretøy? Kva handlingsrom 
finst det i høve avgangstider? 

b) Korleis påverkar ulike hybridgradar kostnadar og miljøvinsten?   
 
Informasjonen frå marknadsdialog er delt med det statlege verkemiddelapparatet. Enova og 
Miljødirektoratet har varsla at dei saman og internt må vurdere sine støtteordningar i lys av det som 
er kome fram i dialogen. Dei vil gje fylkeskommunane ei tilbakemelding om kva støtteprogram som 
kan vere eigna og korleis ein eventuell søknadsprosess kan samkøyrast med vår utlysing innan 
sommaren. Sjølve søknaden føresett informasjon om kva krav ein vil stille for rutepakken, i kva 
grad dei tekniske løysingane er tilgjengelege, kva risikoelement som knyt seg til desse løysingane 
og kva meirkostnader desse løysingane vil medføre. 
 
 

4. Vegen vidare fram til konkurransekunngjering av Rutepakke 2 
 
For at Skyss Kringom skal kunne konkretisere kontraktskrava og dei økonomiske konsekvensane i 
ein søknad til Enova, må følgjande aktivitetar gjennomførast: 
 

a) Kommunedialog 
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Skyss Kringom vil gå i dialog med relevante kommunar kring det faktiske 
transportbehovet. Føremålet er å vurdere handlingsrommet knytt til kapasitetskrav og 
rutetabell på dei einskilde rutene. Ein tek sikte på å gjennomføre møte med kommunane 
før sommaren.  
 

b) Energistudie  
Skyss Kringom vil utgreie korleis ulike hybridgradar påverkar kostnadar og utslepp innafor 
teknisk handlingsrom. Dette kan munne i eitt eller fleire alternative kost-nytte-scenario. For 
å avklare dette vil ein sette i gang eit energistudie før sommaren som vert sluttført i løpet 
av august månad. Det kan vere aktuelt å støtte seg på ekstern teknisk bistand knytt til 
dette arbeidet.  
 

c) Høyring knytt til kontraktkrav 
 
For å sikre best mogleg konkurranse ønskjer Skyss Kringom å gjennomføre ei høyring i 
marknaden knytt til strategiske val og kontraktkrav. Basert på marknadsdialogen, 
tilbakemeldingane frå kommunedialogen og arbeidet med energistudiet vil vi utarbeide 
nokre førebelse kontraktskrav: 
  

 Kva ruteproduksjon fartøya skal gjennomføre og kva ladetid dei kan leggje til 
grunn for tilbodsutforminga 

 Kapasitet- og lasteevne for fartøya 
 Bruk av rekkeviddeforlengar og tillaten hybridgrad 
 Korleis og i kva grad endringar i ruteproduksjon og ladetid skal påverke bruk av 

energikjelde 
 Maksimale mål for fartøyskroga som følgje av lengde, bredde og djupne ved kai og 

i seglingslei 
 Kontraktslengde  
 Oppstartstidspunkt for elektrisk drift 

  
Desse førebelse krava vil ein sende ut på høyring til marknaden før sommaren med frist for 
tilbakemelding i slutten av august.    

 
Basert på ovan nemnde aktivitetane vil Fylkesrådmannen sende inn søknad om støtte til Enova, 
samt leggje fram ei sak for politisk avgjerd til hausten knytt til endeleg val av kontraktskrav 
inklusive meirkostnadar og miljøkonsekvensar.  
 

5. Fylkesrådmannen si vurdering 
 

Fylkesrådmannen vurderer at det politiske vedtaket er teknisk gjennomførbart. Det gjenstår ein del 
aktivitetar for å sikre høgast mogleg miljøvinst til lågast mogleg kostnad. Dette er naudsynt for å 
sikre statleg medfinansiering i tråd med vedtaket. Fylkesrådmannen tek framleis sikte på å 
kunngjere konkurransen i inneverande år. 
 
 
 
 
 
 


