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Saksgang 
Utval Utv.saksnr. Møtedato 

Fylkesutvalet  28.05.2020 

 

Utsatt oppstart av turistruter - nettokontraktar båt 
 
Forslag til vedtak  
 
1. Fylkesutvalet godkjenner Norled sin søknad om utsett oppstart av ruta Bergen-Flåm og 

turistruta Hardanger til 1. juli, likevel slik at Norled skal overvake situasjonen og starte opp 
tidlegare dersom marknadssituasjonen endrar seg. I forhold til turistruta i Hardanger må 
Norled i denne samanheng også ha dialog med Visit Hardangerfjord 

 
2. Vederlaget til Norled skal reduserast i samsvar med reell kostnadsinnsparing. 

 
 
 
Samandrag 
 
Saka omhandlar søknad frå operatøren Norled om utsett oppstart av to båtruter som er retta 
spesifikt om turistmarknaden. Bakgrunnen for søknaden er avbestillingar som følgje av COVID-19 
pandemien.  
 
 
 
Rune Haugsdal      Håkon Rasmussen 
fylkesrådmann fylkesdirektør samferdsel og mobilitet 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
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Saksutgreiing 
 
 
Bakgrunn for saka 
 
Norled fekk i 2019 tildelt ny kontrakt for drift av Turistruta i Hardanger. Etter kontrakten skal Norled 
for 2020 drifte ruta i perioden 1. mai til 30. september. Ruta vert drifta av ein båt på 145 pax. 
Kontrakten er ein nettokontrakt der billettinntektene i følgje Norled utgjer ca 70% av omsetninga.  
 
Norled fekk i 2010 tildelt kontrakt om ekspressbåtsamband mellom Sogn og Fjordane og Bergen. 
Kontrakten består av tre båtruter, der den eine ruta (Ruta mellom Bergen og Flåm) er ei rein 
turistrute som operatør pliktar å drifte i perioden frå 1. mai til 30. september. Også denne 
kontrakten er ein nettokontrakt der billettinntektene i følgje Norled utgjer 80% av omsettinga. For 
ruta Bergen-Flåm har Norled for åra 2018 og 2019 utført denne som rein kommeriell drift i april 
månad. Grunna store avbestillingar relatert til COVID-19 pandemien vart det ikkje gjennomført 
noko drift i april månad inneverande år. 
 
I Brev av 20.04.20 søkte Norled om at drifta av Bergen-Flåm og turistruta i Hardanger vart utsett til 
1. juni. Søknadane var grunngjeve med at COVID-19 situasjonen hadde medført at det ikkje låg 
føre bookingar/bestillingar på rutene og at tidlegare bestillingar var avbestilt. Norled vurderte det 
som lite føremålstenleg å køyre rutene med tomme båtar. 
 
Fylkesrådmannen fatta 23.04.20 følgjande vedtak: 
 
Ut frå Vestland fylkeskommune sitt reglement for folkevalde organ og delegering, pkt 8 – mynde til 
å handtere ein krisesituasjon og etter dialog med fylkesordførar, godkjenner fylkesrådmannen 
følgande; 

 Skyss kan akseptere at Norled utsett oppstart av Bergen-Flåm og Turistruta 
Hardanger til 1. juni 2020.  

 Skyss har fullmakt til å forhandle fram eit kompensasjonsnedtrekk med Norled, basert 
på reell kostnadsinnsparing. 
 

Skyss/Kringom forhandla etter dette fram eit kompensasjonsnedtrekk med Norled og gav melding 
om at oppstarten av dei to rutene kunne utsettast til 1. juni 2020. Kompensasjonsnedtrekket er 
basert på at Skyss/Kringom utelukkande betalar kapitalkostnad, ikkje variable kostnader. Dette 
gjev ei innsparing på om lag 200 000 for turistruta Hardanger og innsparing på omlag 600 000 for 
ruta til Flåm. 
 
Norled har i brev av 07.05.20 søkt om ytterlegare utsetting av oppstart for dei to rutene fram til 1. 
juli 2020. Grunngjevinga er at det framleis ikkje er bookingar på dei aktuelle rutene og at det vert 
vurdert som lite tenleg å køyre rutene med tomme båtar. 
 
 
Vedtakskompetanse 
 
Fylkesutvalet har mynde til å gjere vedtak i denne saken.  
 
Vurderingar og verknader 
 
Økonomi: Forslag til vedtak inneberer innsparing for fylkeskommunen på om lag kr. 800 000. 
Klima: Det ligg ein viss klimagevinst i at produksjon med tilnærma tomme båtar ikkje vert 
gjennomført. 
Folkehelse:  Ikkje relevant 
Regional planstrategi: Ikkje relevant 
 
Konklusjon 
Som nemnt er begge dei to kontraktane nettoavtalar der operatør sjølv har risikoen for inntektene. 
For avtalen om ekspressbåtar mellom Sogn og Fjordane og Bergen har Norled retta formelt krav 
mot Skyss/Kringom om dekking av tap tilsvarande 50 MNOK eller meir med bakgrunn i 
inntektssvikt som følgje av COVID-19 pandemien. Skyss/Kringom vurderer at eit slikt krav ikkje 
kan heimlast i kontrakten og er på denne bakgrunn avvist. 
 
Uavhengig av nemnte krav er det viktig at fylkeskommunen som kontraktspart utviser nødvendig 
lojalitet i avtaleforholdet slik at vi bidrar til at våre operatørar ikkje lir unødvendig tap.  



 Saksnr: 2020/52065-1  Side 3 av 3

 
Fylkesrådmannen er kjent med at Hardangerrådet, som bidrar med 500 000 kroner i årleg 
medfinansiering av turistruta i Hardanger, er kritisk til at oppstart av denne ruta vert utsett til 1. juli. 
Hardangerrådet sitt ønskje er at turistruta startar opp samstundes med at reiselivsverksemdene 
(hotell, serveringsverksemder, aktivitetar og attraksjonar) opnar dørene. Dei ber difor om at det 
vert teke kontakt med Visit Hardangerfjord for å drøfte kva som vil vere høveleg tidspunkt for 
oppstart. 
 
Som kontraktspart er det som nemnt ønskeleg at fylkeskommunen bidrar til at Norled ikkje lir 
unødvendig tap som følgje av COVID-19 pandemien. Avgjerda om kva som er riktig tidspunkt å 
starte opp att må såleis baserast på når det er tilstrekkeleg passasjergrunnlag til å drifte ruta. 
Fylkesrådmannen vurderer på denne bakgrunn at Norled sin søknad om utsett oppstart av begge 
rutene til 1. juli bør bli innvilga, likevel slik at Norled skal overvake situasjonen og starte opp 
tidlegare dersom marknadssituasjonen endrar seg. I forhold til turistruta i Hardanger må Norled i 
denne samanheng også ha dialog med Visit Hardangerfjord. 
 


