
 

 

 

 

 

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Nygårdsgaten 112 Statens vegvesen 

Utbygging firmapost@vegvesen.no 5008 BERGEN Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
       

 

Referat  

Dato: 25.05.2020 

Tid: 09:00 – 11:00 

Referent: Lilli Mjelde 

  

  
 

    

E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (ringveg øst) - KDP med KU.  Referat 

fra møte 01/20 i referansegruppen 24.05.2020 

 

Møte nr.: 01/20 

Sted: Skype møte 

Møteleder: Kjell Inge Davik 

Til stede: Divisjonsdirektør Kjell Inge Davik, Divisjon Utbygging, Statene vegvesen (Svv) 

Fylkesordfører Jan Askeland, Vestland fylkeskommune (VLF);  

Jannicke Bergesen Clarke (VLF);  

Silja Ekeland Bjørkly (VLF);  

Dina Johanne Lefdal (VLF);  

Matti Torgersen (VLF);  

Torgeir Flo (Fylkesmannen Vestland);  

Byråd Thor Haakon Bakke, Byrådsavdeling Klima, miljø og byutvikling, Bergen 

kommune (BK) 

Roald Aandahl (BK) 

Kjell Nordal (BK) 

Susanne Waage (BK) 

Ordfører Masfjorden kommune Karstein Totland, leder av Regionrådet 

Nordhordland 

Rune Heradstveit, Regionrådet Nordhordland 

Kjartan Johan Hove, prosjektsjef Utbyggingsområde vest, Statens vegvesen (Svv) 

Olav Lofthus (Svv) 

Kristine Austrheim Bakke (Svv) 

Lilli Mjelde (Svv) 

 

 

Forfall: Toril Austbo Grande (BK), Øyvind Hauge Støle (BK),  

Kopi:   

 

  

Saksbehandler/telefon: 

Lilli Mjelde / 41462133 

Vår dato: 27.05.2020 

Vår referanse: 20/16800-14 
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 Ansvar / frist 

Sak 1/20 Hensikten med møtet 
 

Hensikten med møtet var å informere om foreløpig forslag til kommunedelplan 

med KU for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset og diskutere grunnlag, 

forslag og anbefalinger. 

 

 

Sak 2/20 Gjennomgang forslag til kommunedelplan og KU  

Svv presenterte hovedpunktene i planarbeidet og planprosessen. 

Hovedpunktene var 

 Vegstandard og behandling av fravikssøknader 

 Vurderte traséalternativ 

 Utførte trafikkanalyser og trafikkberegninger 

 Investeringskostnader 

 Klimautslipp 

 Masseoverskudd 

 Konsekvensutredning for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

 Samfunnsøkonomisk analyse med sammenstilling av prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser 

 Statens vegvesen sin anbefaling 

 

  

Sak 3/20 Merknader til planforslaget 

Forhold til ny NTP (2022-2033) 

 Når det gjelder frist for vedtatt KDP i forhold til ny NTP behandling, er 

det ikke satt noen tydelig frist. Men det bør nok foreligge en vedtatt 

kommunedelplan så snart som mulig over nyttår 2021 i god tid før 

Stortingsmeldingen for ny NTP skal behandles. 

 

  

Kommentarer fra Vestland fylkeskommune  

 Påpeker at det er viktig å holde framdriften og få en vedtatt 

kommunedelplan slik at man rekker NTP behandlingen. 

 Er enig i at parsellen Vågsbotn-Klauvaneset bør prioriteres 

 Prioritering av parsellen Arna-Vågsbotn bør ses i sammenheng med 

pågående planer for et eventuelt tredje tunnelløp i Fløyfjelltunnelen.  

 

 

Kommentarer fra Bergen kommune  

 Ønsker gjennomfartstrafikken vekk fra Bergen sentrum. Ringveg øst bør 

ha en enklere standard enn det planforslaget legger opp til. 

 Ser at behovet for ny veg er størst i nord, Vågsbotn-Klauvaneset.  

 Ønsker innregulert kollektivfelt på ny veg. Ønsker at bybanen til 

Vågsbotn og kollektivfelt langs ny veg videre mot nord skal få en 

hovedrolle i persontrafikken til/fra Nordhordland. 
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 Ansvar / frist 

 Ønsker også å prioritere parsellen Fjøsanger-Arna for å få nytte av 

Ringveg øst så snart det er mulig. 

 Vil komme tilbake med merknader og synspunkter på planforslaget når 

dette er mottatt og gjennomgått. Ønsker gjerne møter underveis i 

gjennomgangen av plandokumentene. 

 
 

Kommentarer fra Fylkesmannen 

 Påpeker at det er positivt at jordbruksområder er hensyntatt i mange 

alternativ. 

 Følger ellers Bergen kommune sine tanker om kollektivfelt og standard. 

 

  

Svv sine kommentarer 

 Tar foreløpig merknadene til orientering, men ser behovet for nye 

møter vedr. ønsket om kollektivfelt på ny hovedveg. 

 

 

Sak 04/20 Videre prosess og framdrift 
 

Svv regner med oversending av planforslag til KDP med KU i midten av juni 

2020. 

 

Møtet var enig i at det er lurt å ha et offentlig møte samtidig med at vi sender 

inn saken og legger den ut på våre internettsider. Det ble foreslått at det i 

disse Koronatider kan arrangeres som et Webinar som er annonsert på 

forhånd. Svv tar sikte på å få til et slikt Webinar. 

 

Videre framdrift  

Svv antydet følgende framdrift med sikte på å få en vedtatt kommunedelplan 

så tidlig som mulig på nyåret: 

 Byrådsbehandling – vedtak utlegging til høring – medio august 2020 

 Høring - ultimo august 2020 – medio oktober 2020 (6 uker) 

 Offentlige infomøter - primo september 2020 

 Gjennomgang, kommentering av merknader, justering av planforslag - 

medio okt. – ultimo november 2020 forutsatt mindre endringer 

 Innsending til sluttbehandling - månedsskiftet nov., des. 2020  

 Kanskje vedtatt KDP mars 2021? 

 

 

 


