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Avlysing av konkurranse på fv. 53, oppgradering av tre tunnelar i Årdal kommune 
 
Samandrag 
Vestland fylkeskommune har avlyst konkurransen om oppgradering av tre tunnelar på fv. 53 i Årdal 
kommune. Bakgrunn er uklårt konkurransegrunnlag, utfordringar knytt til tilstrekkeleg 
deponikapasitet og nye opplysningar om skredfare. 
 
 
Bakgrunn for saka 
 
Oppgradering av Steiggje-, Finnsås og Kolnostunnelen vart planlagt, prosjektert og lyst ut i regi av 
Statens vegvesen med anbodsfrist i desember 2019. I samband med overføring av 
administrasjonen av fylkesvegar overtok Vestland fylkeskommune prosjektet ved nyttår. 
 
Entreprenørfirmaet Bertelsen og Garpestad hadde det lågaste tilbodet, men vart forkasta på grunn 
av manglande kvalifisering, og tilbydar nummer to, Flage Maskin AS, vart innstilt til å få kontrakten. 
 
Dette vedtaket vart klaga inn til retten, og retten kravde at fylkeskommunen gjorde ei ny 
kvalifiseringsvurdering. Resultatet vart at Bertelsen og Garpestad vart sett på som kvalifisert, og 
for å ha tilstrekkeleg erfaring med rehabilitering av tunnelar opne for trafikk. 
 
Flage Maskin AS klaga på dette vedtaket, og ut ifrå denne klagen har fylkeskommunen gått 
igjennom kvalifikasjonskravet på nytt. 
 
Uklårt konkurransegrunnlag 
Konklusjonen er at det er bort imot umogeleg å ta stilling til kva som eventuelt skal tolkast inn i 
retten si formulering av kvalifikasjonskrav dersom "rehabilitering av tunnelar som er opne for 
trafikk", ikkje kan sjåast som overordna dei andre aktivitetane som er lista opp; 
sprenging/strossing, grøftearbeid og vass-/frostsikring. 
 
På bakgrunn av dette meiner Vestland fylkeskommune at vi reelt sett ikkje har grunnlag til å 
vurdere om ein leverandør har tilstrekkeleg erfaring dersom ein legg retten si tolking til grunn, og vi 
ser at konkurransegrunnlaget må vere uklårt. Eit kvalifikasjonskrav er openbert ein heilt sentral del 
av ein konkurranse, og usikkerheit rundt tolking og lovlegheita av kravet, gir Vestland 
fylkeskommune ein sakleg grunn til å avlyse konkurransen. 
 
  
 
 
Manglande areal til deponi 
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I tillegg til uklarheit knytt til kvalifikasjonskrav, har vi utfordringar knytt til deponi, og rasfare i det 
planlagde deponi- og riggområdet. Desse utfordringane vil medføre ein stor risiko for 
oppdragsgjevar i gjennomføringa av kontrakten. 
 
Masseberekningar utført av Vestland fylkeskommune viser at det vil vere behov for å deponere 
35.000 kubikkmeter tunnelstein, men at vi per i dag berre har tilgang til deponi som rommar 5000 
kubikkmeter. 
 
Det eine deponiområdet krev i tillegg dispensasjon frå reguleringsplanen. 
 
Om vi skulle få dispensasjon frå reguleringsplanen til å ta i bruk dette deponiet, vil vi framleis 
mangle betydelege areal til massedeponering. Ein eventuell auke i deponigrad vil føre til ein heilt 
annan grad av utnytting enn det som er skildra i reguleringsplanen. 
 
Dette vil krevje reguleringsendring og ny avtale med grunneigar. Tidshorisonten på eit slikt arbeid 
vil vera åtte månader eller meir. Det blir vanskeleg å legge ei slik utsetjing på entreprenør. 
 
Skredfare 
På vårparten i år varsla Årdal kommune om at området som er aktuelt for deponi ligg i 
aktsomheitsområde for stein-, snø-, jord- og flaumskred. Difor vart det bestilt ei skredfarevurdering 
av massedeponi ved Finnsåstunnelen. 
 
Det viste seg at slike undersøkingar allereie var utført i planfasen. To rapportar var utarbeidde, ein 
for deponi og ein annan for riggområde. Opplysingane i desse rapportane har ikkje vore gjort 
tilgjengelege for Vestland fylkeskommune. 
 
Risikovurderinga og tryggleiksanalysen i reguleringsplanen seier heller ikkje noko om fare for 
ferdsel i deponiområdet, trass i at vurderingane i skredfareplanen er at det ikkje kan vere arbeid i 
området utan at det vert iverksett tiltak. Sidan konkurransegrunnlaget ikkje har nemnt denne 
problematikken, har tilbydarane heller ikkje hatt mogelegheit til å ta omsyn til dette når dei har 
prisa tilboda sine. 
 
Tilrådingane i rapporten betyr at vi kan bli nøydde til å legge føringar for bruken av størstedelen av 
massedeponiet. 
  
For å kunne ta i bruk deponiområdet må det gjennomførast ytterlegare vurderingar av permanente 
tiltak som gjer at entreprenøren kan arbeide uforstyrra og trygt, uavhengig av vêr og vind. 
 
Desse vurderingane er så omfattande at dei krev ekstra tid, kanskje opp mot eitt år. Vi må følgje 
lover og reglar, og tryggleiken til dei som arbeider på anlegget vil til ei kvar tid vere viktigast for 
oss. 
 
Konklusjon  
Månadane som har gått med til klage og rettsprosess, og dei nye risikomomenta og 
reguleringsendringane som no har kome på toppen av dette, betyr at forseinkingane utgjer ei 
vesentleg endring av konkurransen, og kan påverke konkurransedeltakinga. 
 
Konklusjonen er at konkurransen må avlysast, og prosjektet lysast ut på nytt når problematikken 
med deponi og rasfare er avklart. 
 
 
 


