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Til: Hovudutval for samferdsel og mobilitet 

 

Frå: Fylkesdirektør for infrastruktur og veg 

 

Revidert Bømlopakke og Kvinnheradpakke - Status 
 
I møte i Hovudutval for samferdsel og mobilitet 3. juni 2020 vart det gitt ei orientering om status for 
bompengepakkar som er vedteke i fylkestinget, men enno ikkje oversendt 
Samferdselsdepartementet (RS-sak 42/2020). Sjå LENKJE. 
 
Grunnlaget for revidert Bømlopakke og Kvinnheradpakken inklusiv framlegg til tekst til 
stortingsproposisjon vart sende samla 12. juni 2020 til Vegdirektoratet for kvalitetssikring før saka 
vert sendt til Samferdselsdepartementet. 
 
Kvalitetssikring for revidert Bømlopakke vart sendt til Vestland fylkeskommune 2. september 2020. 
Vegdirektoratet hadde inga innvendingar til føresetnadene som Vestland fylkeskommune har lagt 
til grunn, men det vart nokre mindre korreksjonar til utkastet til stortingsproposisjon. Dette er 
korrigert, og utkast til bompengeproposisjon vart send til Samferdselsdepartementet 18 
september. 
 
I skrivande stund har fylkesrådmannen ikkje motteke kvalitetssikring av Kvinnheradpakka frå 
Vegdirektoratet. 
 
Etter rettleiaren for bompengeprosjekt skal det ta 3-5 månader frå Samferdselsdepartementet 
mottek grunnlaget til vedtak i Stortinget. 

https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=2260&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=83106

