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Saksgang 
Utval Utv.saksnr. Møtedato 

Kontrollutvalet   

 

Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging 
 
Forslag til vedtak 
 
1. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen koma med ny skriftleg tilbakemelding på status for 

oppfølging av punkt 5 b i forvaltningsrevisjon internkontroll av Bybanen utbygging til møte i 
utvalet 17.02.2021.  

2. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon som viser kva som er gjort på 
dette punktet for å få på plass forbetring. 

3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 27.01.2021. 
 
 
Samandrag 
 
Denne saka er kontrollutvalet si tredje oppfølging av vedtak gjort i fylkestinget 01.10.2019 
av forvaltningsrevisjonsrapport internkontroll i Bybanen utbygging. 
 
 
 
 
Hogne Haktorson Roald Breistein 
kontrollsjef seniorrådjevar 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 Forvaltningsrevisjon Bybanen Utbygging - oppfylgjing av vedtak i kontrollutvalet 
2 Vedlegg 1. Betalingsplan VA 2020-2021 
3 Vedlegg 2. ST 34-02 Prosedyre for fakturering i hht kostnadsfordelingsavtalar 
4 Vedlegg 3. St 34-01 Vidarefakturering av endringar - prosedyre 
5 Vedlegg 4. Rapportering og fakturering for sykkelstamvegen 
6 Vedlegg 5. Innkjøp BU, grunnlagsrapport 2020 
7 Vedlegg 6. Overtakelsesprotokoll Bane NOR 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak PS 68/19 i møte 01.10.2019: 
 
«På bakgrunn av rapport om forvaltningsrevisjon av Bybanen Utbygging ber fylkestinget 
fylkesrådmannen syta for at desse tilrådingane vert teke omsyn til i arbeidet som pågår med 
etablering av Vestland fylkeskommune: 
 

1. At det vert utarbeidd skriftlege rutinar knytt til: 
a. dei ulike oppgåvene som inngår i hovudprosessar for byggetrinn i BU sitt 

kvalitetssystem, og 
b. dei delane av anskaffingsprosessen der det er identifisert behov for nye/reviderte 

rutinar. 
2. Etablere systematiske kontrollar for å undersøke og følgje opp at etablerte rutinar og malar 

for gjennomføring av sentrale arbeidsoppgåver blir nytta i samsvar med intensjonen. 
3. Sørge for at det blir utarbeidd tilstrekkeleg med system og rutinar for å halde oversikt over 

inntekter i byggetrinnet, under dette oversikt over kva utgifter dei ulike involverte aktørane 
skal betale for, samt rutinar for å berekne dei kostnadar som skal vidarefakturerast og når 
kostnadane skal betalast inn. 

4. Evaluere prosessane knytt til inngåing av prosjekteringskontrakt for byggetrinn 4, og 
gjennomfører analysar av om det i samband med inngåing av denne type kontraktar finst 
relevant forbetringspunkt det er viktig at BU tek omsyn til i seinare prosessar for inngåing 
av tilsvarande kontraktar. 

5. At det vert arbeidd vidare med å løyse utfordringane når det gjeld samhandling med Bane 
NOR og oversending av relevante anskaffingsrettslege dokument til BU frå 
dokumentsenetert i Hordaland fylkeskommune. 
 

6. Fylkestinget anmoder også om at fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune lagar ein 
prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.02.2020 som 
viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka 
skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.» 

 
 
Oppfølging av denne forvaltningsrevisjonen har vore behandla i kontrollutvalet ved to tidlegare 
høve, der det i møte 15.06.2020 vart gjort slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen koma med ny skriftleg tilbakemelding på status for 

oppfølging av punkta 3, 4 og 5 i forvaltningsrevisjon internkontroll av Bybanen utbygging til 
møte i utvalet 25.11.2020.  

2. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon som viser kva som er gjort på 
kvart punkt for å få på plass forbetringane. 

3. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 04.11.2020. 
 
 
Vedtakskompetanse 
 
Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å følgje opp kommunestyret sine vedtak etter 
revisjonsrapportar, jf. kommunelova § 23-2, e. 
 
 
Vurderingar og verknader 
 
Sekretariatet har motteke vedlagte notat, inkludert 6 vedlegg, dagsett 02.11.2020, frå 
fylkesrådmannen. Det inneheld status for oppfølging av forvaltningsrevisjon av internkontroll i 
Bybanen utbygging. Av notatet går det fram at dei fleste av forbetringsprosessane for å bidra til 
betring på området no er ferdig gjennomført. Det går likevel fram av notatet at når det gjeld 
forbetringsarbeidet for punkt 5 b vil ein koma attende med konkrete rutinar utan at det er tidfesta 
når det vil skje. 
 
På bakgrunn av det som går fram over bør kontrollutvalet be om å få ny skriftleg tilbakemelding på 
status på oppfølging av punkt 5 b i forvaltningsrevisjonen til møte i utvalet 17.02.2021.  
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Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon som viser kva som er gjort på dette 
punktet for å få på plass forbetring.  
 
 
Konklusjon 
 
På bakgrunn av det som går fram over, vert det tilrådd at kontrollutvalet ber fylkesrådmannen 
koma med ny skriftleg tilbakemelding på status på oppfølging av punkt 5 b i denne 
forvaltningsrevisjonen til møte i utvalet 17.02.2021. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg 
dokumentasjon som viser kva som er gjort på dette punktet for å få på plass forbetring. 


