
 
Vestland fylkeskommune 

 
Notat 

 
Dato: 31.10.2019 

Saksnr: 2019/62-1 
Saksbehandlar: Stig Kristoffersen 

 
 
 

 
Til:  Hovudutval for samferdsel og mobilitet    

Fylkesutvalet                                                               

Frå: Prosjektleiar 
 
 

Nye ferjekontraktar frå 2020 - status for ferjemateriell og elektrisk drift 
 

1. Innleiing 
14 nye ferjesamband skal over på ny kontrakt frå 1. januar 2020. Hensikten med denne orienteringa er å gi 
ei kortfatta oversikt over status vedkomande ferjemateriell samt oppstart med elektrisk drift. 
   

2. Ferjemateriell 
I 2018 og 2019 vart det starta opp tre ferjesamband med ny kontrakt. To av desse sambanda 
(Austevollsambanda) vert no trafikert av tre nye ferjer og sambandet Masfjordnes-Duesund med same 
materiell som før 2019.   
 
Frå 1. januar er det 14 ferjesamband som går over på ny kontrakt, der det er 16 ferjer som skal fasast inn. 
Oversikt frå operatørane tilseier at 11 av dei 16 ferjene som skal vere hovudferjer frå årsskiftet, vil vere 
nybygg eller ferdig ombygde ferjer, og vil vere klare til operasjon frå årsskiftet.  Det er soleis fem ferjer som 
vil vere «oppstartsferjer», og vil trafikere følgjande samband: 

- Langevåg-Buavåg 
- Skjersholmane-Ranavik (ferje 2) 
- Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes (ferje 1) 
- Fjelbergsambandet 
- Skånevik-Matre-Utåker 

 
Det er opplyst at desse sambanda vil verte trafikert av nybygg/ombygd ferjemateriell innan februar 2020. 
Kravet til alternativt oppstartsmateriell er minimum same kapasitet som det materiellet som permanent skal 
setjast inn i sambandet.  
 
Det er førebels usikkert om brannen/eksplosjonen ombord i ferja «Ytterøyningen», som skal trafikere 
Fjelbergsambandet, vil skape vesentleg forseinkingar, då ombyggingstida av denne ferja ikkje er klarlagt. 
Skyss ventar på resultat frå undersøkingane som pågår. 
 

3. Oppstart av ferjerutene med elektrisk drift 
Retningslinjene i kontrakten tilseier at det ikkje vil vere miljøsanksjonar fyrste halvår 2020.  Dei aller fleste 
samband vil likevel vere klar for elektrisk drift allereie frå årsskiftet.  Årsaka til at samtlege samband ikkje 
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går over til elektrisk drift frå årsskiftet er grunna manglande ferdigstilling frå nettselskapa og manglande 
klargjering og montering av ladeinfrastruktur.   
 
Følgjande samband vil ha start av elektrisk drift seinare enn januar 2020: 
 
Samband Ferdigstilling 

(estimert) 
Årsak til forseinking 

Gjermundshamn-
Årsnes 

3.kvartal 2020 Manglande ferdigstilling frå nettselskapet si side både på 
Gjermundshamn og Årsnes 

Halhjem-Våge 1.kvartal 2020 Manglande avklaring med SVV vedk. oppsett av 
ladeinfrastruktur i Halhjem. 
Manglande godkjenning av Tysnes kommune vedk. oppsett 
av teknisk bygg i Våge.  Mogleg forseinka oppsett av 
ladeinfrastruktur. 

Skånevik-Matre-
Utåker 

1.kvartal 2020 Manglande avklaring vedk. privat eigedom i Skånevik – 
forseinka oppsett av ladeinfrastruktur 

Ranavik-
Skjersholmane 

1.kvartal 2020 Manglande montering av ladeinfrastruktur på grunn av 
forseinking vedk.  bygging av hurtigbåtkai i Ranavik  

Kvanndal-Utne og 
Kinsarvik-Utne 

3.kvartal 2020 Manglande ferdigstilling frå nettselskapet si side når det gjeld 
Utne ferjekai 

Fjelbergsambandet 1.kvartal 2020 Manglande klargjering av avtale vedk. disponering av privat 
kaiareal i Utbjoa 

 
 

4. Rutetilbodet frå 2020 
Skyss har no ferdigstilt rutetilbodet gjeldande frå 1. januar 2020. Justerte ruter følgjer opp vedtaket i 
fylkesutvalet i Hordaland sitt møte 19. september 2019, med særskilt fokus på følgjande samband: 
 

 Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes 
 Fjelbergruta 
 Skånevik-Matre-Utåker 
 Hatvik-Venjaneset 

 
Det er planlagt informasjon til kommunane som er berørt av dei siste endringane i rutetilbodet, ref. FU-sak i 
september, tidlig i november. 
 


