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Askøypakken - Status og moglegheit for vidareføring av pakken 
 
 
Bakgrunn 
Dette notatet inneheld ein kort status for Askøypakken og omtale av strategi for å kunne realisere 
ein større del av dei resterande prosjekta i pakken.  

Askøypakken vart vedteken i Stortinget gjennom Prop. 197 S (2012-2013). Bompengeinnkrevjinga 
starta opp i hausten 2014 og skal avsluttast i 2028. Pakken omfattar ti prosjekt og tiltak i tillegg til 
ei ramme til kollektivtrafikktiltak. Finansieringa er basert på fylkeskommunale midlar og 
bompengar. 

Fleire av prosjekta har vist seg å vere meir kostnadskrevjande enn det som opphavleg vart lagt til 
grunn, og trafikken er blitt lågare enn forventa. Med auka elbildel har også gjennomsnittstaksten i 
pakken blitt redusert. Takstnivået har heller ikkje vore justerte dei seinare åra. Ut i frå dette har det 
ikkje vore mogleg å finansiere alle tiltaka i porteføljen.  

Status for prosjekt i Askøypakken 
Kartet under viser prosjekta i pakken. 
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Ei rekkje tiltak er fullførte. Dette gjeld:  

 Fv. 563 Florvåg - Erdal (Fv. 563 Bakarvågen) 
 Fv. 212 Lindhaugen- Slettebrekka 
 Fv. 562 Strusshamnkrysset 
 Fv. 216 Skansen (Kleppe) 

 
Følgjande prosjekt er under realisering.  

 Fv. 563 Strømsnes – Hop er under bygging, og er venta ferdig i løpet av vinteren 2020/21. 
På den 3,3 kilometer lange strekninga skal vegen utvidast, og det skal kome nytt fortau 
langs hele strekninga i tillegg til to nye bruer. 

 Fv. 562 Lavik-Haugland vil bli lyst ut ved årsskiftet, og venta oppstart er sommaren 2021. 
Prosjektet strekk seg over 3,4 kilometer, delvis med utbetring av eksisterande veg og 
delvis heilt ny veg. Det blir bygd ny gang- og sykkelveg langs heile strekninga. 

 Fv. 213 Skiftesvik-Marikoven starta med bygging av ny veg i midten av oktober 2019. På 
den 1,4 kilometer lange strekninga skal vegen utvidast, og det vil komme nytt fortau langs 
eksisterande veg. Avkøyrsler skal samlast til felles avkøyrsler, og det skal byggast ny bru 
attmed eksisterande bru ved Pøyla. 

 
Det er elles avsett ei ramme som er øyremerkt for kollektivtiltak.  
 
Det er for tida tre prosjekt som ikkje er starta opp grunna manglande finansiering. Dette er:  

 Fv. 212 Slettebrekka-Hetlevik er planlagt med ein ny 2,4 kilometer lang veg, der dei siste 
600 metrane mot Hetlevik går i tunnel.   

 Fv. 562 Fromeide-Kjerrgården er planlagt med utviding av 2,5 kilometer av eksisterande 
veg, og bygging av gang- og sykkelveg langs hele strekninga. Brua over 
Fromreidstraumen er planlagd utvida. 

 Fv. 562 Fauskanger sør er planlagt med utbetring av 1 km av eksisterande veg, og 
bygging av gang- og sykkelveg langs heile strekninga. 
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Gjenståande midlar i Askøypakken 

Med dagens takstnivå vil kostnadsramma måtte bli justert ned til ca. 1660 mill. 2020-kroner. Med 
denne ramma vil det ikkje vere mogleg å finansiere nokre av dei resterande prosjekta i pakken, og 
ingen av dei tre nemnte gjenståande prosjekta i porteføljen vil kunne starte opp.  

Som nemnt er takstnivået i Askøypakken ikkje justert dei seinare åra. Gjennomsnittstaksten i 
dagens pakke er på 12,70 kr. Det vil vere mogleg å heve takstane opp til den gjennomsnittstaksten 
som er fastsett i stortingsproposisjonen. I 2020-kroner er denne på 15,25 kr. Dette vil medføre ein 
auke i takstgruppe 1 frå kr 29 til 36 kr. Dette vil kunne gje ei ramme på om lag 1 848 mill. 2020-kr, 
altså ein auke på om lag 188 mill. kr. Det har førebels ikkje vore vurdert som ønskjeleg i Askøy å 
auke takstnivået. 

Av dei gjenståande prosjekta har det særleg vore ønskjeleg å finansiere fv. 212 Slettebrekka-
Hetlevik. Kostnadssparande tiltak på prosjektet er vurderte. Sjølv med ein takstauke slik det er 
skissert ovanfor, er prosjektet ikkje fullfinansiert med dei gjenståande midlane i pakken og ut i frå 
tilgjengeleg kunnskap. Prosjektet er planlagd slik at det ikkje er mogleg å byggje berre delar av 
prosjektet.  

Forlenging av bompengeperioden  

Askøy kommune gjorde 2. november 2017 vedtak om å forlenge innkrevjingstida med 5 år for å 
kunne gjennomføre alle prosjekta i Askøypakken.  

Fylkestinget gjorde m.a. følgjande vedtak ved handsaming av Investeringsprogram for 
fylkesvegnettet 12. desember 2017:  

«For å sikre gjennomføring av alle prosjekta i Askøypakken ber fylkestinget om at det vert 
arbeidd med å auke inntektsgrunnlaget i pakken. Fylkestinget ber om at prosjekta som er 
starta vert bygd fortløpande og at øvrige prosjekt vert prioritert i samarbeid mellom 
kontaktutval og Statens vegvesen.»  

Før regionreforma hadde dåverande region vest i Statens vegvesen ansvar for å utarbeide fagleg 
grunnlag for Askøypakken. Det vart utarbeida eit fagleg grunnlag for pakka som vart sendt til 
Vegdirektoratet til kvalitetssikring.  

I brev av frå Samferdselsdepartementet 20. mai 2019 om Nye retningslinjer for porteføljestyrte 
bompengepakkar gjekk det m.a. fram at forlenging av innkrevingstid ikkje lenger er eit aktuelt 
verkemiddel for porteføljestyrte bompengepakkar. Askøypakken er ein porteføljestyrt 
bompengepakke.  

Etter det fylkesdirektøren kjenner til, vart arbeidet med å utarbeide eit fagleg grunnlag stogga av 
Vegdirektoratet hausten 2019 grunna dei nye retningslinene. Det er likevel aldri kome eit formelt 
brev som stadfestar at forlenging av Askøypakken ikkje er mogleg.  

Etter regionreforma frå 1. januar 2020 vart ansvaret for å utarbeide søknader for bompengepakkar 
på fylkesveg overført til fylkeskommunane. 

Det vil vere mogleg å sende inn søknad om forlenging av Askøypakken med 5 år, i tråd med 
tidlegare vedtak. Fylkesrådmannen antar at søknad vil bli avslått med grunngjeving i dei nye 
retningslinene for porteføljestyrte bompengepakkar. 

Revidert Askøypakke 

Eit anna alternativ kan vere å starte opp med å førebu ein revidert bompengepakke for Askøy der 
resten av porteføljen samt nokre nye tiltak blir innarbeidd i pakka. Dette er gjort for Bømlopakken 
som nyleg er oversendt til departementet etter kvalitetssikring i Vegdirektoratet . 

Ein revidert Askøypakke vil krevje eit lokalpolitisk prinsippvedtak om oppstart av arbeid med eit 
fagleg grunnlag.  

Integrering i byvekstavtale 

I reforhandla byvekstavtale står det m.a:  
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Eventuell integrering av andre bompengepakkar og bompengeprosjekt i avtaleområdet må 
verta avklåra ved neste revisjon, i 2021. Dette må i så fall godkjennast av det enkelte 
kommunestyre.    

Det er dermed ei klår forventning frå staten si side om at diskusjonen om integrering av 
bompengepakkar kjem opp ved neste reforhandling. Det er starta opp ein prosess for 
handlingsprogrammet til Miljøløftet og bruk av post 30-midlane (midlar til gang, sykkel og 
kollektivtiltak). Dei sistnemnte midlane kjem eventuelt i tillegg til kollektivmidlane i Askøypakken.  

Konklusjon  

Det er etter fylkesrådmannen si meining behov for å få endeleg avklara om det vil vere mogleg å 
forlengje dagens Askøypakke med 5 år. Som nemnt er det aldri blitt stadfesta skriftleg at dei nye 
retningslinene for bompengeprosjekt ikkje tillèt forlenging av pakken. Fylkesrådmannen legg difor 
opp til å sende ein formell søknad om forlenging av pakken til kvalitetssikring i Vegdirektoratet. 

Om ein slik søknad blir avslått, meiner fylkesrådmannen det vil vere naturleg å auke takstnivået i 
dagens Askøypakke for å kunne finansiere ein større del av porteføljen. Vidare vil 
fylkesrådmannen rå til å starte drøftingar med Askøy kommune om å utarbeide ein revidert pakke 
med fleire prosjekt. Parallelt med dette må det gjennom dei nye byvekstforhandlingane bli vurdert 
om det er aktuelt å integrere ein revidert Askøypakke i ein felles bypakke for Bergensområdet.  

 


