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Til: Hovudutval for samferdsel 

Frå: Fylkesdirektør for infrastruktur og veg 

 

Meir veg for pengane - løypemelding 
 
I PS 154/2020 vedtok fylkesutvalet planprogrammet til Regional transportplan (RTP). 
Planprogrammet set rammene for arbeidet med RTP. I denne saka legg fylkesdirektøren fram 
løypemelding for det vidare arbeidet med det faglege grunnlaget for Meir veg for pengane, under 
plantema Finansiering. Andre tema innanfor plantema Finansiering som vurderer tiltak for å få meir 
pengar til veg vert ikkje omtala i denne løypemeldinga. Forhold kring drift og vedlikehald vert heller 
ikkje omtala her, men vil bli følgt opp gjennom arbeid med drift- og vedlikehaldsstrategi som er 
starta opp. 

Det er nasjonale forventningar og målsettingar om at vi skal få meir att for dei pengane vi 
investerer. I arbeidet med Nasjonal transportplan 2022 - 2033 gav Samferdselsdepartementet 
fleire deloppdrag til sine underliggande verksemder, der eit av dei var å greie ut moglegheitene for 
meir infrastruktur for pengane og effektiv ressursbruk, jf. Error! Reference source not found.. 

Figur 1 Målstrukturen til NTP 2022-2033 

 
Kjelde: Samferdselsdepartementet 

I arbeidet med det faglege grunnlaget for Meir veg for pengane er fylkesdirektør for infrastruktur og 
veg i dialog med Statens vegvesen, Nye Veier og andre fylkeskommunar for mellom anna å hente 
inn informasjon. 

Vegprosjekt strekk seg gjerne over lang tid og kan slik delast inn i ulike fasar. Etter at ei vegsak er 
akseptert som politisk viktig, kan ein strukturere utviklinga av fylkeskommunale vegprosjekt i fire 
hovudfasar: 
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 Moglegheitsstudie/forstudie 
 Planleggingsfase 
 Utbyggingsfase 
 Drift- og vedlikehaldsfase 

Moglegheitene til å påverke kostnadsbilete og innhaldet er gjerne størst i dei innleiande fasane. 
Handlingsrommet vert gradvis mindre i byggefasen, og er knapt til stades i drift- og 
vedlikehaldsfasen. Nye vegar har eksemplifiserte dette godt i Figur 2. 

Figur 2 Nye vegar sitt handlingsrom i vegprosjekta sine ulike tidsfasar 

 
Kjelde: Nye veier 

Arbeidet til det faglege grunnlaget for Meir veg for pengane er delt inn i 3 delar: 
 Bruk av vegnormalar og andre standardkrav 
 Byggherrestrategi 
 Økonomisk handlingsrom 

Bruk av vegnormalar og andre standardkrav 

Om dagens vegnormalar 
Vegnormalane, retningslinene og rettleiarane er eit sentralt verktøy og hjelpemiddel i planlegging 
og bygging av offentlege veg og trafikkanlegg. Vegnormalane er heimla i føresegn etter Veglova  
sin §13 for anlegg av all offentleg veg1 . Skilt-, oppmerking-, og signalnormalane er heimla i 
skiltføresegna sin §35 etter Vegtrafikklova2. 

Error! Reference source not found. viser ein skjematisk framstilling av fråviksmynda i Noreg per 
januar 2021. For alle bærande konstruksjonar, inkludert bru, er Vegdirektoratet og fråviksmynde 
for fylkesveg. Det er også Vegdirektoratet som sikkerheitsgodkjenner alle nye tunnelar på 
fylkesveg og kommunale vegar. Sjølv om fylkeskommunane har fråviksmynde, må fråvik som bryt 
med tunnelsikkerheitsføresegna for fylkesveg avklårast med Vegdirektoratet. 

Handlingsrom i dagens vegnormalar 
Fylkeskommunen sitt viktigaste verktøy i arbeidet med å innpasse den store variasjonen i 
vegprosjekt, lokal kunnskap, og ny teknologi  - til nasjonalt regelverk, er mynda til å gjere fråvik.  
Etter regionreforma tråtte i kraft har Vegdirektoratet starta ein omfattande gjennomgang av 
vegnormalane3. Blant anna er det foreslått mindre rom for utøving av fagleg skjønn ved 
fråviksbehandling, samt at vegnormalane får utvida verkeområde. 

 
1 Gjeld handbok N100, N101 N200, N400, N401, N500 og N601 
2 Gjeld handbok N300, N301, N302 og N303 
3 Nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet 

https://www.vegvesen.no/_attachment/2964900/binary/1368696?fast_title=Nasjonale+f%C3%B8ringer+for+riks-+og+fylkesvegnettet+-+Rapport.pdf


 Saksnr: 2020/36671-14  Side 3 av 4

Tabell 1 Fråviksmynde etter vegnormalane 

 
Kjelde: Statens vegvesen 

Førebels resultat av det faglege grunnlaget til RTP syner viktigheita for at fylkeskommunen bør 
jobbe for å få auke moglegheita til å gjere fråvik frå vegnormalane på sitt myndeområde. Dette vil 
auke moglegheita til å handtere større variasjon i behov, lette innpass av lokalkunnskap og bruk av 
ny teknologi. 

Fylkeskommunen har all fråviksmynde når det kjem til dei sentrale vegnormalane N100 og N200. 
Det er stort handlingsrom i vegnormalane når det kjem til utbetrings- og forsterkingstiltak. Mange 
av vegprosjekta til fylkeskommunen kjem under dette handlingsrommet. Nokre av kriteria for kva 
som er utbetringsstandard er: 
 samanhengande strekning som skal utbetrast er lengre enn 2 km  
 utbetra veg består av minst 50% av eksisterande vegareal  

Utbetring på mindre strekningar enn dette kan definerast som mindre utbetringstiltak eller 
punktutbetring, og desse er ikkje underlagt dei tekniske krava i vegnormalane, men skal tilpassast 
til eksisterande vegstandard. 

Handlingsrommet fylkeskommunane har innanfor vegnormalane skal vurderast. Det skal i tillegg 
vurderast om det er behov for eigne standardar for fylkesveg i Vestland, t.d. gjennom 
standardiserte fråvik frå vegnormalane. Det skal også arbeidast med å sikre nasjonale føringar 
som gjev fylkeskommunen tilstrekkeleg med mynde og rådevelde over eiga vegnett.  

Byggherrestrategi 
Fylkesdirektør for infrastruktur og veg arbeider med å utarbeide ein byggherrestrategi for 
investeringsprosjekt på veg, gang og sykkelvegar, tunnelar og bruer. Det vert jobba med å velje 
rett entreprise for rett prosjekt, for å få meir for pengane. 

Fylkeskommunen har frå tidlegare mest erfaring med bruk av enhetspriskontraktar, der pris er 
avgjerande for tildeling. Følgjande kontraktsformer er i den siste tida blitt tatt i bruk på nokre store 
prosjekt: 
 Konkurranseprega dialog og totalentreprise med samspel 
 Totalentreprise med forhandling 
 Totalentreprise 

Val av kontraktsform for dei store prosjekta er avhengig av både type prosjekt, størrelse og 
kompleksitet. Kva kontraktform som gir den beste løysinga må alltid vurderast, og då så tidleg som 
mogleg i planprosessen. Førebelse erfaringar visar at dess tidlegare entreprenøren blir involvert, 
dess større gevinst vil dette gje prosjektet. Ved involvering av entreprenør i reguleringsplanfasen 
for prosjekt som skal byggjast i nær framtid, kan ein unngå omfattande reguleringsendringar i 
prosjektering/byggefase. Dette kan ha økonomisk betydning men også gje ei betre utnytting av 
blant anna masseoverskot, som igjen bidreg positivt til eit godt klima- og miljørekneskap. 

I arbeidet med meir veg for pengane vil det bli sett på moglegheitene for ta i bruk nye kontrakts- og 
entrepriseformer i høvelege prosjekt. I vurderingane vil eventuelle gevinstar med bruk av 
forhandling i entreprisekontraktar og tideleg involvering av entreprenørar vere sentralt.  
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Økonomisk handlingsrom 
Dagens økonomiske handlingsrom kjem fram av det årlege budsjett/ økonomiplanvedtaket som 
fylkestinget gjer i desember. Der vert det gjort vedtak om årsbudsjett for det komande året samt eit 
vedtak om ein økonomiplan for dei siste tre åra i 4-årsperioden. Fylkeskommunen har to ulike 
budsjett, eit driftsbudsjett og eit investeringsbudsjett. 

Investeringsprogrammet til infrastruktur og veg er i dag inndelt i ulike grupper, t.d. 
bompengepakkar, store investeringsprosjekt, mindre utbetringar og tunnelrehabilitering. Innanfor 
desse gruppene kan det vere konkrete prosjektløyvingar eller samleløyvingar. Det årlege 
budsjettet for dei ulike gruppene og samleløyvingane er avgrensa. Praksis fram til no har vore å 
spreie samleløyvingane utover små prosjekt. Desse prosjekta er ikkje alltid dei mest 
samfunnsøkonomisk lønnsame, men vert prioriterte då den økonomiske ramma er avgrensa. 
Mange av desse små prosjekta er spreidd over eit stort geografisk område, og vert ofte ikkje sett i 
samanheng med andre nærliggande prosjekt over ein fire års periode. 

Alle prosjekt må planleggast, prosjekterast, lysast ut på anbod og følgjast opp av byggherre. 
Oppfølging av økonomi er også eit sentralt element i alle prosjekt. Entreprenørane har til dømes 
faste kostnadar per prosjekt. Med mange små prosjekt vil dette generere vesentlege kostnadar. 
Det vert vurdert som eit mogleg tiltak å samle fleire små prosjekt innanfor eit definert geografisk 
område. Til dømes kan ein få utført gang-/sykkeltiltak, trafikktryggingstiltak og vedlikehaldstiltak på 
same tid. På denne måten vil ein oppnå meir effektiv ressursbruk og oppnå meir veg for pengane. 
For å få dette til må oppbygginga og grupperinga av investeringsprogrammet vurderast på nytt. 

Vegen vidare 
I utgreiinga vert det lagt opp til å bruke 1.halvår 2021 på å ferdigstille eit fagleg grunnlag for Meir 
veg for pengane. Fylkesdirektøren ser på det som viktig at vi brukar god tid til å knytte kontakt med 
andre samarbeidspartnerar for å levere eit best mogleg fagleg grunnlag.
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