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Byggestart ny vidaregåande skule i Førde 
 
Forslag til innstilling  
 
1. Vestland fylkeskommune godkjenner forprosjekt og byggjestart for eit nytt og samla opplærings- og 

kompetansesenter i Førde  med ei samla kostnadsramme på 816,3 mill. kroner inkl. mva. 43 mill. kr var 
innarbeidd i investeringsbudsjettet for 2020 og er påløpt, medan restkostnaden på 773,3 mill. kr. er lagt 
inn i vedteke investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2021-2024.  

2.  Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre administrativ samanslåing av Mo og Øyrane vgs. og 
Hafstad vgs. før skulane er samlokaliserte 

 
Samandrag 
 
Med bakgrunn i godkjent rom- og funksjonsprogram frå fylkestinget i Sogn og Fjordane  
(jf sak 16/19) som samlar dagens vidaregåande skular i Førde, har det vore gjennomført ein pris- og 
designkonkurranse for eit nytt opplærings- og kompetansesenter med ein ny tannklinikk. 
 
Samarbeidspart er vald og samspillfase er ferdig som grunnlag for gjennomføringsfasen. 
 
Forhandlingar om ein utbyggingsavtale mellom fylkeskommunen, Sunnfjord kommune og ein privat 
utbyggjar der partane skal betale anleggsbidrag til Sunnfjord kommune, er i sluttfasen. Arbeid og kostnader i 
denne avtalen er innarbeidd i budsjett. 
 
Byggjestart er planlagt medio 2021 med ferdigstilling 2023. 
 
 
 
Rune Haugsdal      Ingrid Kristine Holm Svendsen 
fylkesrådmann fylkesdirektør 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
 
 
Vedlegg: 

1. Oversikt 
2. Utomhusplan 
3. Fasadar 
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4. 0. Etasje 
5. Plan 01 
6. Plan 02 
7. Plan 03 
8. Snitt 
9. Plankart Indre Øyrane 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
Eit nytt opplærings- og kompetansesenter i Førde har som mål å samle dagens vidaregåande 
skular i Førde på ein stad. Forutan dei naturlege driftsmessige føremonene, har fokuset vore knytt 
til dei positive verknadane for ungdomsmiljøet, samling av det pedagogiske personalet, auke 
kvaliteten på opplæringa, samt det å få styrka støttefunksjonar og elevtenester i skulen. Den 
planlagde skulen inneheld og ein stor idrettshall (ei speleflate for handball). I tillegg skal det 
etablerast ein tannklinikk med 11 behandlingsrom i tilknyting til skulen.  
 
Mo og Øyrane vgs som er bygd på 90-talet, ligg på Indre Øyrane i Sunnfjord kommune. Det er 
denne skulen som skal byggast om og utvidast til å romme både studiespesialiserande og 
yrkesfagleg studieretning. Elevar på noverande Hafstad vgs skal flyttast over når anlegget er 
ferdig.  
 
Pris- og designkonkurranse og samspelsprosess 
Pris- og designkonkurranse for Førde vgs blei utlyst i mai 2019, og det kom inn 4 tilbod i januar 
2020. 
 
Deltakande entreprenørar var: 
 

 Veidekke  as 
 Åsen & Øverlid as 
 OBAS Vest as 
 Consto Bergen as 

 
Consto Bergen as blei kåra som vinnar av konkurransen 25.02.2020. 
 
Samspelprosess med brukarar varte frå april 2020 til januar 2021. Det var omlag 15 forskjellige 
brukargrupper involvert, inklusive rettleiingstenesta. I denne fasen er prosjektet avstemt og søkt  
optimalisert i høve grunnlaget i rom- og funksjonsprogrammet samstundes som det er gjennomgått 
og kontrollert opp mot den kvalitet og dei økonomiske rammer som ligg til grunn.   
 
Endeleg forprosjekt blei levert ultimo 2020. Ved positivt vedtak i denne saka vil entreprenørteamet 
gå i gang med detaljprosjektering og gjere klart til byggjestart medio 2021. 
 
Det har undervegs vore eit godt samarbeid med Sunnfjord kommune om mellom anna 
idrettshallen. Høgda i hallen er t.d. auka frå 7m til 9m slik at hallen kan nyttast til internasjonale 
kampar på høgt nivå for volleyball. Tribunekapasitet er i utgangspunktet planlagt for 1000 
personar, men 445 av desse plassane er ein opsjon som førebels ikkje er tinga. 
 
Utomhus har det og vore samarbeidd godt med ei felles målsetning om å skapa ein folkepark aust 
for skulen. Planen er at denne både kan tene skulen, framtidig barnehage, naboar og elles 
innbyggarane i Førde. 
 
 
Gjennomføring av byggeprosjektet 
 
Prosjektet vil bli gjennomført i ein totalentreprise med Consto Bergen as.  
 
Grovt skissert er framdrifta no skissert slik: 
 

 Prosjektet må fyrst etablere midlertidige lokale for TIP før riving av, delar av eksisterande 
bygg C og bygg D kan starte. 

 Bygg F vert demontert og flytt til skulen si avdeling på Mo. Her vert det gjenbruk i anna 
prosjekt for fylkeskommunen. 

 Deretter startar bygging av nybygg for TIP/BA og idrett. 
 Areala til TIP/BA vert ferdig fyrst og deretter fleirbrukshallen.  
 Ombygging og tilpassing i bygg B og bygg A er siste byggesteg i skulen 
 Til sist vert tannklinikk i bygg E bygd om. 
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Gjennomføring av ein slik prosess med flytting av elevar og etablering av midlertidige løysingar i 
periodar krev eit godt samarbeid med skulen. Hovudprinsipp for dette arbeidet er lagt inn i 
planane, men det står att ein del detaljplanar som må væra klar før byggestart. 
 
Samanslåing av dei vidaregåande skulane 
Som del av etableringa av den nye vidaregåande skulen i Førde, vil Hafstad vgs og Mo- og Øyrane 
vgs. bli slått saman til ei ny eining. Samanslåinga krev samordning av mange område 
bl.a.  organisasjonsstruktur,  administrative oppgåver, personalforvaltning, elevtilbodet og felles 
rutinar på mange områder. For å sikre ei god gjennomføring av samanslåingsprosessen, og legge 
til rette for eit godt arbeids- og læringsmiljø frå oppstart, er det føremålstenleg å gjennomføre den 
administrative samanslåinga av dei 2 skulane før sjølve samlokaliseringa. 
 
Med omsyn til det endelege namnevalet på skulen vil fylkesrådmannen komme tilbake med eiga 
sak på dette. 
 
Områdeplan og regulering 
Sunnfjord kommune har sidan 2016 arbeidd med ein områdeplan for Indre Øyrane.  
Planen har som mål å utvida Førde sentrum nordover. Området er planlagd for næring, bustader, 
barnehage, vidaregåande skule og bygg med areal til offentlege formål. Planen skal leggje til rette 
for ei urban og tett utnytting med betre tilhøve for trafikk og miljø og med eit parkområde som alle 
kan nytta. 
 
Områdeplanen krev at det vert utarbeidd ein detaljert reguleringsplan som er del av arbeidet til 
totalentreprenøren. Det er gjeve løyve frå Sunnfjord kommune om parallell handsaming av 
reguleringsplan og søknad om rammeløyve noko som sikrar igangsetjingsløyve før sommaren -21. 
 
Områdeplanen krev og at det vert inngått ein utbyggingsavtale for å stette rekkefølgjekrava til 
prosjektet. For skuleprosjektet er det utarbeidd eit framlegg til avtale mellom Sunnfjord kommune, 
privat utbyggjar av bustader nord for skuletomten og Vestland fk. Avtalen er ikkje endeleg 
akseptert av partane, men tingingar så langt har resultert i at fylkeskommunen sin del blir på 25 -
30 mill. kr eks mva. Inkludert i dette er også noko tomtekjøp. Desse kostnadane er innarbeid i 
budsjettet, og det dekkjer alle våre forpliktingar i samband med områdeplanen. Deler av tiltaka skal 
etablerast av totalentreprenør som fylkeskommunen inngår avtale med.  
 
Ny vgs i Førde  (illustrasjon) 
 

 
 
 
Bilde over syner ein illustrasjon over det ferdige anlegget. Skulen er planlagt med 4 hovudbasar 
rundt «Hjartet i skulen» og har følgjande hovudfunksjonar: 

 
«Hjartet i skulen» (plan 1 og 2):  
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Hjarte i skulen ligge nær alle hovudinngangar og skal vere senter for orientering og 
kommunikasjon i plan 1 og 2. Hjarte i skulen signalisere openheit og legge til rette for samarbeid 
mellom lærarar og elevar og samhandling mellom grupper av elevar. I dette området er det 
kantine,  vrimleareal med sosiale møteplassar og område for kulturformidling (utstilling). Det er 
direkte tilgang til servicesenter/ resepsjon, kantine, bibliotek, samlingsrom mv.  
 
 
Base 1, Studieførebuingsbasen (plan 1 og 2):  
 

 
 
Basen i plan 1 og 2 inneheld utdanningsprogramma for media og kommunikasjon, kunst, design 
og arkitektur, fellesrom for studiespesialisering og arbeids- og kvardagstrening. Media og 
kommunikasjon og kunst, design og arkitektur er plassert med tilknyting til bibliotek og vil vere ein 
ressurs for basen og eit viktig tilskot til utvikling av det sentrale hjartet i skulen.  Plassering av 
studieførebuingsbasen på østsida av eksisterande hovudbygning vil skape ein trafikkstraum 
mellom basane gjennom hjartet i skulen. Løysinga vil legge til rette for integrasjon mot 
eksisterande skule og utvikling av ein felles skulekultur.  
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Base 2, Helsebasen (plan 1, 2 og 3):  

 

 
 
Eksisterande blokk A og B vert base for helse og oppvekst, restaurant og matfag, og service og 
samferdsle slik det er i dag. På helse og oppvekst er det føresett noko ombygging for etablering av 
grupperom og for å styrke praksislæringa. Det er teke med litt ombygging for etablering av 
grupperom på service og samferdsle og noko ombygging for pauserom, bygningsdrift og 
lærarkontor.  
 

Base 3, Teknologibasen (plan 1 og 2):  

 
 
 
For styrke fagmiljøet og auke rekrutteringa til real- og teknologifaga er avdeling for bygg, TIP, 
elektro og spesialrom for realfag, naturfag og teknologi samla i base nord, Teknologibasen. Basen 
vert etablert ved å bygge saman eksisterande avdelingar for bygg og TIP med nybygg som 
inneheld teorirom, gruppe- og samtalerom, spesialrom, lab-rom, teknologihall med verkstadar og 
prosjektrom. For å auke fleksibiliteten mellom avdelingane skal teknologihallen utformast som ein 
generell hall på 680 m2 med høgde tilsvarande 2 etasjar.  
Hallen etablerer moglegheiter for tverrfagleg undervisning, gjennomføring av undervisning med 
stor fagleg bredde på vg1, styrking av praksislæring på vg2, undervisning i støttefag og særskild 
tilrettelegging. Avdeling for kunst, design og arkitektur har høve til å nytte verkstadane i 
teknologibasen i samband med prosjektarbeid.  
Etter samspelsfase er denne basen endra mest i forhold til opphaveleg tilbod frå entreprenør.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Base 4, Kroppsøvingsbasen (plan 1 og 2):  
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Plan 1:      Plan 2:    

 
 
Undervisning i kroppsøving omfattar nye Førde vgs inkl. avdelinga på Mo. Ein har tidlegare nytta to 
store idrettshallar i Førdehuset, men får no ein idrettshall (fleirbrukshall plan 1) og fleire mindre 
aktivitetssalar (plan 2). Dette er i tråd med læreplanane i faget som ønskjer å ha meir variasjon og 
mangfald i undervisninga. Skulen ynskjer å vidareføre programfag for breiddeidrett og 
tilrettelegging for toppidrett.  
Både idrettshallen og den store aktivitetssalen er og tenkt brukt som skulen si «storstove», der ein 
kan samle alle eller ei større gruppe elevar til ulike arrangement og eksamen.  
Med ei slik løysing med oppdeling i fleire salar, har skulen ein større fleksibilitet til samtidig bruk, 
for eksempel gjennomføring av eksamen samtidig med undervisning kroppsøving.  
 
For å oppfylle krav i spelemiddelordninga skal idrettshall og aktivitetssalar vere tilgjengeleg for 
lokale idrettslag og eigenorganisert aktivitet utanom skuletid. I tillegg er det tilrettelagd for 
tribunekapasitet opp til 1000 personar, men 445 av desse er førebels ein opsjon.  
 
Tannklinikk  
 

 
Arealet til ny tannhelseklinikk i Førde er løyst med ombygging og innarbeida i eksisterande bygg. 
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Det er lagt til grunn at Førde tannklinikk skal utvidast, då dagens klinikk ikkje stettar framtidig 
behov etter samlokalisering av klinikkane i området (Naustdal, Vassenden, Sande) Klinikken får 
ein auke i arealet i høve dagens leigeareal og vert dimensjonert med 11 behandlingsrom. 
 
Økonomi 
 
Det er gjort ei revidert kostnadsvurdering av prosjektet basert på justeringane i samspelfasen. I 
nært samarbeid har partane i denne fasen søkt å finne gode løysingar i samsvar med rammer i 
tidlegare budsjettvedtak. Dette har ført til nokre endringar og innsparingar. 
 
Til dømes var kjøleløysinga frå starten av tenkt levert som ei intern løysing, men vi har i 
samspelsprosessen komme fram til at ei løysing med kjøling mot Førdefjorden Energi som vil vera 
ein betre og meir berekraftig løysing på sikt mellom anna med tanke på driftskostnader. 
 
Ein større del av TIP vart i samspillsfase planlagt riven for å gje rom for ei meir arealeffektiv 
løysing. Dette arealet vart ma. nytta til å gje rom for å integrere areal til rettleiingstenesta. Dette var 
areal som opphaveleg ikkje var med i rom- og funksjonsprogrammet. 
 
I innsparingsrunden vart ein og samde om å la ein del av tribunen med plass til 445 personar i 
idrettshallen bli ein opsjon (kostnad 1,5 mil kr eks mva). Vi kan sannsynlegvis gjere avrop på 
denne opsjonen dersom det ikkje oppstår andre og uventa kostnader i fyrste del av prosjektet med 
grunnforhold og liknande. 
 
Budsjettet tek omsyn til usikkerheit i byggearbeida og prisstigning fram til no. Ramma er kalkulert i 
2021 kr. 
 
 
Vedtakskompetanse 
 
Fylkestinget har vedtakskompetanse og løyvinga for Indre Øyrane utbyggingsavtale. 
Detaljprosjektering og bygging er lagt inn i budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 (FT vedtak sak 
137/2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderingar og verknader 
 
Økonomi: 
 
Forprosjekt for ny vidaregåande skule i Førde viser ein samla prosjektkostnad på 816,3 mill. kroner 
inkl. mva. (2021 kroner). Fylkeskommunen tek med dette på seg denne investeringskostnaden 
fordelt slik det er framlagt og vedteke i budsjett-/økonomiplan. 43 mill. kr var innarbeidd i 
investeringsbudsjettet for 2020 og er påløpt, medan restkostnaden på 773,3 mill. kr. er lagt inn i 
vedteke investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2021-2024.  
 
 
Klima: 
 
Dei nye bygga ved skulen skal byggast med overvekt av tre i bærande konstruksjonar og med 
passivhus-standard.   Varme- og kjøling er kopla mot Førdefjorden Energi sitt sentralsystem og 
skulen får solcelleanlegg for supplerande straumproduksjon. 
 
Folkehelse: 
 
Nybygg og rehabilitering vil føre til betre inneklima, prosjektet legg opp til sosiale møteplassar, 
trygge læringsareal og eit utvida tilbod for lokalsamfunnet.  
 
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi):  
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Skulen er sentralt plassert i eksisterande skuleklynge i Førde sentrum. Funksjonar som td. 
auditorium og idrettshall vil gi styrking av attraktivitet for området og bruk ut over vanleg skuletid.  I 
tillegg legg prosjektet til rette for intensjonane til Førde sentrum i høve tilrettelegging for gåande og 
syklande. 
 
 
Konklusjon 
 
Nytt opplærings- og kompetansesenter i Førde samlar dagens to vidaregåande skuler i Førde på 
ein stad. Rom- og funksjonsprogrammet er tidlegare vedteke og det er gjennomført ein pris- og 
designkonkurranse der firmaet Consto Bergen as vann. Konkurranseutkastet er vidareutvikla i 
samspelsfasen i godt samarbeid med entreprenør og skulen sine representantar til eit komplett 
forprosjekt.  
 
Samanslåinga krev samordning av mange områder og dei involverte skulane er klare til å starte 
det administrative arbeidet med å bygge ein felles skule. 
 
Det blir tinga fram ein endeleg utbyggingsavtale med Sunnfjord kommune der fylkeskommunen 
skal betale anleggsbidrag. Tingingane er i sluttfasen. 
 
Fylkesrådmannen tilrår at fylkestinget vedtek byggestart og utbyggingsavtale slik det går fram av 
saksframlegget. 
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