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Alternativ løysing for BT5 i Eidsvåg - privat planforslag frå Eidsvåg senter AS - 
Åsane bydel, Bergen kommune 
 
 
Forslag til vedtak 
 
1. Fylkesutvalet stør byrådet i Bergen sin avgjerd, og rår sterkt i frå ei vidareføring av Eidsvåg 

senter AS sitt alternative forslag for BT5 i Eidsvåg. 
 
2.  Fylkesutvalet sluttar seg til vurderingane til fylkesrådmannen knytt til kostnadar, 

gjennomføring, framdrift, risiko, kompleksitet og finansiering;   
 

a. Anleggsgjennomføringa i forslaget inneber omleggingar av hovudvegnettet mot Åsane av 
eit betydeleg omfang som med stort sannsyn vil gje prosjektet store forseinkingar og 
konsekvensar i ein lang anleggsperiode.  
 

b. Det alternative forslaget vil gje svært store meirkostnadar knytt til fordyrande element, 
kompleksitet og forseinkingar.  

 c. Med gjeldande finansieringsordning vil tilleggsløysingar ut over kostnadsrammene måtte 
dekkast inn med auka bruk av bompengar eller medføre at prosjektet ikkje vert realisert. 

 
3.  Fylkesutvalet er positivt til privat planarbeid for vidare byutvikling ved Eidsvåg lokalsenter, 

men legg til grunn at dette ikkje må føre til forseinkingar eller meirkostnadar for 
bybaneprosjektet eller omfattande bindingar for det offentlege planarbeidet for Bybanen til 
Åsane. Fylkesutvalet legg til grunn prinsipp om at der gevinsten av eit tiltak fyrst og fremst ligg 
hos ein privat part, bør den private parten dekke kostnaden av tiltaket. 

 
4. Ved ei vidareføring av forslaget frå Eidsvåg senter AS vil Fylkesutvalet måtte vurdere å gå 

imot planforslaget. 
 
 
 
 
 
Samandrag 
 
Bergen kommune har bede Vestland fylkeskommune om vurdering av utbyggingsforslag frå 
Eidsvåg Senter AS dagsett 02.10.2020, som vart oppdatert og oversendt VLFK 28.01.2021. 
Fylkesrådmannen stør byrådet i Bergen og rår i frå forslaget då det vil gje ei rekke negative 
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konsekvensar knytt til framføring av Bybanen til Åsane (BT5), både med omsyn til kostnadar, 
gjennomføring, framdrift, risiko, kompleksitet og finansiering.   
 
Bybaneprosjektet har utarbeida to alternativ (med og utan lokk) for vidare utvikling i Eidsvåg i 
skissefasen, der det vert lagt til rette for byutvikling i Eidsvåg utan å skape omfattande bindingar 
mellom privat og offentleg planarbeid. Fylkesrådmannen meiner desse har meir realistiske og 
berekraftige løysingar totalt sett.  
 
 
 
Rune Haugsdal      Håkon Rasmussen 
fylkesrådmann fylkesdirektør 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 Vedlegg 1 - Bybanen til Åsane, tilleggsvurderinger i Eidsvåg, Bergen 

kommune 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
Bergen kommune har fått privat forslag frå Eidsvåg senter AS til handsaming. Eidsvåg senter AS  
ynskjer å legge til rette for eit større tal bustader på «Norturatomta» aust for E39 i Eidsvåg enn det 
som er vist i Bergen kommune sitt skisseforslag. Eigedomen er sentral med omsyn til forlenga 
Fløyfjellstunnel og Bybanen til Åsane (BT5).  
 

 
Figur 1. Eidsvåg i dagens situasjon, med merking av kjerneområdet i saka 

Gjennom arbeid med siling av alternativ i reguleringsplan for Bybanen til Åsane er det anbefalt at 
ny trase for E39 bør krysse «Norturatomta» og fortsette i bru over «Stemma», vest i Jordalsvatnet. 
I silingsrapporten er det lagt fram mogelege løysingar med og utan lokk over motorvegen, med 
potensiale for byutvikling. Det private planforslaget foreslår ei anna plassering for E39, og at heile 
vegstrekket vert lagt under lokk og i kulvert forbi Eidsvåg og fram til Glaskartunnelen for å unngå 
«Norturatomten».  
 
Forslaget frå Eidsvåg senter AS er framleis i prosess, og forslaget er ikkje sendt på offentleg 
ettersyn. Bergen kommune har bede Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen om uttale 
med svarfrist 1. mars 2021. Dersom tilbakemeldingar gir grunnlag for å anse at det reviderte 
forslaget frå Eidsvåg Senter AS ikkje er vesentleg dyrare eller har så store utfordringar i eit 
gjennomføringsperspektiv og andre negative konsekvensar som vises til i tilleggsnotatet frå Plan- 
og bygningsetaten, vil byrådet ta opp att dette isolerte spørsmålet til ny vurdering. Det vises også 
til Bergen kommune sitt saksframlegg (vedlegg 1). 
 
Fylkesrådmannen har valt å leggje saka fram til politisk handsaming, då planarbeidet vil kunne få 
ei rekke konsekvensar for Vestland fylkeskommune knytt til framføring av Bybanen til Åsane (BT5 
heretter), både med omsyn til økonomi, framdrift og risiko. Saka utløyser også fleire prinsipielle 
problemstillingar knytt til privat/offentleg samarbeid, finansiering og til trepartsamarbeidet mellom 
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Bergen kommune, Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune og deira ulike rollar i 
bybaneprosjektet. 
 
Vedtakskompetanse 
 
Reglement for fylkesutvalet, punkt 7: «Fylkesutvalet gir på vegne av Vestland fylkeskommune 
uttale i alle høyringssaker, med unntak av dei sakene kor hovudutvala kan gi høyringsuttale (sjå 
punkt 3 i reglementa for hovudutvala)». 
 
 
Vurderingar og verknader 
 
Økonomi: 
Saka har stor betyding for økonomien i bybaneprosjektet og moglegheita for å få det realisert. 
Fylkesutvalet (30.08.2018) har fatta vedtak om at det må det bli “arbeidd med å redusere risiko og 
kompleksitet i prosjektet i så stor grad som mogleg for å sikre gjennomføring av Bybanen BT5 til 
Åsane”. Framlegg frå Eidsvåg senter AS kan gje ein meirkostnad til prosjektet på 1,4 til 1,8 
milliardar kroner. 
 
Klima: 
I bybaneprosjektet er det dei store konstruksjonane som dominerer klimagassutsleppa. I følgje 
Bergen kommune sitt fagnotat har ein sidan oppstart, lukkast å få ned potensielt klimagassutslepp 
med 40%. Det er særleg banetunnelar (inkludert portalar) som er den største kjelda til 
klimagassutslepp. Reduksjonen i utslepp skuldas for ein stor del eit målretta arbeid for å søke å 
redusere tunnellengder for den endelege banetraseen. Ved ei realisering av forslaget til Eidsvåg 
senter AS vil bygging av lengre vegtunnelar og portalar bidra til høgare klimagassutslepp. 
 
Folkehelse: 
Forslaget til Eidsvåg senter AS vil ha positiv verknad for redusert trafikkstøy. Ut over dette er 
forslaget lite opplyst og det er ikkje grunnlag for å seie noko om samla verknad på folkehelsa som 
knytt mellom anna til bukvalitet, lokalklima med meir. Førebels kalkulering med høg utnytting og 1 
500 einingar tilseier små bustader og lite rom for mangfald i bebuarsamansetnad. 
Fylkeskommunen vurderer at det i forslaget frå Eidsvåg senter AS er auka fare for forureining av 
drikkevasskjelda Jordalsvatnet under anleggsgjennomføring. 
 
Regional planstrategi: 
Bybaneprosjektet i seg sjølv vil bygge opp under mål og strategiar i Utviklingsplan for Vestland. 
Trygg og miljøvenleg mobilitet er sterkt vektlagt i Utviklingsplanen, både i mål 2 Klima og miljø som 
premiss i samfunnsutvikling og mål 3 Lokalsamfunn som ramme for gode kvardagsliv. Ettersom 
forslaget til Eidsvåg senter AS vil utfordra økonomien og framdrifta i bybaneprosjektet, vil det 
kunne vanskeleggjera gjennomføringa av Utviklingsplanen og andre regionale planar. 
 

1 Framdrift planprosess 
 
Reguleringsplanane skal detaljere og fastsette banetrasé med haldeplassar og veganlegg, samt 
hovudsykkelrute. Føremål med skissefasen er å oppdatere grunnlag og føresetnader og vurdere 
variantar etter måloppnåing, gjennomføring og kostnadar. Konklusjonane vert lagt til grunn for 
reguleringsplan med teknisk forprosjekt. 
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I  framdriftsplanen er det lagt inn oppstart av teknisk forprosjekt og reguleringsplanar i januar 2021. 
Parallelt med dette vert det utarbeida tunellutgreiing for sentrum, som skal leggast fram til politisk 
handsaming haust 2021. 
 
Plan for førebuande entreprise forlenga Fløyfjellstunnel skal til handsaming haust 2021. Det er mål 
om at planforslag med teknisk forprosjekt vert levert i byrjinga av 2022 og leggjast ut på offentleg 
høyring. I 2023 skal samla planforslag til handsaming i Bergen bystyre. 
 
 
Roller i bybaneprosjektet 
 

 Vestland fylkeskommune driftar, planlegg og utviklar kollektivtilbodet i fylket, og er 
byggherre i bybaneprosjektet. 

 Fylkeskommunen er eigar og driftar av fylkesvegnettet. 
 Fylkeskommunen utarbeidar regionale planar og har rettleiingsansvar for kommunane i 

høve til plan- og bygningslova og er regional kulturminnemyndigheit. 
 Bergen kommune er ansvarleg planmyndigheit og vedtar planane etter høyringa.  

 
Med omsyn til opplegg for medverknad for BT5 har Bergen kommune sett ned ein prosjektgruppe 
med deltaking frå Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen. Gruppa si oppgåve er å utforme 
forslag til reguleringsplan som skal fremjast for politisk handsaming i kommune og fylke.  
 
Som vist over har dei tre partane ulike roller å ivareta. Både fylkeskommunen og vegvesenet 
forvaltar også sitt sektoransvar på sjølvstendig grunnlag, og er høyringspartar som vurderer 
utgreiingsarbeidet ut frå dette når reguleringsplanen kjem på høyring. 
 

2 Omtale av løysingane 
 
Frå skissefasen i bybaneprosjektet er det etter ein lengre prosess konkludert med eit alternativ i 
Eidsvåg for tunnelramper til Fløyfjellstunnelen, trase for lokalveg frå NHH med kryssløysing, 
bybanehaldeplass og hovudsykkelrute, som vist under.  
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Figur 2. Anbefalt løysing i Eidsvåg, viser potensiell byutvikling i Eidsvåg utan lokk over E39. 

 

 
Figur 3. Forslag frå Eidsvåg senter AS (datert 2.10.2020) 
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Figur 4. Forslag frå Eidsvåg senter AS, viser 
omlegging av E39 mot vest og i kulvert fram til 
Selviktunnelen. Byutviklingsområde mot aust. 

 

 
Figur 5. Skisseforslag Bybaneprosjektet, med lokk 
over «Norturatomta», E39 i bru over «stemma». 

 
 
Figur 6. Anbefalt alternativ frå Bybaneprosjektet. (Illustrasjon Norconsult datert 27.11.2020.) 

I Eidsvåg senter AS sitt forslag (datert 02.10.2020) vert utløpet av Fløyfjellstunnelen lagt lengre 
vest i Eidsvåg (nærmare dagens E39) enn i anbefalt alternativ, slik at ein unngår «Norturatomta». 
Gjennom heile Eidsvåg er E39 lagt i ei lukka betongkonstruksjon, og vidare i nye tunellar under 
dagens Selviktunnel. Nytt utløp for E39 vil liggje i området ved Stallkleiven bru i Øvre Ervik. E39 
ligg vesentleg lågare enn dagens veg i dette området, og er ikkje oppe på dagens vegnivå før ved 
Glaskartunnelen. Av- og påkøyring mot sør skjer om lag som i fagetaten sitt anbefalte alternativ, 
men med lengre tunnelramper sidan hovudtunnelen er skyvd mot vest. Mot nord er koplinga mot 
E39 lagt på nordsida av Selviktunnelen. Bybanetrasé og haldeplass har om lag same løysing som 
anbefalt alternativ i Eidsvåg, men går vidare i ein lang tunnel mot Griggastemma. Hovudsykkelruta 
ligg langs Ervikveien, som i det anbefalte alternativet frå fagetaten. 
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Figur 4 viser problematisk punkt for vegomlegging i foreslått løysing for E39 i Ervik frå Eidsvåg senter AS 

 

 
Figur 5 Snitt viser plassering av ny trase 7m lågare enn eksisterande nivå på E39 i Selvik - forslag frå Eidsvåg 
senter (illustrasjon laget av Norconsult) 

 

4 Fylkesrådmannen sin vurdering 
 
4.1 Kostnader 
 
Vurdering av kostnader 
 
Det vert peikt på tre hovudkomponentar for kostnadene i saka: 
 

- Kostnad for sjølve anlegget 
- Grunnerverv 
- Anleggsbidrag 

Bergen kommune har vurdert at Eidsvåg senter AS sitt utkast til løysing vil auke kostnadene i 
bybaneprosjektet med mellom 600 og 900 mnok. Multiconsult (på oppdrag for Eidsvåg senter AS) 
meiner dette beløpet er for høgt (anslag i underkant av 400 mnok). Samstundes meiner dei at ein 
kan unngå eit grunnerverv på 530 mnok for «Norturatomta» og få eit anleggsbidrag på om lag 150 
mnok. Samla sett argumenterer Multiconsult for at bybaneprosjektet ikkje berre får ein lågare 
kostnad enn kommunen vurderer, men at ein kan styrke utbyggingsbudsjettet til Bybanen med 200 
mnok.  
 
Det gjev ein forskjell i vurdering på om lag 1 milliard kroner mellom Eidsvåg senter AS sitt forslag 
og Bergen kommune sine overslag over kostnadene i dette alternativet. 
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Kostnad for sjølve anlegget 
 
Fylkesrådmannen har i sine berekningar samanlikna forslaget frå Eidsvåg senter AS opp mot 
anbefalt løysing utan lokk (sjå figur 2). VLFK sine tal er langt høgare enn både det som er lagt fram 
av Eidsvåg senter AS og Bergen kommune. Dette skuldast at store kostnadselement som rigg til 
entreprenøren, prosjektering, byggherrekostnad og meirverdiavgift (for veganlegg) manglar i dei 
framlagte kostnadene. Desse kostnadane er heller ikkje tatt inn i summen frå Eidsvåg senter AS. I 
tillegg vurderer fylkesrådmannen at omfanget av arbeider og kostnader er vurdert lågt av Bergen 
kommune og Eidsvåg senter AS. Samla reknar fylkeskommunen den totale kostnadsdifferansen 
mellom å bygge forslaget til Eidsvåg senter AS og anbefalt løysing utan lokk til å bli mellom 1,4 og 
1,8 milliardar kronar. Dette er mest ei dobling av kostnadene. 
 
 
Vurdering av eigedomsverdi (grunnerverv) 
 
Ein viktig premiss i Eidsvåg senter AS sitt reknestykke er at dei hevdar at bybaneprosjektet kan 
unngå eit grunnerverv på 530 mnok for «Norturatomta» og få eit anleggsbidrag på om lag 150 
mnok. Reknestykket er basert på verdien av tomta etter at Bybanen er etablert og at ein 
reguleringsplan for tomta er utarbeidd og godkjent for bygging av 1 500 bueiningar. Dette 
reknestykket har to vesentlege variablar. Ved grunnerverv er det gjeldande og ikkje framtidig 
regulering som skal liggje til grunn og det er uvisst om, når og i kva form ei reguleringsplan vil 
liggje føre.  
 
Det er framleis stor uvisse knytt til både kvalitet og utnyttingsgrad for eit større bustadprosjekt i 
dette området. Fylkesrådmannen vurderer at 1 500 einingar er eit svært stort volum for den 
aktuelle tomta, og kan berre realiserast dersom ein byggjar høghus med små einingar. Det er 
dårlege soltilhøve i området, noko som vanskeleggjer ei utbygging i den storleiken.  
 
Ved grunnerverv skal gjeldande regulering liggje til grunn for pårekneleg bruk. Ved erstatning skal 
ein sjå bort frå områderegulering til offentleg trafikkareal. Vederlaget skal fastsetjast ut frå kva som 
elles er pårekneleg bruk. Tomta skal verdsetjast etter regler i ekspropriasjonserstatningslova. Det 
generelle rettslege utgangspunktet er at erstatninga skal fastsetjast på grunnlag av kva som er 
høgast av salsverdi eller bruksverdi, med tillegg av eventuell erstatning for særlege ulemper og 
frådrag for fordeler. 
 
Tomta i Eidsvåg vart kjøpt for 170 mnok i 2011. I kjøpet var det ei leigeavtale med Nortura som 
normalt vil vere gunstig for salsprisen. Det er knytt usikkerheit til dagens salsverdi eller bruksverdi, 
då verdi av næringseigedom normalt vil vere prisa ut i frå leigeinntekter og drifts- og 
vedlikehaldskostnadar. Slike tal ligg ikkje føre no. Deler av tomta vert liggjande igjen etter 
etablering av veganlegget og vil ha ein verdi. 
 
Løysinga til Eidsvåg senter vil gje mindre inngrep i eigendommen til Eidsvåg senter, og med dette 
ei lågare erstatning for den eigendomen. På den annan side vil løysinga til Eidsvåg senter medføre 
at ein må innløyse fleire private hus ekstra og ein industrieigendom permanent, i tillegg til 
mellombels innløysing av hus og industrieigedom. Dette auka ervervet vil gjere at 
kostnadsreduksjonen knytt til erverv på eigendommen til Eidsvåg senter AS vert redusert.   
 
Fylkesrådmannen vurderer ein kostnad for grunnerverv på 530 mnok som alt for høg og ikkje 
realistisk.  
 
 
Anleggsbidrag 
 
Fylkesrådmannen legg til grunn prinsipp om at der gevinsten av tiltaket fyrst og fremst ligg hos ein 
privat part, så bør den private parten dekke kostnaden av tiltaket. Då lokket ikkje er naudsynt for 
realisering av bybaneprosjektet og føremålet med Eidsvåg senter AS sitt forslag er å skape best 
mogleg vilkår for utvikling av «Norturatomta», meiner fylkesrådmannen eit eventuelt lokk bør verte 
finansiert av Eidsvåg senter AS. Utbyggar har anslått eit anleggsbidrag på 150 mnok. Dette vil 
berre dekke ein liten del av dei auka kostnadene på 1,4 til 1,8 milliardar kroner. 
 
For å summere opp, peiker fylkesrådmannen på at: 
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- viktige kostnadselement har vorte utelate og at kostnaden vert vesentleg høgare enn 
anslått av Bergen kommune og Eidsvåg senter AS 

- vurderinga av verdien til «Norturatomta» er usikker og verkar alt for høg 
- anleggsbidrag er positivt, men lite i forhold til auken i kostnader 
- samla sett vil totalkostnaden for prosjektet auke betrakteleg med Eidsvåg senter AS sitt 

forslag 

 
4.2 Anleggsgjennomføring og realisme 

 
Fylkeskommunen vil vere ansvarleg for utbygging av Bybanen med tilhøyrande veganlegg til 
Åsane. Fylkesrådmannen har vurdert løysingane i framlegget til Eidsvåg senter AS med omsyn til 
anleggsgjennomføring og om anlegget er byggbart. 
 
 
Fråvik frå vegnormalane 
 
Framlegget baserer seg på løysingar med fråvik frå vegnormalane knytt til lengda på 
Fløyfjellstunnellen (ytterlegare 1,2 km) og påkøyringsrampane. Fråvika krev aksept frå 
vegdirektoratet. Fråvika er vesentlege og aksept verkar svært usikkert.  
 
 
Trafikk i anleggsfasen 
 
Å byggje Bybanen til Åsane vil ha verknad for trafikkavviklinga. Dette er søkt minimert i anbefalt 
løysing, og trafikk til og frå Åsane i Eidsvåg vil vere særleg råka i ei periode på nokre månadar i 
bybaneprosjektet sitt forslag. I forslaget til Eidsvåg senter AS er denne fasen vurdert til å ta tre år 
fordi ny E39 skal byggjast tett opp til eller i same trase som den eksisterande E39. 
Samfunnskostnadene knytt til dette er ikkje gjort greie for. I desse tre åra må ein forvente låg fart 
og lange køar for trafikken mellom Åsane og sentrum.  
 
Den nye tunnelen og kulverten frå Glaskartunnelen til Eidsvåg kan ikkje brukast som 
omkøyringsveg i anleggsperioden då den vert kopla direkte på Fløyfjellstunnelen. Det betyr at all 
trafikk frå Åsane må verte dirigert om på Ervikveien eller på mellombelse omkøyringsvegar i store 
deler av anleggsperioden.  
 
Om det er mogleg å få aksept hos Statens vegvesen for ei anleggsomlegging med så store 
konsekvensar er svært usikkert.  
 
 
Byggbart anlegg  
 
Forslaget frå Eidsvåg senter AS vil verte vesentleg meir komplisert å byggja enn det som ligg til 
grunn i bybaneprosjektet. Vurdert ut i frå dokumentasjonen som ligg føre er det knytt stor uvisse til 
om det er mogleg å byggje. Mellom anna vil løysinga til Eidsvåg senter AS blokkere store areal 
mellom Selviktunnelen og Glaskartunnelen for å kunne byggje nytt køyrefelt og nedramping av 
motorvegen. Det vil derfor vere sannsynleg at ein må byggje større mellombelse veganlegg enn 
det som er tatt høgde for i det private forslaget og at fleire hus og industrieigedommar må 
innløysast. Desse variablane er ikkje del av Eidsvåg senter AS sine kalkylar. 
 
Den lange vegkulverten vil vere svært krevjande og dyr å byggje så nær drikkevatn og 
eksisterande E39. Arbeidet med å byggje ein stor, ny overvasskulvert under Eidsvåg gjer 
anleggsgjennomføringa meir krevjande fordi den medfører at E39 også der må flyttast mange 
gongar, samt lokalvegen og tilhøyrande infrastruktur. Ekstra ventilasjon i Fløyfjellstunnelen ved 
Selviktunnelen er ikkje løyst, og skaper noko usikkerheit rundt kostnadane.  
 
Fylkesrådmannen summerer opp med at Eidsvåg senter AS sitt forslag gjev ein krevjande og lang 
anleggsperiode med store konsekvensar for trafikken mellom Åsane og sentrum. Det er uvisst om 
anlegget er mogleg å byggje slik det no er skissert. 
 
 

4.3 Framdrift  
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Framdrifta til bybaneprosjektet vert påverka av korleis planprosessen, prosjekteringa og 
byggjeperioden utviklar seg. Prosjektering og behovet for prosessar for ulike angjevne fråvik vil ta 
lengre tid, og det er venta ei utsetting her på mellom eit halvt og eit år. Når det gjeld 
planprosessen, er løysinga til Eidsvåg senter AS ikkje utgreidd. Om denne vert valt vert 
planarbeidet sannsynlegvis utsett. 
 
Fylkesrådmannen meiner at felles mål om vedtak av reguleringsplan i 2023 og opning av Bybanen 
til Åsane i 2031 ikkje vert nådd om ein går vidare med Eidsvåg senter AS sitt forslag. 
 

 
4.4 Finansiering 

 
Utbygging av Bybanen i Bergen vert finansiert med bompengar og statlege midlar (50/50-
ordninga). Den statlege delen av finansieringa vert fastsett i Nasjonal transportplan 2022-2034 
(NTP) om Bybanen til Åsane vinn fram i konkurransen med andre prosjekt i landet. Regjeringa skal 
leggje fram NTP i mars, og etter planen til endeleg handsaming i Stortinget før sommaren i år. 
Kostnaden for Bybanen til Åsane som er spelt inn til NTP-prosessen baserer seg på 
grunnkalkylen. Element i bybaneprosjektet som ikkje er med i grunnkalkylen vil framleis mangle 
finansiering med gjeldande finansieringsordning sjølv om prosjektet skulle få tildelt midlar over 
NTP. Ei lokkløysing i Eidsvåg er ikkje med i grunnkalkylen og vil då ikkje ha statleg finansiering 
sjølv om bybaneprosjektet elles skulle ha det. 
 
Fylkesrådmannen peiker på at eit eventuelt lokk over E39 i Eidsvåg vil mangle finansiering. Med 
gjeldande finansieringsordning vil det bety at finansiering av tiltaket må dekkast inn med meir 
bompengar eller at prosjektet ikkje vert realisert. 
 
 

4.5 Byutvikling 
 
Vedtak om forlenga Fløyfjellstunnel flyttar kryss og ramper ut til Eidsvåg. Det har vore eit 
hovudfokus i planlegginga i skissefasen å skapa så gode vilkår som mogleg for bumiljø og 
byutvikling med dette vedtaket som premiss.  
  
Eidsvåg har status som lokalsenter i KPA2018, men det er presisert at avgrensing av 
sentrumskjernen skal vente til traseen til Bybanen og vegløysingane er avklart. Hovudfokus i 
skissefasen har vore å finne eit samla grep for Eidsvåg som stør opp under ønsket byutvikling med 
gode løysingar for gåande og syklande, moglegheit for ny byggesetnad og ein betre samanheng 
mellom aust- og vestsida, der motorvegen i dag ligg som ei barriere. Tomta vil liggje tett på 
bybanehaldeplass og det vil vere ønskjeleg med byutvikling i området, både med omsyn til 
bustader og næring, i samsvar med KPA. På denne bakgrunn er det positivt med samhandling 
med eigedomsutviklar for «Norturatomta» i tidleg fase.  
  
Forslaget har ikkje vore på formell høyring og det er førebels ikkje opplyst i tilstrekkeleg grad med 
omsyn til ei rekke tema. Fylkesrådmannen stiller særleg spørsmål til utnyttingsgrad, lokalklima og 
soltilhøve som vil vere ein viktig premiss for bukvalitet. Forslaget til Eidsvåg senter AS legg opp til 
ei høg utnytting og det føreset at det må byggjast tett og høgt. Når Eidsvåg eigedom reknar 1 500 
bustader og 3 000 bebuarar legg dei også opp til mange og små bueiningar. Dette er ikkje i 
samsvar med KPA som legg opp til blanda bustadstørrelsar og mangfald i bebuarsamansetnad. 
Slik er det lite samsvar mellom kalkulert utnyttingsgrad frå Eidsvåg senter AS og illustrasjonane 
som viser eit frodig og samansett bustadmiljø. 
  
I tillegg til det tilrådde alternativet utan lokk, har bybaneprosjektet også skissert ei løysing med lokk 
som i praksis er ei forlenging av tunnelportalane. Sjølv om denne løysinga ikkje er utforma med 
formål om høgast mogleg utnytting av «Norturatomta», som Eidsvåg senter AS sitt framlegg til 
løysing, peiker fagetaten i Bergen kommune på at dette kan gje nokre av dei same moglegheitene 
for å utvikling av «Norturatomta». Fylkesrådmannen peikar på at ei slik løysing vil kunne leggje til 
rette for ei realistisk utvikling for lokalsenteret, utan dei same negative konsekvensane knytt til 
kostnad, anleggsgjennomføring, risiko og framdrift som Eidsvåg senter AS sitt framlegg. 
 

5 Fylkesrådmannen sin oppsummering 
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Bergen kommune har bede Vestland fylkeskommune om å vurdere konsekvensar knytt til kostnad, 
anleggsgjennomføring og eventuelle andre konsekvensar ved privat forslag frå Eidsvåg senter AS.  
 
Fylkesrådmannen viser til at kostnadsvurderingane manglar vesentlege element. Når ein legg 
desse til aukar meirkostnaden ved Eidsvåg senter AS sitt framlegg frå fagetaten i Bergen 
kommune sitt planforslag til 1,4-1,8 milliardar kroner.  
 
Samstundes er det vurdert at Eidsvåg senter AS sitt framlegg til finansiering ikkje er realistisk då 
det mellom anna baserer seg på ein alt for høg verdsetting av «Norturatomta». Fylkesrådmannen 
stiller og spørsmål ved realismen i framlegg om å etablere 1 500 bueiningar. Samla sett står ikkje 
dette fram som eit realistisk finansieringsopplegg.  
 
Det verkar sannsynleg at ein vil stå igjen med ein auka kostnad for bybaneprosjektet på mellom 
1,2 og 1,7 milliardar kroner etter at differansen mellom dei ulike eigedomsverdiane på om lag 100 
til 200 mnok er trekt frå. Eit eventuelt anleggsbidrag på 150 mnok vil då utgjere ein liten skilnad. 
Meirkostnaden vil mangle finansiering, noko som betyr at ein må nytte meir bompengar med 
gjeldande finansieringsopplegg eller at prosjektet ikkje vert realisert. 
 
Når det gjeld anleggsgjennomføring, meiner fylkesrådmannen at den vil verte svært komplisert og 
medføre mellom anna trafikkomlegging av trafikken mellom Åsane og sentrum, berekna til å vare i 
tre år. Dette er ikkje akseptabelt. Framlegget baserer seg på løysingar med fråvik som krev aksept 
frå vegdirektoratet. Fråvika er vesentlege og aksept verkar svært usikkert.  
 
Prosjekteringsfasen er forventa utsett med eit halvt til eitt år. Då løysingane ikkje er utgreidd er det 
og forventa forseinkingar i reguleringsfasen. Fylkesrådmannen er uroa for framdrifta til 
bybaneprosjektet ved ei eventuell vidareføring av forslaget til Eidsvåg senter AS. Både mål om 
vedtak av reguleringsplan i 2023 og opning av anlegget i 2031 vil ikkje vere mogleg å nå. 
 
På same måte som fagetaten i Bergen kommune peiker fylkesrådmannen på at bybaneprosjektet i 
si planløysing har lagt til rette for byutvikling på «Norturatomta», og det er vidare lagt fram ei 
løysing med lokk over tunnelportalane til Fløyfjellstunnelen som gjev noko av dei same 
moglegheitene for utvikling av «Norturatomta» som i Eidsvåg senter AS sitt framlegg. Dette 
alternativet vil ikkje ha dei same negative effektane knytt til anleggsgjennomføring og framdrift, 
men det vil gje ei auka kostnad for prosjektet. Om ein skulle velje ei slik løysing, peiker 
fylkesrådmannen på at privat utbyggar bør bere den kostnaden då gevinsten av tiltaket fyrst og 
fremst vil liggje hos privat utbyggar. 
 
Ved ei vidareføring av planarbeidet for Eidsvåg senter, som medfører store negative konsekvensar 
for kostnad, gjennomføring og risiko for BT5, vil fylkesrådmannen vurdere å tilrå motsegn til eit 
eventuelt planforslag. 
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