
 

Infrastruktur og veg  
Saksframlegg 

 
Saksnr: 
Saksbehandlar: 

2020/42410-8 
Astrid Lernes 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Saksgang 
Utval Utv.saksnr. Møtedato 

Hovudutval for samferdsel og mobilitet  25.05.2021 

Fylkesutvalet  01.06.2021 

Fylkestinget  16.06.2021 

 

Ytre Steinsund bru - godkjenning av byggestart 
 
 
Forslag til vedtak  
 
1. Fylkestinget godkjenner byggestart for investeringsprosjektet Ytre Steinsund bru i Solund 
kommune 
 
2. Kostnadsramma til prosjektet vert sett til 812 mill. 2021-kr.  
 
3. Auken i kostnadsramma, 37 mill. kr, vert lagt inn i investeringsbudsjettet i 2024 og finansiert 
med meirverdiavgiftskompensasjon og auka låneopptak. 
 
Samandrag 
 
Fylkestinget vedtok i sak 155/2020 å gjennomføre ei ekstern kvalitetssikring av kostnadsramma til 
investeringsprosjektet Ytre Steinsund bru. Dette er no gjennomført av Norconsult. Norconsult 
anbefaler at prosjektet si kostnadsramme vert auke med 37 mill. kr til 812 mill. kr. 
Fylkesrådmannen tilrår i saka å auke kostnadsramma, i tråd med Norconsult si anbefaling, samt få 
ei endeleg godkjenning av byggestart.  
 
 
Rune Haugsdal      Dina Johanne Lefdal 
fylkesrådmann fylkesdirektør 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
 
 
Vedlegg 

1. Rapport frå Norconsult, Fv. 606 Ytre Steinsund bru, kvalitetssikring av anslag 

 
 
 
Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
I sak 155/2020 Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru vedtok fylkestinget følgjande 4 punkt: 
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1. Fylkestinget stadfester at prosjektet Ytre Steinsund bru skal gjennomførast som eit 

ferjeavløysingsprosjekt i tråd med investeringsplanen i budsjett 2021/økonomiplan 2021–
2024.  

2. Prosjektet vert lyst ut på anbod, først bygging av veg i 2021 deretter bygging av bru.  
3. Før kontrakt vert inngått på bygging av veg skal det vere gjennomført ei ekstern 

kvalitetssikring av prosjektets totale kostnader (KS).  
4. Fylkesutvalet får fullmakt til å godkjenne byggestart under føresetnad av at KS er innanfor 

kostnadsramma for prosjektet på 775,1 mill. 2021-kr. 

Fylkesrådmannen har no gjennomført den eksterne kvalitetssikringa av prosjektets totale 
kostnadar, jf. punkt 3 i vedtaket frå desember 2020. Det er Norconsult AS som har gjennomført 
den oppdraget. Ein offentleg kortversjon av rapporten følgjer som vedlegg. 
 
Anbefalinga frå Norconsult er å auke kostnadsramma i prosjektet. Fylkesutvalet si fullmakt, jf. 
punkt 4 i vedtaket frå desember 2020 gjeld såleis ikkje lengre. Difor er det naudsynt at fylkestinget 
godkjenner byggestart av Ytre Steinsund bru.  
 
Vedtakskompetanse 
Fylkestinget, jf. pkt. 3.1.2 i reglement for delegering til fylkesrådmannen  
 
Vurderingar og verknader 
 
Gjeldande kostnadsramme til Ytre Steinsund bru, 775,1 mill. 2021-kr, er frå 2017. Utgangspunktet 
for kostnadsoverslaget er vedteken reguleringsplan. Kostnadsoverslaget har ei uvisse på +/- 10 %, 
noko som er innafor kravet til søknaden om ferjeavløysing. Det er dette kostnadsoverslaget som er 
utgangspunktet for den eksterne kvalitetssikringa.  
 
Norconsult har i sitt kvalitetssikringsarbeid hatt innsyn i detaljprosjekteringa av veg-delen som er 
under arbeid, og teke omsyn til dette arbeidet i sine vurderingar og konklusjonar.  
 
Norconsult konkluderer med at dei anbefaler at styringsramma i prosjektet vert auka til 812 mill. kr. 
Ein auke på 38 mill. kr i høve løyvinga til prosjektet i budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 som er 
på 774 mill. 2021-kr. Prosjektet hadde i tillegg ei løyving i 2020 på 1,1 mill. 2021-kr som er nytta til 
prosjektering. Den anbefalte kostnadsauken utgjer om lag 5 %.  
 
Norconsult peiker på 3 områder kor dei anbefaler å legge inn auka kostnadar: 

 7 mill. kr knytt til noko meir sikring av fjellskjeringar og plastring av sjøfyllingar  
 18 mill. kr knytt til ei noko lengre bru og ekstrakostnadar for å sikre mot skipsstøt 
 12 mill. kr knytt til noko høgare usikkerheitskostnadar. 

 
Fylkesrådmannen er godt nøgd med resultatet av den eksterne kvalitetssikringa. Ein auke på 5% 
er godt innafor den usikkerheitsmarginen på 10% som gjeldande kostnadsramme er basert på. 
Kvalitetssikringa har såleis ikkje avdekka store manglar i det grunnlagsmaterialet som så langt er 
lagt til grunn og som politiske vedtak er basert på.  
 
I tråd med fylkestinget sitt vedtak i sak 155/2020 vil veg-delen av prosjektet bli bygd først, deretter 
brua. Fylkesrådmannen meiner det er realistisk å få sendt ut anbodspapira i løpet av hausten og at 
bygginga kjem i gang i løpet av våren 2022. I høve det totale prosjektet utgjer veg-delen ein liten 
del, ca. 12% . Det er kostnaden til brua som er det dominerande i dette prosjektet. 
Detaljprosjektering på denne delen av prosjektet er så langt ikkje starta opp. 
 
Med dette som utgangspunkt meiner fylkesrådmannen at det er fornuftig å auke kostnadsramma 
med 37 mill. kr til totalt 812 mill. 2021-kr, i tråd med Norconsult sin anbefaling. Det er betre å legge 
inn ein ekstra margin no i denne fasen av prosjektet og heller redusere kostnadsramma igjen viss 
det viser seg at prosjektet vert rimelegare. Men dette vil vi ikkje kunne seie noko om før vi har 
signert kontrakt om bygging av bru.  
 
Auken på 37 mill. kr vil bli innarbeidd i økonomiplanen i 2024 og finansiert med 
meirverdiavgiftskompensasjon på  7 mill. kr og auka låneopptak med 30 mill. kr. 
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Økonomi: : Prosjektet Ytre Steinsund bru er eit stort investeringsprosjekt med kostnadsramme på 
775,1 mill. kr (med +/- 10 pst. uvisse i kostnadsanslaget). Saka legg opp til å auke kostnadsramma 
med 37 mill. kr, noko som har økonomiske konsekvensar i 2024. Det er fylkeskommunen som ber 
den samla økonomiske risikoen i prosjektet. Dei årlege ferjeavløysingsmidlane vil ikkje bli endra 
som følgje av auka kostnadsramme.  
 
Klima: Prosjektet inneberer bygging av ei bru på 835 meter og 4365 meter ny veg. Bygging av 
prosjektet vil føre til ein auke i klimagassutslepp i byggeperioden. Når prosjektet er fullført vil det 
erstatte dagens ferje mellom Daløy og Haldorsneset. Den samla effekten av tiltaket på lang sikt er 
ikkje berekna. 
 
Folkehelse: Ikkje relevant 
 
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi): Ikkje relevant 
 
Konklusjon 
 
Fylkestinget vedtok i sak 155/2020 å gjennomføre ei ekstern kvalitetssikring av kostnadsramma til 
investeringsprosjektet Ytre Steinsund bru. Dette er no gjennomført av Norconsult. Norconsult 
anbefaler at prosjektet si kostnadsramme vert auke med 37 mill. kr til 812 mill. kr. 
Fylkesrådmannen tilrår i saka å auke kostnadsramma, i tråd med Norconsult si anbefaling, samt få 
ei endeleg godkjenning av byggestart.  
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