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Bakgrunn for møtet 
Bakgrunnen for møtet var vedtak i kommunestyret på Bømlo 22. mars 2021 om å endre søknaden 
for revidert Bømlopakke slik at det berre vert bominnkrevjing over Spissøy samt på ferjesambandet 
Langevåg-Buavåg. Det er lagt opp til at innkrevjinga skal finansiere følgjande prosjekt: 

Fv 541 Sakseid – Hestaneset 
Fv 542 Notland – Mosterhamn 
Fv 541 Sakseid – Ekornsæter 

Det er lagt opp til at takst over Spissøy og ferja Langevåg-Buavåg skal tilpassast finansiering for 
desse tre prosjekta og ei nedbetaling på 15 år, men aldri høgare enn dagens takst.  

Eit slik opplegg vil kome til erstatning for vedteken revidert Bømlopakke med 5 prioriterte prosjekt 
og 5 prosjekt på reserveliste, med bompengeinnkrevjing ved 4 bommar rundt Svortland i tillegg til 
innkrevjing over Spissøy og på ferjesamandet Langevåg-Buavåg.  

Fylkesordførar har vore i møte med samferdselsministeren, som har gitt opning for å fremje ein 
endra proposisjon i tråd med kommunen sitt vedtak for Stortinget før stortingsvalet. Det er 
fylkeskommunen som er rekna som oppdragsgjevar, og som må utarbeide det faglege grunnlaget. 
Det er difor opp til fylkeskommunen etter dialog med Bømlo kommune som må ta endeleg stilling 
til kva for bompengeopplegg som skal fremjast for Stortinget.  

Fylkeskommunen har forståing for kommunen sitt ønskje om å ikkje ha bomring rundt Svortland.  

Kvav til ein bompengeproposisjon 
Fylkeskommunen presiserte at bompengeproposisjon må ha ein god fagleg kvalitet, og at det er 
viktig å ha respekt for dette. Dette for at kommunestyret, fylkestinget og ikkje minst Stortinget har 
tryggleik for at det faglege grunnlaget heldt eit tilstrekkeleg godt fagleg nivå slik at politiske organ 
på ulike nivå har tryggleik for at prosjekta vil kunne gjennomførast. Bompengeproposisjonar krev 
ein del formalitetar som må vere i orden før dei blir fremja.  

To ulike løp for revidert Bømlopakke 
Det vil vere to moglege løp for arbeidet med revidert Bømlopakke. 
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Det første moglege løpet vil vere å fremje revidert Bømlopakke slik den no ligg føre og etter vedtak 
frå 2018. Det er her lagt opp til bompengeinnkrevjing på Spissøy og 4 bomstasjonar rundt 
Svortland. Saka er nesten ferdig handsama i departementet, og kan fremjast for Stortinget raskt 
med sannsynleg handsaming før sommaren 2021.  

Det alternative løpet er å fremje ein proposisjon i tråd med kommunen sitt vedtak 22. mars. . 
Denne kan då fremjast i august i år, altså før Stortingsvalet. Normalt sett vil ikkje denne type 
proposisjonar bli handsama i Stortinget i haustterminen, slik at det må forventast at proposisjonen 
først blir handsama i Stortinget i løpet av vårterminen 2022.  

Det alternative løpet etter kommunestyret sitt vedtak 22. mars vil følgjeleg truleg medføre eit ekstra 
år før vedtak i Stortinget i høve til å fremje revidert Bømlopakke slik den no ligg føre.  

Saksgang 
For å kunne fremje ein endra opplegg etter kommunestyret sitt vedtak 22. mars, legg vi opp til 
følgjande saksgang: 

Det vert utarbeida eit fagleg opplegg med trafikkanalyse, takstsystem og finansieringsplan, i tillegg 
til at fylkeskommunen må ha grunnlag for å kunne gjere naudsynt garantivedtak. Vestland 
fylkeskommune går i dialog med Vegdirektoratet om kva for krav som må stillast til dei vedtak som 
må gjerast. Det faglege grunnlaget må bli handsama av kommunestyret og fylkestinget i juni. Det 
må truleg gjerast likelydande vedtak.  

Fylkeskommunen utarbeidar parallelt med dette eit utkast til bompengeproposisjon som rett etter 
vedtak i kommunestyre og fylkesting som sendast først til Vegdirektoratet for kvalitetssikring. Etter 
det må fylkeskommunen innarbeide eventuelle endringar, og sende utkastet til proposisjon til til 
Samferdselsdepartementet som legg det fram i statsråd før saka blir oversendt Stortinget. 
Departementet anslår at samla sett vil saksgangen i Vegdirektoratet og samferdselsdepartementet 
måtte ta om lag 2 månader. 

Usikkerheit 
Fylkeskommunen er innstilt på å avsetje ressursar til arbeidet og å få sendt inn ein revidert 
proposisjon under føresetnad at Bømlo kommune ber fylkeskommunen om å gjere dette.. 
Samferdselsministeren har også ein klar ambisjon om å kunne fremje ein endra proposisjon om 
fylkeskommunen ønskjer dette. Samstundes inneberer dette ein særs krevjande framdrift som 
avviker frå normale prosedyrar for sakshandsaming både på fylkeskommunalt og statleg nivå. Det 
er ein risiko for at sentrale styresmakter vil ha innvendingar til innhald og formalitetar for ein 
revidert pakke som gjer at tidsplanen ikkje held. Det er difor ein viss risiko at det ikkje lukkast å få 
fram ein bompengeproposisjon i august i år. 

Fylkeskommunen må ha tilbakemelding frå kommunen 
Fylkesordførar har avtalt å gje tilbakemelding til samferdselsministeren i møte fredag 22. april. 
Bømlo kommune må difor før den tid gje tilbakemelding på kva for eit alternativ kommunen ønskjer 
at fylkeskommunen skal fremje. Det er to alternativ:  

Fylkeskommunen ber statsråden fremje utarbeida proposisjon etter vedtak frå 2018 med 5 
prioriterte prosjekt og 5 prosjekt på reserveliste, med 5 bomstasjonar og innkrevjing på 
ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Dette vil truleg medføre at proposisjonen blir handsama før 
sommaren 2021.  

Fylkeskommunen ber statsråden fremje ein alternativ proposisjon etter kommunen sitt vedtak 22. 
mars om berre innkrevjing på Spissøy og på ferjesambandet Langevåg- Buavåg med 
gjennomføring av 3 prioriterte prosjekt. Dette vil truleg medføre at proposisjonen blir fremja i 
august 2021, med sannsynleg handsaming i Stortinget i vårterminen 2022. 

Fylkeskommunen ber om tilbakemelding seinast 20. april.  
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