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Til: Hovudutval for samferdsel og mobilitet 

Fylkesutvalet 

Frå: Fylkesrådmannen 

 

Status for revidert Bømlopakke  
 
I brev frå samferdselsdepartementet datert 9 desember vart det krav om ekstern kvalitetssikring 
(KS2) for revidert Bømlopakke, jf. RS-sak 14/2021 den 12. januar i SAMO og RS-sak 1/2021 i 
fylkesutvalet 19. januar. KS2-rapporten vart levert 1. mars 2021, og på grunnlag av dette har 
fylkesrådmannen vore i dialog med departementet om stortingsproposisjon med sikte på å leggje 
den fram i vårterminen 2021. Det ligg føre eit ferdig utkast til proposisjon i 
Samferdselsdepartementet. Proposisjonen omfattar bygging av 5 prioriterte prosjekt med 5 andre 
prosjekt på reserveliste, med bompengeinnkrevjing på 4 nye bomstasjonar rundt Svortland i tillegg 
til vidareføring av bompengeinnkrevjing på Spissøy og på ferjesambandet Langevåg- Buavåg. Det 
vart føresett reduserte takstar samanlikna med dagens nivå.  
 
Bømlo kommunestyre gjorde slikt vedtak 22. mars 2021 mot 7 røyster (sak 31/21) basert på eit 
innbyggjarinitiativ «Nei til bomring rundt Svorland: 
  

«Bømlo kommunestyre vil prioritere å sikre finansiering og å gjennomføre dei viktigaste 
prosjekta i opphaveleg Bømlopakke.  
Under føresetnad av at ein kan halda framdrifta i søknadsprosess med handsaming av 
proposisjon om ny revisjon Bømlopakke i Stortinget før sommaren 2021, ber 
kommunestyret om følgjande endringar i proposisjonen:  
a. Det vert søkt om innkrevjing etter same modell som i dag med ytre bomsnitt på Spissøy 
og innkrevjing på ferje Langevåg - Buavåg.  

b. Kun følgjande prosjekt vert prioriterte:  
i. Fv 541 Sakseid – Hestaneset  
ii. Fv 542 Notland – Mosterhamn  
iii. Fv 541 Sakseid – Ekornsæter  
c. Takst over Spissøy og ferja Langevåg-Buavåg skal tilpassast finansiering for desse tre 
prosjekta og ei nedbetaling på 15 år, men aldri høgare enn dagens takst. Innkreving 
stoppar opp om prosjekta i punkt b. er ferdigfinansierte før 15 år.  

d. Satsar for nullutsleppskøyretøy skal til ei kvar tid følgje maksimalt tillatt nivå i nasjonale 
retningsliner.  
 
Om det viser seg umogleg å gjennomføre endringar som i avsnitt 2 utan ny, full runde med 
søknadsprosess om bompengefinansering, vedtek Bømlo kommunestyre følgjande: 
 
Bømlo kommunestyre ber om at Vestland fylkeskommune sender gjeldande søknad om 
revidert Bømlopakke til Samferdselsdepartementet med mål om slutthandsaming på 
Stortinget før sommaren 2021.» 
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På grunnlag av kommunestyret sitt vedtak, vart det halde eit møte mellom samferdselsministeren 
og fylkesordførar 8. april. Det vart orientert om dette i møte med kommunen 12. april 2021. I 
møtereferatet med kommunen står det m.a. følgjande:  
 

«For å kunne fremje ein endra opplegg etter kommunestyret sitt vedtak 22. mars, legg vi 
opp til følgjande saksgang: 

Det vert utarbeida eit fagleg opplegg med trafikkanalyse, takstsystem og finansieringsplan, 
i tillegg til at fylkeskommunen må ha grunnlag for å kunne gjere naudsynt garantivedtak. 
Vestland fylkeskommune går i dialog med Vegdirektoratet om kva for krav som må stillast 
til dei vedtak som må gjerast. Det faglege grunnlaget må bli handsama av kommunestyret 
og fylkestinget i juni. Det må truleg gjerast likelydande vedtak. 

Fylkeskommunen utarbeidar parallelt med dette eit utkast til bompengeproposisjon som 
rett etter vedtak i kommunestyre og fylkesting som sendast først til Vegdirektoratet for 
kvalitetssikring. Etter det må fylkeskommunen innarbeide eventuelle endringar, og sende 
utkastet til proposisjon til til Samferdselsdepartementet som legg det fram i statsråd før 
saka blir oversendt Stortinget. Departementet anslår at samla sett vil saksgangen i 
Vegdirektoratet og samferdselsdepartementet måtte ta om lag 2 månader.» 

Usikkerheit 

Fylkeskommunen er innstilt på å avsetje ressursar til arbeidet, og å få sendt inn ein 
revidert proposisjon under føresetnad at Bømlo kommune ber fylkeskommunen om å gjere 
dette.. Samferdselsministeren har også ein klar ambisjon om å kunne fremje ein endra 
proposisjon om fylkeskommunen ønskjer dette. Samstundes inneberer dette ein særs 
krevjande framdrift som avviker frå normale prosedyrar for sakshandsaming både på 
fylkeskommunalt og statleg nivå. Det er ein risiko for at sentrale styresmakter vil ha 
innvendingar til innhald og formalitetar for ein revidert pakke som gjer at tidsplanen ikkje 
held. Det er difor ein viss risiko at det ikkje lukkast å få fram ein bompengeproposisjon i 
august i år. 

Fylkeskommunen må ha tilbakemelding frå kommunen 

Fylkesordførar har avtalt å gje tilbakemelding til samferdselsministeren i møte fredag 22. 
april. Bømlo kommune må difor før den tid gje tilbakemelding på kva for eit alternativ 
kommunen ønskjer at fylkeskommunen skal fremje. Det er to alternativ: 

Fylkeskommunen ber statsråden fremje utarbeida proposisjon etter vedtak frå 2018 med 5 
prioriterte prosjekt og 5 prosjekt på reserveliste, med 5 bomstasjonar og innkrevjing på 
ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Dette vil truleg medføre at proposisjonen blir 
handsama før sommaren 2021. 

Fylkeskommunen ber statsråden fremje ein alternativ proposisjon etter kommunen sitt 
vedtak 22. mars om berre innkrevjing på Spissøy og på ferjesambandet Langevåg- 
Buavåg med gjennomføring av 3 prioriterte prosjekt. Dette vil truleg medføre at 
proposisjonen blir fremja i august 2021, med sannsynleg handsaming i Stortinget i 
vårterminen 2022. 

Fylkeskommunen ber om tilbakemelding seinast 20. april.» 

 
På grunnlag av dette vart det gjort følgjande vedtak i formannskapet på Bømlo 22. april 2021:  
 

Ordføraren viste til informasjonen han sendte til kommunestyret fredag 16. april og bad 
formannskapet om samtykke til å sende svar til Vestland fylkeskommune innan fristen.  
Formannskapet meiner det ikkje er noko rom for mistolking av kommunestyrevedtaket frå 
22. mars i år, sak 31/21.  
Formannskapet bed administrasjonen skrive ny sak til kommunestyret sitt møte i 10. mai 
der ein utgreier hovudpunkta i vedtaket i kommunestyresak 31/21 

 
 
 
Seinare same dag vart det eit nytt møte mellom samferdsleministeren og fylkesordførar. I referatet 
frå møtet står m.a. følgjande:  
 

«Samferdselsministeren la til grunn at det no er for seint å fremje den ferdige proposisjon 
for revidert Bømlopakke for handsaming i Stortinget i vårterminen. Kommunestyret sin 
føresetnad for vedtaket er difor ikkje lenger til stade. Konklusjonen er difor at Vestland 
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fylkeskommune utarbeidar framlegg til ny stortingsproposisjon med eit revidert 
bompengeopplegg etter andre punkt i formannskapet si innstilling med vidareføring av 
dagens innkrevjing. Denne vert handsama av kommunestyret på Bømlo og i fylkestinget i 
juni, og departementet tek sikte på å fremje denne for Stortinget i august 2021.  

Det er ein risiko for at det ikkje lukkast å få fram eit utkast til ein alternativ proposisjon som 
kan godkjennast av departementet. Om dette ikkje lukkast, legg statsråden opp til å fremje 
den opphavlege proposisjonen, jf. punkt 1 i formannskapet på Bømlo si innstilling.» 

På grunnlag av dette, arbeider fylkesrådmannen med å utgreie alternativt finansieringsopplegg. 
For å handtere usikkerheit i inntekter og kostnadsanslag, er det føreslått å setje av noko midlar til 
ein reserveliste. Baser på dette gjorde kommunen slikt vedtak 10 . mai:  

1. «Kommunestyret tek Kommunedirektørens informasjon om status for Bømlopakke II til 
orientering 

2. Kommunestyret ber Vestland jobbe vidare med alternativ løysing for Bømlopakke II. Det vil 
sei innkrevingspunkt som i dag med bomsnitt på Spissøy og innkreving på ferje mellom 
Langevåg og Buavåg. Innkrevingstid på 15 år 

3. Kommunestyret i Bømlo ber Vestland kvalitetssikre og lage saksframlegg svarande til 
alternativ 1 i fylkeskommunens notat av 6.mai 2021 

4. Det vert sett opp ei liste for hovudprosjekt og ei reserveliste. Liste for hovudprosjekt skal 
svare til kommunestyrets vedtak av 22.mars 2021. Reservelista skal namngje minimum 3 
prosjekt. Ein eventuell restsum skal nyttast til mindre utbetringar av det fylkeskommunale 
vegnettet på Bømlo. 

Reserveliste: 
 Totlandsvegen – Grindheimsvegen 
 Laurhammerkjosen – Olakjosen 
 Grønnevik – Sakseid 

5. Vestland lagar utkast til saksframlegg for handsaming i ekstraordinært kommunestyre 
medio juni 

6. Utkast til proposisjon skal ferdigstillast seinast august for handsaming i Stortinget i oktober 
2021 

7. Dersom ein av ulike grunnar ikkje får ferdig stilt forslag til alternativ proposisjon før august 
2021, skal Vestland fylkeskommune sende proposisjon basert på 2018 vedtaket til 
handsaming i Stortinget 

8. Viss det i perioden kjem nye innkrevingsløysingar skal desse vurderast» 

Fylkesrådmannen sine vurderingar 

Etter at KS2-evalueringa tyda på at innkrevjingskostnadene for ny pakke ville kunne gje relativt 
høge kostnader i forhold til meirinntekten, gjorde kommunestyret eit nytt vedtak. Dette saman med 
usikkerheit om bompengeinntektene, t.d. knytt til framtidig takstsystem og inntektsbortfall for 
elbilar.  

Fylkesrådmannen har forståing for at kommunen ønskjer eit anna bompengeopplegg. Det er 
likevel særs krevjande å få fram eit tilstrekkeleg kvalitetssikra grunnlag som kan leggjast fram for 
Stortinget til like over sommaren. Fylkesrådmannen arbeider no vidare med eit opplegg etter 
kommunestyret sitt vedtak 10. mai.  

For å kunne rekkje ei slik framdriftsplan, vil det vere naudsynt å leggje opp til ekstraordinært møte i 
hovudutval for samferdsel og mobilitet, samt i fylkesutvalet, i samband med fylkestinget i juni.  

Parallelt med dette vert det arbeida med eit utkast til stortingsproposisjon. Denne skal sendast til 
kvalitetssikring i Vegdirektoratet før den vert sendt til departementet. Målet er som nemnt ovanfor 
at saka vert oversendt til  Stortinget i august i år. 

Det er opp til Stortinget når saka vert handsama.  
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