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Fv. 500 Folgefonntunnelen – Årsnes, tunnel og vegutbedring – godkjenning av 
byggestart 
 
 
 
Forslag til vedtak  
 
1. Fylkestinget godkjenner byggestart for investeringsprosjektet Fv. 500 Folgefonntunnelen – 
Årsnes i Kvinnherad kommune. 
 
2. Kostnadsramma til prosjektet vert sett til 497 mill. 2021-kr.  
 
3. Under føresetnad om semje med entreprenør om målpris får fylkesrådmannen fullmakt til å 
inngå samspelskontrakt med entreprenør. 
 
Samandrag 
 
Prosjektet er ein del av bompengeproposisjonen Kvinnheradpakken. Sjølv om 
bompengeproposisjonen ikkje er vedteke enno av Stortinget er dette eit prioritert prosjekt for 
fylkeskommunen. Under føresetnad om semje med entreprenør om målpris er neste fase å inngå 
ein samspelskontrakt med entreprenør. Så langt vurderer fylkesrådmannen at gjeldande 
kostnadsramme, 497 mill. 2021-kr, er tilstrekkeleg til å gjennomføre prosjektet.  
 
Fylkesrådmannen tilrår i saka å få endeleg godkjenning på byggestart samt få fullmakt til å inngå 
samspeskontrakt om gjennomføring med entreprenør ved semje om målpris på prosjektet.  
 
 
 
Rune Haugsdal      Dina Johanne Lefdal 
fylkesrådmann fylkesdirektør 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
Fylkestinget i Hordaland handsama i desember 2018 saka «Kvinnheradpakken – delvis 
bompengefinansiering og fylkeskommunalt bidrag». Vedtaket i saka danna grunnlaget for utkast til 
bompengeproposisjonen for Kvinnheradpakken som vart sendt inn til Samferdselsdepartementet i 
desember 2020. Denne vegstrekninga, fv. 500 Folgefonntunnelen – Årsnes, er prioritert som 
prosjekt nr 3 i bompengepakken. Bompengeproposisjonen er ennå ikkje handsama i Stortinget.   
 
I bompengeproposisjonen er det føreset følgjande finansieringskjelder i 2020-kr. 
 
Kommunale midlar       79 mill. kr 
Fylkeskommunale midlar   213 mill. kr 
Fylkeskommunale skredsikringsmidlar  322 mill. kr 
Bompengar     186 mill. kr 
Sum      800 mill. kr 
 
Då Kvinnheradpakken inneheld mykje kommunale og fylkeskommunale midlar er arbeidet med å 
realisere nokre av prosjekta godt i gang. Desse prosjekta er blitt prioriterte i investeringsbudsjettet 
av Hordaland fylkeskommune før samanslåinga og vidareført i Vestland fylkeskommune.  
 
I budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 står følgjande omtale for rassikringsprosjektet fv. 500 
Folgefonntunnelen – Årsnes: 
 

«Fv. 550 (tidlegare fv. 551) Krokalandet (del av Kvinnheradpakken ) 
Prosjektet er del av Kvinnheradspakken. For fv. 550 Krokaparsellen er det valt 
anbodsprosedyren konkurranseprega dialog, og totalentreprise med samspel som 
kontraktsform. I hovudsak betyr det å involvere entreprenør på eit tidlegare tidspunkt, 
allereie i reguleringsplanfasen, og nytta entreprenørane sine erfaringar og kunnskapar 
i planlegginga for å få eit betre sluttprodukt. Målet er å få betre løysingar, meir veg for 
pengane og betre kontroll på risiko og  uvisse. Prosjektet omfattar om lag 1400 m 
tunnel, og vegutbetring på delar av strekninga mellom Folgefonntunnelen og  Årsnes.  
Løyvinga til prosjektet er auka med 47 mill. kr i 2024 grunna oppdaterte anslag. Samla 
totalprognose for prosjektet er 456 mill. kr. 
 
Det er sett av 82,2 mill. kr. i 2021, 82,2 mill. kr. i 2022, 102,8 mill. kr i 2023 og 77,8mill. 
kr. i 2024.» 

 
I 2019 vart det bestemt å nytte ein gjennomføringsmodell med anbodsprosedyre 
konkurranseprega dialog og samspillkontrakt med målpris basert på NS 8407.  
 
Anskaffinga konkurranseprega dialog vert gjennomført i to trinn, først prekvalifisering og deretter 
konkurranseprega dialog. Arbeidet med prekvalifisering starta opp hausten 2019 og 3 
entreprenørar vart kvalifisert til å delta i neste fase – konkurranseprega dialog.  
 
Føremålet med prosedyren konkurranseprega dialog er at oppdragsgjevar og den enkelte 
leverandør saman skal finne dei beste løysningane. Under dialogen kan alle aspekt ved 
anskaffinga diskuterast med leverandørane, både tekniske, tidsmessige og økonomiske forhold. 
Denne dialogen vart gjennomført i perioden januar – april 2020, og resulterte i at det i juni 2020 vart 
inngått ein utviklingskontrakt med ein entreprenør.  
 
Utviklingskontrakten er også delt inn i tre fasar; 

1. Entreprenør og byggherre utviklar prosjektet saman og vert einige om løysingar. 
Prosjektering og regulering skjer parallelt i denne fasen.  

2. Entreprenør og byggherre skal saman lage ein detaljert målpriskalkyle for den påfølgjande 
gjennomføringsfasen 

3. Gjennomføring – entreprenør detaljprosjekterer og byggjer i tråd med utarbeida 
planar/reguleringsplan.  

Status i arbeidet no er at vi nærmar oss slutten i fase 2 og at vi snart har ein målpriskalkyle for 
prosjektet. Fylkesrådmannen meiner det er realistisk å inngå kontrakt i løpet av juni og at 
gjennomføringa av prosjektet vert starta opp i haust med ferdigstilling kring årsskiftet 2023/2024.   
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Då dette prosjektet har ei kostnadsramme over 250 mill. kr skal prosjektet i følgje 
delegeringsreglementet attende til fylkestinget for særskilt godkjenning før kontraktsinngåing og 
igangsetting.  
 
 
Vedtakskompetanse 
Fylkestinget, jf. pkt. 3.1.2 i reglement for delegering til fylkesrådmannen  
 
Vurderingar og verknader 
 
Med føresetnad om at fylkesrådmannen vert einig med entreprenør om målpris, er neste steg å inngå ein 
målpriskontrakt om gjennomføring. Målpris kan definerast som den prisen byggherre og entreprenør 
trur gjennomføringsfasen vil koste. I kontrakten er også fordeling av kostnadar ved ev. 
overskridingar fastsett, så dette risikoelementet er blitt redusert i ein tidleg fase. I dette prosjektet 
vil fylkeskommunen måtte dekke 50 % av ei overskriding på inntil 7% av målpris.  
 
Valet med å prøve ein gjennomføringsmodell med anbodsprosedyren konkurranseprega dialog og 
samspillkontrakt med målpris har vore krevjande, då det ikkje er så mange, verken entreprenørar 
eller byggherrar, som har erfaring med dette. Men fylkesrådmannen er godt nøgd med resultatet 
så langt, og meiner vi i dette tilfellet vil få mykje «veg for pengane».   
 
Fylkesrådmannen meiner at gjeldande kostnadsramme, oppjustert til 497 mill. 2021-kr, er 
tilstrekkeleg til å gjennomføre prosjektet. Løyvinga skal blant anna dekke målpriskontrakten med 
entreprenør, eigne byggherrekostnadar, meirverdiavgift, grunnerverv og ev. overskridingar.    
 
Økonomi: Investeringsprosjektet ligg inne i gjeldande budsjett/økonomiplan med ei 
kostnadsramme på 497 mill. 2021-kr.  
 
Klima: Prosjektet inneberer bygging av tunnel på ca. 1400 meter og vegutbetring. Bygging av 
prosjektet vil føre til ein auke i klimagassutslepp i byggeperioden. Den samla effekten av tiltaket på 
lang sikt er ikkje berekna. 
 
Folkehelse: Ikkje relevant 
 
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi): Ikkje relevant 
 
Konklusjon 
 
Prosjektet er ein del av bompengeproposisjonen Kvinnheradpakken. Sjølv om 
bompengeproposisjonen ikkje er vedteken enno av Stortinget er dette eit prioritert prosjekt for 
fylkeskommunen. Under føresetnad om semje med entreprenør om målpris, er neste fase å inngå 
ein samspelskontrakt med entreprenør. Så langt vurderer fylkesrådmannen at gjeldande 
kostnadsramme, 497 mill. 2021-kr, er tilstrekkeleg til å gjennomføre prosjektet.  
 
Fylkesrådmannen tilrår i saka å få endeleg godkjenning på byggestart samt få fullmakt til å inngå 
samspelskontrakt om gjennomføring med entreprenør ved semje om målpris på prosjektet.   
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